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rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

1.  Valtarissa heinäkuun turvallisuustavoitteet täyttyivät.

2.   Hollolan päässä on sillat valettu Hirvikalliolle asti.

3.  Aukeankadun liikennevalot saatiin käyttöön.
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, heinäkuu: 3,0*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

9 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Soramäen uuden eritasoliittymän alueella ovat asfaltoinnit ja viimeistelyt loppusuoralla.
Kaiteiden ja ajoratamerkintöjen myötä liittymäalue näyttää entistä valmiimmalta turval-
lista liikkumista varten. Tällä viikolla myös yksi valtatien silta (S3 Hirvikallion risteyssilta) on 
saanut betonikannen. Hankeosamme tielinjan Tampereen pään kaikki sillat on nyt valettu 
Hirvikalliolle saakka. Hankeosamme keskimmäisellä osuudella Hirvikalliolla ja Takamaalla 
silta- ja maarakennustyöt jatkuvat hyvällä vauhdilla. Vähäjoen sillalla on sääsuojan 
asennus valmis ja sillan kantta viimeistellään vesieristystä varten. Sillan alapuolella pure-
taan muottia ja sillan maisemointityöt ovat käynnissä. Nostavantien ylittävällä Luhdan-
joen sillalla raudoitusta viimeistellään ja sillan kannen valuun valmistautuminen jatkuu. 
Okeroisten alueella on jatkettu asfaltointitöitä ja siltatyöt etenevät. Okeroisten risteyssillalla 
ovat teline- ja muottityöt sekä sillan raudoitustyöt jatkuneet täydellä teholla, muilla eritaso-
liittymän alueen silloilla tehdään pintarakenteita ja varusteluita.

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu Helsingintien tulevan kiertotien sekä 
sen kevyen liikenteen väylien rakentamista ja viimeistelyä. Patomäessä on louhittu 
kalliota tielinjalta ja jatkettu tunnelin elementtiasennuksia sekä seinä- ja holvitöitä. 
Paskurinojan sillalla on tehty uoman eroosiosuojausta. Launeella on tehty valtatien 12 
tien maaleikkauksia ja jatkettu pohjavedensuojausta ja bentoniittimattojen asennusta. 
Orvokkitiellä ja Ajokadulla on jatkettu kivitöitä sekä vallin ja luiskien multausta. Liipolassa 
välitunnelilla ovat jatkuneet anturapohjien, seinien ja holvien rakentaminen. Kujalassa 
on jatkettu valaistuksen ja telematiikan rakentamista ja valtatiellä 4 louhintoja. 
Huovilanmäen ja Lotilan risteyssilloilla on tehty kansien viimeistelytöitä ja Kujalan 
risteyssillalla teline- ja muottitöitä sekä kannen raudoitusta.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

VIIKON ONNISTUMISET:

Soramäen päästä 
Hirvikalliolle 
saakka kaikki  
sillat valettu. 

VIIKON ONNISTUMISET:

Heinäkuun 
turvallisuus-
tavoitteiden 
täyttyminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan  

Matkakeitaan välisellä tieosuudella etelän- 
puoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi  
ajokaista molempiin suuntiin

• Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suun-
taan alennettu nopeusrajoitus 50 km/h, kaista-
järjestelyitä, viikon 31 lopussa alueella käytössä 
olleet liikennevalot otetaan pois käytöstä 

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa 

Hirvikallion risteyssillan valu aloitettiin 
aamuvarhaisella hyvissä olosuhteissa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Louhintoja valtatien 4 varrella – kiertotie  

käytössä, louhintoihin liittyviä enintään  
8 min pysäytyksiä

• Nikulan eritasoliittymässä aloitetaan  
siltojen paalutustyöt

• Patomäessä maaleikkaustyöt sekä  
louhinnan jatkaminen

• Patomäen tunnelin rakennustyöt

• Paskurinojan sillalla uoman eroosiosuojaus  
ja siltaelementtien asennus

• Launeella pohjavesisuojaustyöt ja  
bentoniittimattojen asennus

• Kiveys- ja multaustyöt Ajokadulla ja  
Orvokkitiellä

• Huovilanmäen ja Lotilan risteyssilloilla  
telttojen purku

• Soramäen eritasoliittymän alueella  
asfaltointitöitä sekä viimeistelytöitä, mm.  
kaiteiden ja liikennemerkkien asennusta

• Louhintatyöt käynnissä  
Takamaan/Hirvikallion alueella

• Okeroisten risteyssillalla kannen teline-,  
muotti- ja raudoitustyöt käynnissä

• Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennus- 
työt ovat käynnissä koko hankealueella

Ilmakuva Kujalan eritasoliittymästä.



Projektipäällikkö Janne Wikström (lomalla vkot 31-33)
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

VIIKON ONNISTUMISET:

Aukeankadun 
liittymän 
liikennevalot 
otettiin käyttöön.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Aukeankadun ja  
Launeen risteyssillan välissä odottaa päällystystä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tilannekatsaus
Tiistaiaamusta autoilijat hieraisivat silmiään, kun Aukeankadun ja 
Uudenmaankadun liittymässä oli käytössä liikennevalot pidemmän aikaa 
käytössä olleen työnaikaisen kiertoliittymän sijaan. Myös Tasangonpolulla 
tapahtui, kun reitti on ollut loppuviikon suljettuna Luhdantaustakadun ja 
Ajokadun välillä vanhaan tierunkoon tehtävien massanvaihtojen johdosta. 
Viikolla tehtiin myös mm. kiveys- ja vihertöitä.

• Uudenmaankadun kaistat etelän  
suuntaan suljettu ma-to välillä yöaikaan klo 
22:00-06:00 Orimattilankatu-Simolanmutka 
hulevesipoikitusten rakentamisen vuoksi.  
Kiertotie Tupalankadun kautta. 

• Tasangonpolku on vielä alkuviikon  
poikki rakenteen parantamistöiden  
jatkuessa.

• Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia 
ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin  
ruuhka-aikojen ulkopuolella

• Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn 
 ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie 
Ajokadun kautta.

• Päällystystyöt
• Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
• Vihertyöt
• Hulevesipumppaamojen ja -linjojen 

viimeistelyt ja käyttöönotto
• Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn 

väylien viimeistelytöitä
• Valaistustöitä


