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mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, elokuu: 2,8*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

51 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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1.   Ensi viikolla yleisötilaisuudet Hollolassa 17.9. ja Lahdessa 18.9.

2. Soramäen eritasoliittymän melueste saatiin asennettua

3. Valtatien 4 uudet liikennejärjestelyt otettiin käyttöön sujuvasti

Hankekokonaisuus Top 3:



HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

HANKEOSA 1B 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

VIIKON ONNISTUMISET:

Soramäessä  
luonto vihertää.

VIIKON ONNISTUMISET:

Valtatien 4 uudet 
liikennejärjestelyt 
otettiin käyttöön 
sujuvasti.

Tilannekatsaus
Soramäen eritasoliittymän läheisyydessä on purettu vanhaa kiertotietä ja uusi melueste 
on saatu asennettua. Takamaan ja Nostavan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät 
suunnitellusti. Murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla, Nostavan eritasoliittymän 
ja Tikkakallion aluetta on päällystetty, Nostavan risteyssillan telinetyöt ovat alkaneet 
ja Tikkakalliontien risteyssillan pilarit on valettu. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen 
sillalla ja Okeroisten risteyssillalla ovat muotin purkutyöt käynnissä. Okeroisissa on 
päällystetty sekä tehty kiveystöitä uudessa Ala-Okeroistentielle rakennettavassa 
kiertoliittymässä. Soramäen eritasoliittymä otettiin muutama viikko sitten yleisen 
liikenteen käyttöön ja nyt onkin miellyttävä huomata, kuinka hyvälle alue näyttää,  
kun luontokin on alkanut vihertää.

Tilannekatsaus
Siltojen perustusten paalutukset ovat jatkuneet Nikulan eritasoliittymän ja 
Kukonkosken alueella. Nikulan ramppisillan työsillan teko jatkuu vielä seuraavalle 
viikolle. Patomäen betonitunnelin kannen vedeneristämisen valmistelevat 
työt on aloitettu ja telematiikkakeskusten kytkentä on suoritettu tällä viikolla. 
Pohjavesisuojauksien teko Launeella ja Patomäessä jatkuu ja tällä viikolla on aloitettu 
tekemään betonikaukalon ja bentoniittimattorakenteen liitoksen rakentaminen. 
Kujalassa jatkuu ramppien luiskien viimeistely- ja kivityöt. Kujalan risteyssillan alueella 
valmistellaan pohjia betonipumppausautoille ja sillan kannen raudoitukset jatkuvat. 
Valtatiellä 4 tehtiin liikennejärjestelyitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä  
 Kujalan eritasoliittymässä
• Valtatien 4 liikennejärjestelyt 
 siltatöiden vuoksi
• Helsingintien kiertotie käytössä
• Ali-Juhakkalan sillan vedeneristystyöt  
 alkavat ensi viikolla
• Nikulan eritasoliittymässä siltojen 
 paalutustyöt ja työsillan teko jatkuu

• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Launeella pohjavesisuojaustyöt ja 
 bentoniittimattojen asennus
• Liipolan tunnelin rakennustyöt 
 välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
• Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
• Siltojen päätytäytöt jatkuvat

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Soramäen eritasoliittymän alueella
 kaistajärjestelyjä 
• Luhdanjoen sillalla muotin purkutyöt 
 käynnissä, purkutöitä tehdään 
 Nostavantien kohdalla, josta aiheutuu  
 liikenteenpysäytyksiä
• Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
• Hirviaidan asennustyöt  
 Soramäki-Takamaan alue

• Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
• Okeroisten risteyssillalla muotin 
 purkutyöt sekä sääsuojan asennus 
 käynnissä
• Ala-Okeroisten alueella päällystys- 
 ja kiveystyöt jatkuvat
• Valaistus-, telematiikka- ja 
 maanrakennustyöt ovat käynnissä 
 koko hankealueella

Soramäen eritasoliittymää. Kujalan risteyssillalla viimeistellään raudoitusta 
ja valmistaudutaan sen jälkeen alkaviin valuihin.



Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

HANKEOSA 2 LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

	 	facebook.com/vt12letke	

	 	twitter.com/vt12letke	(@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tilannekatsaus
Tällä viikolla saatiin Aukeankadun risteysalueella päällystettyä, ja risteyksessä 
lisää kaistoja käyttöön. Lisää kaistoja saatiin käyttöön myös Venetsian risteyksessä. 
Aukeankadun eteläpuolella tehtiin ajoradan levennystä. Urakan eteläpäässä jatkui 
Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, käytössä on kaistajärjestelyjä 
ennen ABC:n risteystä. Viimeistelytöitä tehtiin mm. Hankaankadulla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• ABC:n risteyksen eteläpuolella kaistajärjestelyjä
• Muitakin liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja 
 liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
• Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä 
 suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
• Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus jatkuu
• Korjaus- ja viimeistelytöiden työnsuunnittelu ja aikataulutus

VIIKON ONNISTUMISET:

Aukeankadun 
risteyksessä saatiin 
lisää kaistoja avattua.

Ajokadun risteys Venetsian ylikulkusillalta katsottuna. 


