
Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
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kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, elokuu: 3,7*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

38 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 
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Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy
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1.   Yleisötilaisuudet keräsivät kiinnostunutta yleisöä

2.   Työnaikaiset kaistajärjestelyt purettu Soramäessä 

3.   Elokuussa sattuneesta lievästä tapaturmasta on  
myöhemmin aiheutunut lyhyt poissaolo 

Hankekokonaisuus Top 3:



HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

HANKEOSA 1B 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan kaikki 
valtatien 12 
suuntaiset sillat  
on valettu.

VIIKON ONNISTUMISET:

Nikulan risteyssillan 
paalutuspetien 
valmistuminen.

Tilannekatsaus
Soramäen eritasoliittymän alueella liikennejärjestelyt ovat muuttuneet siten, että kaista-
kapasiteetti on nyt kokonaan käytössä pois lukien kehätielle itään johtavien kaistojen sulku- 
järjestelyt. Kyseiset järjestelyt puretaan vasta, kun kehätie otetaan kokonaisuudessaan 
liiken teelle. Takamaan ja Nostavan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät suunnitel-
lusti. Murskaustyöt on saatu päätökseen Takamaalla, Nostavan eritasoliittymän ja Tikka-
kallion alueita on päällystetty ja Nostavan risteyssillan telinetyöt jatkuvat. Takamaan ali - 
kulkukäy tävä valettiin tällä viikolla, eli kaikki valtatien 12 suuntaiset sillat on nyt valettu. 
Hankeosalla on vielä neljä valtatien ylittävää siltaa valamatta. Nostavantien ylittävällä 
Luhdanjoen sillalla on aloitettu meluesteen asennustyöt ja muotin purku. Okeroisten risteys-
sillalla on tehty telineen ja muotin purkutöitä ja sillan sääsuoja on asennettu. Uudessa 
Ala-Okeroisten tielle rakennettavassa kiertoliittymässä on päällystetty ja tehty kiveystöitä.

Tilannekatsaus
Tällä viikolla oltiin mukana Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen asukastilaisuudessa 
kertomassa VALTARIn osuuden rakennustöiden etenemisestä. Nikulan eritasoliittymässä 
valmistui Nikulan risteyssillan paalutuspedit ja paalutustyöt päästiin aloittamaan.  
Siltojen paalutustyöt Nikulassa kestävät vielä noin kolmen viikon ajan. Nikulan ramppi-
sillalla jatkettiin työsillan rakentamista ja Ali-Juhakkalan sillalla päätytäyttöjen tekoa. 
Pohjaveden suojaustyöt ovat jatkuneet Patomäessä sekä Launeella. Patomäen tunnelissa 
on tehty holvivaluja ja kannen vesieristys on ollut käynnissä. Kujalan eritasoliittymässä 
on rakennettu valaistusta, asfaltoitu katua ja ramppeja sekä tehty kiveystöitä läntisessä 
pisaraliittymässä. Valtatien 4 varrella on ollut käynnissä louheen lastaus. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 

Kujalan eritasoliittymässä
•  Uudet liikennejärjestelyt voimassa 

valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän 
kohdalla siltatöiden vuoksi

•  Helsingintien kiertotie käytössä
•  Nikulan eritasoliittymässä siltojen 

paalutustyöt ja työsillan teko jatkuu

•  Patomäen tunnelin rakennustyöt
•  Launeella pohjavesisuojaustyöt ja 

bentoniittimattojen asennus
•  Liipolan tunnelin rakennustyöt 

välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
•  Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
•  Kujalan risteyssillan kannen valu
•  Louheen lastaus valtatien 4 varrella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Luhdanjoen sillalla Nostavantien 

kohdalla muotin purkutyöt käynnissä, 
josta aiheutuu liikenteenpysäytyksiä

•  Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
•  Louhintaa Riihimäentien (Kt54) lähei-

syydessä sekä Takamaalla
•  Päällystystyöt jatkuvat Tikkakallion  

alueella ja Vähäjoen sillalla

•  Vähäjoen sillan muotin purkutyöt  
radan kohdalla

•  Ala-Okeroisten kiertoliittymässä  
kiveystyöt jatkuvat

•  Valaistus-, telematiikka- ja maan- 
rakennustyöt ovat käynnissä koko  
hankealueella

Takamaan alikulkukäytävä valettu. Siltatyöt käynnissä Nikulan eritasoliittymässä.



Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

HANKEOSA 2 LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

	 	facebook.com/vt12letke	

	 	twitter.com/vt12letke	(@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tilannekatsaus
Tienkäyttäjiä häirinneitä liikennejärjestelyjä on pyritty vähentämään tälläkin viikolla. 
Urakan eteläpäässä jatkui Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, käytössä 
on kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä. Päällystystöitä tehtiin Orimattilankadulla 
ja jalankulun ja pyöräilyn väylillä. Hankaankatu on valmistumassa, kadun avaus odottaa 
yläpuolisen risteyssillan reunapalkin pinnoitustyön valmistumista.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  ABC:n risteyksen eteläpuolella 

kaistajärjestelyjä
•  Jalankulun ja pyöräilyn väylä suljettu 

välillä Ajokatu-Aukeankatu, kiertoreitti 
joko Ajokadun tai Luhdantaustankadun 
kautta

•  Liikennettä haittaavia kaistojen 
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä 
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

•  Kuivatuksen rakentamista mm. 
Aukeankadun alikulkukäytävän 
kohdalla

•  Risteysalueiden päällystystöitä
•  Jalankulun ja pyöräilyn väylien 

viimeistelyä
•  Kiveystöitä
•  Hankaankadun risteyssillan vesieris-

teen korjaus ja reunapalkin pinnoitus

Vartio-ojan Paskurinojaan 
yhdistävä Venetsian putkisilta 


