
Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
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kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, elokuu: 3,7*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

45 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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1. Kehätien betonikuutioiltaan suurin silta valettiin

2. Destian hankeosa finalistien joukossa Rakennuslehden  
 Vuoden Työmaa -kilpailussa

3. Liipolan kalliotunnelissa aloitettu tunnelin verhousrakenteen 
 asentaminen

Hankekokonaisuus Top 3:



HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

HANKEOSA 1B 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

VIIKON ONNISTUMISET:

Destian hankeosa on 
valittu viiden finalistin 
joukkoon Rakennuslehden 
Vuoden työmaa 
-kilpailussa.

VIIKON ONNISTUMISET:

Kujalan risteyssilta 
saatu valettua.

Tilannekatsaus
Soramäessä on aloitettu kävelyn ja pyöräilyn väylän rakentaminen Riihimäentien 
varteen paloaseman kohdalle. Takamaan alueella louhintatyöt ovat jatkuneet ja 
Nostavan risteyssillan telinetyöt etenevät suunnitellusti. Tulevana viikonloppuna 
Vähäjoen sillan muottia puretaan radan kohdalta. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen 
sillalla on aloitettu kaiteiden ja sääsuojan asennustyöt, sekä muotin purku. Okeroisten 
risteyssillalla on tehty telineen ja muotin purkutöitä. Kiveystyöt ovat jatkuneet uudessa 
Ala-Okeroistentielle rakennettavassa kiertoliittymässä. Voimme myös olla ylpeitä 
työmaastamme, sillä meidät on valittu viiden finalistin joukkoon Rakennuslehden 
järjestämässä Vuoden työmaa -kilpailussa. Työmaamme on ainut finaaliin päässyt 
infratyömaa.

Tilannekatsaus
Tällä viikolla saatiin valettua hankkeen isoin silta eli valtatien 4 ylittävä Kujalan 
risteyssilta. Valutyön kokonaiskesto oli noin 50 tuntia ja jokaisen tunnin aikana 
paikan päälle tuotiin noin 6 betoniautolastillista betonia. Betonin kokonaismäärä 
sillassa on noin 2050 kuutiometriä. Nikulan eritasoliittymässä on viikon aikana 
jatkettu Kukonkosken siltojen paalutusta sekä Nikulan ramppisillan työsillan tekoa. 
Patomäessä on aloitettu pohjavedensuojausten teko avo-osuuksilla ja jatkettu  
Patomäen betonitunnelin rakennustöitä. Launeella on ollut käynnissä kasvualustan 
teko sekä pohjavedensuojaustyöt. Liipolan läntisessä kalliotunnelissa on  
rakennettu verhousrakennetta ja välitunnelilla on valettu seiniä ja holveja.  
Kujalan eritasolliittymässä on tehty muun muassa kiveys ja asfalttitöitä. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 
 Kujalan eritasoliittymässä
• Uudet liikennejärjestelyt voimassa 
 valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän 
 kohdalla siltatöiden vuoksi
• Helsingintien kiertotie käytössä
• Nikulan eritasoliittymässä siltojen 
 paalutustyöt ja työsillan teko jatkuu

• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Launeella pohjavesisuojaustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt 
 välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
• Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
• Louheen lastaus valtatien 4 varrella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä 
• Louhintaa Riihimäentien (Kt54) 
 läheisyydessä sekä Takamaalla
• Luhdanjoen sillalla kaiteiden ja  
 sääsuojan asennustyöt sekä muotin 
 purkutyöt käynnissä
• Riista-aidan asennusta Takamaalla

• Pientareiden ja luiskien viimeistelytöitä 
 Nostavan ja Okeroisten alueella
• Ala-Okeroisten kiertoliittymässä 
 kiveystyöt jatkuvat
• Valaistus-, telematiikka- ja 
 maanrakennustyöt ovat käynnissä 
 koko hankealueella

Vuoden työmaa -kilpailun raati vieraili työmaalla.  Kujalan risteyssillan valun tekoa.



Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

HANKEOSA 2 LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tilannekatsaus
Urakan eteläpäässä Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus eteni 
toiseen vaiheeseen, ja kaistajärjestelyjä muutettiin. Päällystystöitä tehtiin muun 
muassa Aukeankadulla ja bussipysäkeillä. Jalankulun ja pyöräilyn väylä Ajokadun 
ja Aukeankadun välillä pysyy suljettuna vielä ensi viikollakin, jotta hulevesityöt 
saadaan viimeisteltyä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• ABC:n risteyksen eteläpuolella 
 kaistajärjestelyjä
• Jalankulun ja pyöräilyn väylä 
 pysyy suljettuna välillä Ajokatu-
 Aukeankatu, kiertoreitti joko Ajokadun 
 tai Luhdantaustankadun kautta
• Liikennettä haittaavia kaistojen 
 sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä 
 pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

• Kuivatuksen rakentamista Aukeankadun 
 alikulkukäytävän kohdalla
• Päällystystöitä mm. Uudella 
 Orimattilantiellä ja bussipysäkeillä
• Kiveystöitä mm. ABC:n risteyksessä
• Hankaankadun risteyssillan 
 vesieristeen korjaus
• Tien rakennekerrosten vaihtamista 
 Simolanmutkassa ja Patometsänkadulla

Launeen risteyssillalla jalankulun ja pyöräilyn  
väylän ajoradasta erottava kiveys.


