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Vt 12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Viikkotiedote 
nro 106  |  vko 46  |  2019 

1. Okeroisissa kävelyn ja pyöräilyn väylä siirtyy  
uudelle linjaukselle ma 18.11.

2. Nikulan risteyssillan telinepohjat valmistuivat  
onnistuneesti aikataulussa.

3. Uudenmaankatu hiljenemässä talvitauolle.

Hankekokonaisuus Top 3:

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, lokakuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013-2017 on 10,4.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 

Vt 4 
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12

Nykyinen 
Vt 12

Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy

VIIKON ONNISTUMISET:

Kävelyn ja pyöräilyn 
väylä Hollolan palo-
aseman edustalla on 
otettu käyttöön.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Soramäessä Riihimäentien vierellä 

käynnissä yksityistien rakentaminen, 
töistä johtuen Riihimäentiellä 
kaistajärjestelyjä, yksityistie otetaan 
liikenteelle viikon 47 aikana

• Rälssinkatu suljettu 4.11.–2.12.2019 
väliseksi ajaksi, tonteille ajo sallittu 
Kyläkunnantien kautta 

• Ala-Okeroistentien vierelle rakennettu 
uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä otetaan 
yleisen liikenteen käyttöön 18.11.2019, 
vanha väylä suljetaan

• Tikkakalliontien risteysillan kannen 
telinetyöt jatkuvat

• Valaistus-, telematiikka- ja maan-
raken nustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä ovat jatkuneet kävelyn ja pyöräilyn väylän 
sekä yksityistien rakentaminen. Kävelyn ja pyöräilyn väylä otettiin yleisen liikenteen 
käyttöön. Tikkakalliontien risteyssillan kannen telinetöitä on saatu hyvällä tahdilla 
eteenpäin. Päällystystöitä on tehty mm. Takamaalla ja Patiokalliolla. Luhdanjoen 
sillalla sääsuojan purkutyöt on saatu valmiiksi. Vanhaa Ala-Okeroistentietä on purettu 
ja uutta kävelyn ja pyöräilyn väylää sekä Rälssinkatua rakennettu Okeroisissa. 

Tilannekatsaus

Uusi kävelyn ja 
pyöräilyn väylä 

rakennettu 
Hollolan palo-
aseman edus-

talle, Riihimäen-
tien varteen.
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Osa 1B, Allianssi, 
Skanska & Pöyry

VIIKON ONNISTUMISET:

Nikulan risteyssillan teline-
pohjat onnistuivat todella 
hyvin ja aika taulussa! 

Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt jatkuvat; risteyssillan telinepohjat 
valmistuivat onnistuneesti. Kukonkosken silloilla valmistui alatelineen teko ja Ali- 
Juhakkalan sillalla tehtiin suojabetonointia. Patomäessä avo-osuudella on tehty  
pohjavesisuojausta. Patomäen tunnelilla on käynnissä seinien vesieristys, alaosan 
elementtien sekä valaisimien asennus, joiden lisäksi on rakennettu siipimuureja 
tunnelin itäpäässä. Launeella asfaltoinnit valmistuivat ja käynnissä on luiskien täyttö  
ja telematiikan asennus. Liipolan tunnelissa on jatkettu betonitunneleiden rakennus-
töitä, asennettu telematiikkaa ja tehty verhousrakennetta kalliotunneleissa. Kujalassa 
jatkettiin siltojen rakennus- ja korjaustöitä. Lisäksi tehtiin kiveys- ja asfaltointitöitä, 
riista-aitojen ja kaiteiden asennusta sekä luiskien viimeistelyä.

Tilannekatsaus

• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 
Kujalan eritasoliittymässä

• Uudet liikennejärjestelyt voimassa 
valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän 
kohdalla

• Helsingintien kiertotie käytössä

• Nikulan eritasoliittymässä siltojen 
rakennustyöt

• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Siltatyöt  
käynnissä Nikulan  
eritasoliittymässä.
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Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Siivousta koko urakka-alueella
• Viimeistelytöinä mm. kaiteiden asennusta

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tällä viikolla on jatkettu viimeistely- ja siivoustöitä. Lähinnä yöaikaan on tehty 
mm. reunamurskeiden levitystä. Vaikka sää asetti haasteita, Simolanmutka sai 
tiemerkinnät. Työmaa on hiljentymässä talvitauolle, ja loput viimeistelytyöt sekä 
viimeinen päällystekerros tehdään ensi kesänä suotuisammissa olosuhteissa.

Tilannekatsaus

Simolanmutka 
ABC-asemalta 

Uudenmaankadulle.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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