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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Viikkotiedote 
nro 107  |  vko 47  |  2019 

1. Uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä Okeroisissa  
otettiin käyttöön maanantaina.

2. Kujalassa työt etenevät hyvää tahtia.

3. Uudenmaankatu hiljenemässä talvitauolle.

Hankekokonaisuus Top 3:

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, lokakuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013-2017 on 10,4.
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2+2 kaistaa

1+1 kaistaa

Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 

Vt 4 
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12

Nykyinen 
Vt 12

Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy

VIIKON ONNISTUMISET:

Ala-Okeroisissa otettu 
uusi kävelyn ja pyöräilyn 
väylä liikenteelle.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Rälssinkadun rakentamistöistä johtuen 

Rälssinkatu suljettu 4.11–2.12.2019 
väliseksi ajaksi, tonteille ajo sallittu 
Kyläkunnantien kautta

• Varastoalueiden purkua / tiealueen 
muotoilua Soramäessä

• Takamaankalliolla pulttireikien porausta
• Tikkakalliontien risteysillan kannen 

telinetyöt jatkuvat
• Valaistus-, telematiikka- ja maan-

rakennustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on jatkunut yksityistien rakentaminen. 
Soramäen ja Takamaan välisellä osuudella on asennettu pengerkaidetta. Takamaan-
kalliolla tehdään pulttireikien porausta. Tikkakalliontien risteyssillan kannen teline-
työt ovat jatkuneet suunnitellusti eteenpäin. Päällystystöitä on tehty mm. Takamaalla 
ja Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla. Ala-Okeroistentien vierelle rakennettu 
uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä on otettu yleisen liikenteen käyttöön 18.11.2019 ja 
vanha väylä on suljettu. Rälssinkadun rakentaminen jatkuu Okeroisissa. 

Tilannekatsaus

Uusi kävelyn ja 
pyöräilyn väylä 

yleisen liiken-
teen käytössä 

18.11. alkaen.
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Osa 1B, Allianssi, 
Skanska & Pöyry

VIIKON ONNISTUMISET:

Kujalassa työt etenevät 
hyvin!

Kujalan eritasoliittymässä työt etenevät hienosti. Käynnissä on muun muassa 
kaiteiden, liikennemerkkien ja valaistuksen asennustyöt, telematiikan rakentaminen, 
luiskien teko, kylvötyöt ja puiden istutukset. Kiveystyöt ovat olleet käynnissä Vanhan-
radankadulla sekä läntisessä pisaraliittymässä ja riista-aitoja on asennettu. Kujalan 
risteyssillalla on tehty muotin purkutöitä, Lepolan ylikulkusillalla aloitettu asfaltointi 
ja Kujalan risteys- ja ylikulkusillalla tehty kannen eristystä ja suojabetonointia. Nikulan 
eritasoliittymässä on tehty siltatöitä ja rakennettu kuivatusta. Patomäen tunnelissa  
työn alla ovat itäpään siipimuurit, seinien vesieristys sekä valaisin asennukset. Launeella  
on tehty vaahtolasikevennyksiä ja rakennettu hulevesilinjoja ja Liipolan tunnelilla 
jatkettu betonitunneleiden rakentamista läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla.

Tilannekatsaus

• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 
Kujalan eritasoliittymässä

• Uudet liikennejärjestelyt voimassa 
valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän 
kohdalla asfaltointitöiden vuoksi. 
Asfaltointitöitä tehdään sekä päivä-  
että yöaikaan. 

• Helsingintien kiertotie käytössä
• Nikulan eritasoliittymässä siltojen 

rakennustyöt
• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Ilmakuvaa Kujalan  
eritasoliittymästä
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Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Uudenmaankadulla nopeusrajoituksen nosto g 60 km/h 
• Kaidetöiden viimeistelyä
• Liikennemerkkien asennusta
• Työmaa jää talvitauolle

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tällä viikolla on jatkettu viimeistelytöitä mm. valaistuksen osalta. Työmaa on  
hiljentymässä talvitauolle, ja loput viimeistelytyöt sekä viimeinen päällystekerros 
tehdään ensi kesänä suotuisammissa olosuhteissa. Ensi viikolla tehdään vielä 
kaiteiden viimeistelyä ja viimeisten puuttuvien liikennemerkkien asennusta.  
Tämän jälkeen Uudenmaankadun nopeusrajoitus on 60 km/h. Liikennejärjestelyjä 
talven ajaksi jää Launeen eritasoliittymään, jossa ovat suljettuna tulevaisuudessa 
kehätielle kääntyvien kaistat.

Tilannekatsaus

Tuleva Launeen eri- 
tasoliittymä. Kehätielle  

kääntyvien kaistat jäävät 
suljetuksi kehätien  
rakentamisen ajan.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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