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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

1.	 Työt jatkuvat joulutauon jälkeen kehätiellä - Hyvää uutta vuotta kaikille!

2.	 Lintulantiellä aloitettiin sillan paalutus

3.	 Sää suosii ja työt ovat taas käynnissä täydellä teholla VALTARI-työmaalla

Hankekokonaisuus Top 3:

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, joulukuu: 3,5*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013-2017 on 10,4.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Lintulantien risteys-
sillan paalutustyöt ovat 
käynnistyneet.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Vuosi 2020 on lähtenyt mukavasti käyntiin lumettomalla työmaalla. 
Patiokalliolla on aloitettu risteyssillan telinetyöt. Lintulantien risteyssillan 
paalutustyöt alkoivat myös tällä viikolla ja ne saadaan valmiiksi helmikuun 
loppuun mennessä. Kyseiset paalutukset ovat viimeisen rakennettavan 
sillan paalutukset tällä työmaalla. Okeroisissa ovat jatkuneet valaistuksen 
ja telematiikan putkityöt. 

Tilannekatsaus

Lintulantien risteyssillan 
paalutustyöt ovat käynnissä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Soramäen ja Okeroisten eritaso- 

liittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 
kääntymiskaistat rakenteilla olevalle  
Vt 12 kehätielle on suljettu

•	 Patiokallion risteyssillan telinetyöt

•	 Lintulantien risteyssillalla paalutus- 
työt 

•	 Useilla siltakohteilla syöksytorvien 
asennustöitä
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VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaalla työt  
startanneet innolla  
rentouttavien joulu- 
lomien jälkeen!

Rentouttavan joululoman jälkeen ovat työt startanneet taas täydellä teholla  
VALTARI-työmaalla. Nikulan eritasoliittymässä sillanrakennustyöt ovat jatkuneet 
muottitöillä, tielinjalla on tehty louherakenteita ja Helsingintien kohdalla 
maaleikkauksia. Patomäen tunnelilla on tehty pohjavedensuojausta, salaojia, 
otsapalkkeja sekä palolevyjen asennustöitä. Launeella on ollut käynnissä luiskien 
täyttö ja kiinteiden liikenteenohjauslaitteiden jalustojen sekä portaalien alaosien 
asennustyöt. Liipolan tunnelissa on käynnissä tekniikan asennukset. Tunnelin 
läntisellä suuaukolla on tehty seinien, holvien ja kauluksen valuja ja välitunnelilla 
kallioliitoksen sekä kaulusrakenteen rakennustöitä. Kujalan risteyssillalla on ollut 
käynnissä läntisen louhepenkereen teko sekä sillan kannen siivoustyöt.

Tilannekatsaus

•	 Kujalan eritasoliittymässä käytössä 
yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja 
Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys 
valtatien 4 yli

•	 Erikoiskuljetusten reitti käytössä  
Kujalan eritasoliittymässä

•	 Helsingintien kiertotie käytössä
•	 Nikulan eritasoliittymässä silta-  

ja tienrakennustyöt
•	 Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	 Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	 Telematiikan rakentaminen

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Työt käynnistyneet työmaalla ja välillä saadaan 
nauttia myös aurinkoisesta säästä. 



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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