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Vt 12 LAHDEN ETELAINEN KEHATIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Patomaen tunnelilla lantisen suuaukon otsapalkki on saatu valettua
onnistuneesti

2. Lintulantiella jatketaan sillan paalutusta

3. Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut kuudes tyotapaturma,
jonka seurauksena tyontekija loukkaantui alaraajaan.
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Turvallisuus

Tapaturmataajuus, joulukuu: 3,5*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa tyotuntia
kohden) lasketaan vain tyotapaturmat, jotka ovat aiheut-

taneet vahintaan yhden paivan tyokyvyttémyyden. Vaylan tapatuérilclﬂaaéconta
kaikkien vaylahankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo ) P o
vuosilta 2013-2017 on 10,4. (ennatys: 660 péivas)
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HANKEOSA 1A Urakoitsija: Destia Oy

Vt 12 Lahden etelainen kehatie, Hollola, ST-urakka
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Laaksosillat:
Vahajokin. 220 m
Luhdanijoki n. 270 m

2+2 kaistaa PATGMAKI

Mt 167

Tilannekatsaus

Patiokallion risteyssillan telinetyot etenevat suunnitellusti. Lintulantien
risteyssillan paalutustyot jatkuvat ja ne saadaan valmiiksi helmikuun
loppuun mennessa. Lintulantiehen liittyvan yksityistien uudelleen linjaus

on kaynnissa. Okeroisissa ovat jatkuneet valaistuksen ja telematiikan
putkityot.

Tulevan viikon tyot ja lilkkennejarjestelyt

« Soramaen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejarjestelyja,
kaantymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehatielle on suljettu

« Lintulantiehen liittyvan yksityistien rakentaminen

- Patiokallion risteyssillan telinetyot

« Lintulantien risteyssillalla paalutustyot

VIIKON ONNISTUMISET:

Kaikki hankeosan
portaalin jalustat
on asennettu.

Kuvassa portaalin
jalustat odottavat viela
paikalleen asennusta.




HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Poyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden etelainen kehatie, Lahti, Allianssi
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Tilannekatsaus

Talla viikolla Patomaen tunnelilla on onnistuneesti saatu valettua lantisen
suuaukon otsapalkki. Tunnelissa on jatkettu pohjaveden suojausta seka
palolevyjen asennusta ja tunnelin ulkopuolella salaojien ja tayttojen tekoa.
Nikulan eritasoliittymassa jatkettiin maaleikkauksia. Kukonkosken sillan
A-kannella on kaynnissa raudoitustyo6t ja B-kannella muotin purku. Nikulan
risteyssillalla on tehty teline- ja muottitoita. Launeella ovat jatkuneet luiskien
tayttojen teko seka lilkenteenohjauksen jalustojen asennustydét. Liipolan
tunnelissa kaynnissa ovat yhdyskaytavien rakentaminen ja tekniikan asentaminen.
Valitunnelin kohdalla rakennetaan kallioliittymia ja kaulusrakennetta ja lantisella
suuaukolla on ollut kaynnissa seinien, holvien ja kauluksen valutyot.

Tulevan viikon tyot ja lilkennejarjestelyt

« Kujalan eritasoliittymassa kaytdssa « Helsingintien kiertotie kaytossa
yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja « Nikulan eritasoliittymassa silta-
Pippoon seka kevyen liikenteen yhteys ja tienrakennustyot
valtatien 4 yli « Patomaen tunnelin rakennustyot

« Erikoiskuljetusten reitti kaytossa « Liipolan tunnelin rakennustyoét
Kujalan eritasoliittymassa « Telematiikan rakentaminen

Patorige VIIKON ONNISTUMISET:

léntiser.l otsa-
palkin valu Patomaen lantisen
otsapalkin valu!

valmistuu.
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\VVt 12 Lahden etelainen kehatie -hanke

Vt 12 Lahden etelainen kehatie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja
turvallisempi lilkenne valtatiella 12 seka edistaa maankayton ja elinkeinoelaman
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu
valtatie 12 Lahden eteldisen kehatien rakentaminen ja maantien 167 Lahden
etelaisen sisaantulotien parantaminen. Tyot maantiella 167 alkoivat kevaalla 2017
ja valtatien 12 osalta ne kaynnistyivat kevaalla 2018.
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