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1. JOHDANTO

Vuosiraportti kokoaa yhteen Kokkolan 14 m väylän ja sataman syvennysurakan yhteydessä vuoden
2019 aikana tehtyjen tarkkailujen keskeiset tulokset sekä esitetään vuoden 2019 rakennustoimen-
piteet.

Kokkolan väylää syvennetään nykyisestä 13 metrin kulkusyvyydestä 14 metriin. Hanke sijoittuu vv.
2018-2020. Väylän nykyinen linjaus ja väyläalue säilyvät pääosin ennallaan. Kokkolan syväsataman
allas syvennetään 13 metrin kulkusyvyyden osalta vastaamaan Kokkolan väylän kulkusyvyyttä.
Syväsataman altaan kaksi matalampaa osaa kunnostusruopataan vastaamaan kulkusyvyyttä 11,0
m ja 9,5 m. Hopeakiven sataman taustakenttää laajennetaan samassa yhteydessä.

Kokkolan väylän ja sataman alueelta ruopattavien massojen teoreettinen määrä on noin
1,2 milj. m3ktr. Massan teoreettinen pinta-ala on noin 2,7 milj. m2tr. Ruoppausmassasta laaditun
rakennussuunnitelman mukaan noin 150 000 m3ktr on hiekkaa, 80 800 m3ktr on lohkareita, mo-
reenia, kalliota, soraa, 342 400 m3ktr koheesiomaalajeja, 3 130 m3ktr kiintokalliota, 260 700 m3ktr
riskimaita 291 900 m3ktr pilaantuneita sedimenttejä ja 59 300 m3ktr stabiloitavia pilaantuneita se-
dimenttejä.

Kuva 1-1. Hopeakiven läjitysaltaiden rakentamisen tilanne ruoppauskauden 2019 kesäkuussa. Kuvassa ra-
kennetaan K-pengertä. Allas HK2 näkyy kuvan oikeassa alalaidassa. A-penkereen pehmeiden alustojen
ruoppaus on käynnissä. Sekä kitkamaiden läjitys penkereen materiaaliksi että pehmeiden maiden ruoppaus
aiheuttaa paikallista samennusta.

Ruopattavia massoja ei läjitetä vesialueelle, vaan ne on tarkoitus sijoittaa Kokkolan sataman voi-
massa olevien lupapäätösten mukaisille laajennusalueille (läjitysaltaat B (Syväsataman allas) ja C
(Hopeakiven altaat HK2-4)) sekä sataman edustalla sijaitsevaan nykyiseen merestä penkereille
erotettuun läjitysaltaaseen (läjitysallas A = Pommisaari). Pommisaaren altaaseen on läjitetty Kok-
kolan väylän ruoppausten edellisen riskiruoppauksen massoja. Uudet läjitysaltaat rakennetaan pää-
osin ruoppaushankkeessa ruopattavista kitkamaista ja louheesta.



Vuosiraportti 2019 2

2. TEHDYT TYÖT VUONNA 2019

Ruoppauskaudella 2019 syventämishankkeen työt aloitettiin toukokuussa kolmella kuokkaruoppaa-
jalla, jotka ruoppasivat väylän kitkamaita ja muotoilivat penkereen runkoa. Myöhemmin touko-
kuussa käynnistyivät myös hankkeen imuruoppaus (koheesiomaa-alueet). Toukokuun aikana käyn-
nistettiin myös louhintatyöt. Vuoden 2019 ruoppaustoimet eri alueilla sekä läjitysten ajankohdat eri
altaisiin on esitetty kuukausikohtaisena koosteena liitteessä 2. Alkuperäinen aineisto on kerätty
päiväkohtaisista urakoitsijan raporteista.

Imuruopattuja koheesiomaita läjitettiin alkuvaiheessa Pommisaareen. Toukokuun lopussa aloitettiin
tason 2 ylittävien massojen ruoppaukset Syväsataman altaassa ja ruoppauskohteella RK4. Nämä
massat läjitettiin stabiloitaville massoille tarkoitettuun Syväsatama A -läjitysaltaaseen. Altaan täyt-
tötaso pyrittiin saamaan lähelle merenpinnan tasoa stabiloinnin mahdollistamiseksi. A-altaan läjitys
päättyi 6.6.2019, jonka jälkeen imuruoppausta jatkettiin puhtaiden koheesiomaiden ruoppausta ja
läjitystä pommisaaren ja Hopeakiven sataman HK2 läjitysaltaisiin.

Kesäkuukausien aikana ruoppauksia tehtiin koko hankealueella. Kuokkaruoppaajat pyrkivät edistä-
mään Hopeakiven penkereiden ja läjitysaltaiden valmistumista kitkamaiden ruoppauksella. Pommi-
saaren pengertien purku aloitettiin toukokuun lopussa ja siitä kaivettua materiaalia käytettiin K- ja D-
penkereiden louhetäyttöön. Pengertien purku keskeytettiin kesäkuussa, koska materiaalia haluttiin
säästää hyödyntää myöhemmässä vaiheessa A-penkereen maanpuoleisen päädyn rakentamiseen. K-
penger valmistui eroosiolohkareita ja proomuaukkoa lukuun ottamatta heinäkuun lopussa. Imuruop-
paaja ruoppasi koheesiomaita rakennettavien penkereiden alta sekä ruoppauskohteilta RK3 ja RK4.
Erityisesti penkereiden alustojen silttiset maat osoittautuivat imuruoppaajalle vaikeasti ruopattaviksi.
Tämän vuoksi ruopattavaa pohjamaata pehmennettiin kuokkaruoppaajaan asennetulla routapiikillä.
HK2 läjitysalla täyttyi imuruopatuista tason 2 ylittävistä massoista 16.8. 2019.

Imuruoppauksen yhteydessä löytyi räjähtämättömiä ammustarvikkeita (UXO) yhteensä 9 kappaletta.
Löydöt aiheuttivat imuruoppauskalustolle työn keskeytyksiä, jotka kestivät pisimmillään alle vuoro-
kauden. Räjähteistä 8 kpl katsottiin löytyneen ruoppauskohteelta RK4 ja yksi kappale A-penkereen
alustan ruoppausalueelta.

Heinäkuun aikana valmistauduttiin Syväsataman laiturin edustalle tehtävän eroosiolaatan rakentami-
seen ja erityisesti rakentamisen yhteensovittamiseen tiheän laivaliikenteen kanssa. Eroosiolaatan ra-
kentaminen käynnistyi 27.7. ja saatiin päätökseen 28.10, kun laatta saatiin kokonaisuudessaan harat-
tua. Louheella rakennettava eroosiosuojauksen osa saatiin myös lähes valmiiksi ruoppauskauden ai-
kana. Eroosiosuojaus viimeistellään kauden 2020 aikana.

Imuruoppaaja lopetti työt hankkeella 14.9. Syväsatama-altaan ruoppaus jäi paikoin vajaaksi. Vähiten
samentumaa aiheuttavaksi keinoksi viimeistellä ruoppaus, todettiin korkeiden kohtien poistaminen
lanaamalla. Asiasta keskusteltiin KIP Servicen/Kokkolan teollisuusvesi Oy:n edustajien kanssa. Lanaus-
työn ajan satama-altaan samentuma-arvoja tarkkailtiin tehostetusti.

L-penkereen rakentaminen kitkamassoilla aloitettiin 7.9. ja A-penkereen rakentaminen 25.9. Syys-
kuussa RK4 ruoppauskohde oli käytännössä valmistunut. Myös väylän uloimmat ruoppauskohteet
ovat harauksia vaille valmiit. Harauksia tehtiin syksyn mittaan säiden salliessa. Väylän ulkopäässä ha-
raukset sallivia sääolosuhteita oli erityisen vähän.

Kuokkaruoppaaja Harald lopetti työt hankkeella 23.10 ja poralautta/kuokkaruoppaaja Boulder 7.12.
Hankkeen louhintatyöt olivat keskeytyksissä syksyllä noin kuukauden ajan Boulderin poratornin va-
hingoituttua. Kuokkaruoppaaja Optimus lopetti työt viimeisenä ruoppausaluksena 5.2.2020, kun
ruoppauskausi päättyi.
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Jäätilanteen ollessa poikkeuksellisen vähäinen koko talven, ruoppauskauden 2020 arvioidaan käyn-
nistyvän huhtikuun puolen välin aikoihin.

Ruoppaus- ja läjitystöiden jakautuminen eri ruoppauskohteisiin ja läjitysaltaisiin on havainnollistettu
kuvissa 2-1…2-5. Alkuperäinen proomutaulukko vuosikoosteena on esitetty liitteessä 2. Taulukko ja
kuvaajat pohjautuvat urakoitsijan ja valvojien hankekohtaiseen päiväraportointiin.

Kuva 2-1. Ruoppaukset kohteella RK1 proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019.

Kuva 2-2. Ruoppaukset kohteella RK2 proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019.
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Kuva 2-3. Ruoppaukset kohteella RK3 proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019.

Kuva 2-4. Ruoppaukset kohteella RK4 proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019.

Kuva 2-5. Ruoppaukset sataman alueella proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019.

2.1 Täyttöaltaat, Pommisaari

Pommisaaren täyttötilanteesta on raportoitu viranomaiselle marraskuussa 2019 erillisessä rapor-
tissa Pommisaaren täyttäminen, tilannekatsaus viranomaiskäyttöön 29.22.2019, jossa käydään
seikkaperäisesti läpi altaan tämän hetkinen tilanne. Pommisaaren rakentaminen edistyi vuoden
2019 seuraavien toimenpiteiden osalta.:

Eteläinen proomuaukko suljettiin heti ruoppauskauden alussa keväällä 2019 ennen imuruoppauk-
sen ja läjitystöiden alkamista. Proomuaukkojen sulkemisen jälkeen täyttöä jatkettiin riskimassojen
päälle 14.5.-1.9.2019 imuruopatulla massoilla. Imuruoppaustäytön aikana alueelle läjitettiin lisäksi
urakoitsijan ilmoittaman mukaan 51 330 m3 koheesiomaita penkereen yli nostamalla. Pommisaaren
altaan täytön tilanne on esitetty taulukossa 2-1.
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Taulukko 2-1.. Pommisaareen läjitetyt massa vv. 2018-2019.

Läjitystilavuus, suunni-
telman mukainen enim-
mäistaso

Pommisaareen suunnitel-
man mukaiset ruopattavat
massat

Pommisaareen läji-
tetyt massat luo-
tausaineistoista

Riskimassat ta-
son N2000 -1,83
alapuolella
(vuosi 2018)

409 400 m3rtr 260 900 m3ktr
388 800 m3ktd 1)

281 409 m3rtd (2)

Koheesiomaat
riskimassojen
yläpuolella
(vuosi 2019)

604 600 m3rtr (3) 345 300 m3ktr
625 200 m3ktd 3)

354 709 m3rtd (2)

1) arvio kokonaismäärästä ylikaivun (0,5…0,7 m) vaikutuksesta

2) määrä laskettu läjitysaltaasta luotausaineistojen eropintavertailulla

3) määrä laskettu työnaikaiseen enimmäistäyttötasoon N2000 +2,17 m

Vuoden 2019 syksyllä saavutettu tilanne on esitetty kuvassa 6 (piirustus 1510044057-T4). Piirus-
tuksen perusteella noin puolet altaasta on tällä hetkellä keskivesipinnan (N2000 +0,077 m) yläpuo-
lella. Altaan koillisnurkassa täyttö on jäänyt eniten täyttövelvoitteesta vajaaksi, ollen noin tasovä-
lillä -3,0…-1,5 m (N2000).

Kuva 2-6. Pommisaareen läjitetyt massat proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019.
Siniset pylväät kuvaavat imuruoppaajan läjitystä ja keltaiset pylväät proomujen lukumääriä, jotka tyhjen-
nettiin altaaseen kaivinkoneella penkereen yli.
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Kuva 2-7.Pommisaaren täytön tilanne 23.9.2019. Punaisella viivalla on osoitettu keskivesipinnan korkeus.

2.2 Täyttöaltaat, Syväsataman allas A

Ruoppauskaudella 2018 Syväsatama A läjitysaltaaseen läjitettiin syväsatama-altaasta ja ruoppaus-
kohteelta RK4 ruopatut pilaantuneet ja stabiloitavaksi tarkoitetut massata. Massat ruopattiin kuok-
karuoppaajalla ja läjitettiin kaivinkoneella penkereen yli nostamalla. Koska altaan täyttötaso jäi
huomattavasti vajaaksi stabiloitavien massojen läjitysten jälkeen, jatkettiin läjitystä vuoden 2019
aikana tason 2 ylittävillä imuruoppausmassoilla syväsatama-altaasta ja RK4:ltä.



Vuosiraportti 2019 7

Hydraulisen läjityksen aikana altaan veden pinnan taso nousi lähes 2 metriä keskimääräisen me-
renpinnan tason yläpuolelle. Imuruoppauksen ja hydraulisen läjityksen aikana todettiin, että ruop-
pausmassan vesipitoisuus oli varsin suuri. Kiinteän ruoppausmassan pinnan tasoa altaassa oli vai-
kea arvioida läjitystyön aikana. Arvioinnin tueksi tehtiin mittauksia altaassa puntin ja mittanauhan
avulla. 6.6. massamäärän arvioitiin olevan keskimäärin lähellä keskimääräistä meren pinnan tasoa
ja läjitys altaaseen päätettiin lopettaa. Dronella tehtyjen laserkeilausmittausten perusteella läji-
tysaltaan täyttömääräksi saatiin 165 939 m3. Massamäärää ei kuitenkaan voida pitää todellisena
vajavaisesta lähtötietoaineistosta ja ruoppausmassan painumisesta johtuen. Massan painumisen
seurantaa jatketaan vuoden 2020 aikana.

Stabilointialtaan täytöstä, näytteenotosta ja vesitarkkailun tuloksista on koottu yksityiskohtainen
raportti viranomaista varten. Tulokset on koottu tulevaa stabilointia edeltävään raporttiin Ruop-
pausmassan tarkkailu ja riskinarvio ennen stabilointia Kokkolan Syväsataman läjitysallas SS-A, päi-
vitys 2.11.2019.

Kevään 2020 aikana allas on kalkittu rikkipitoisen massan hapontuoton ehkäisemiseksi. Kesällä
2020 altaan pH-mittaukset jatkuvat ja altaan stabilointi tullaan toteuttamaan vuosina 2021-2022.

Kuva 2-8. Syväsataman läjitysaltaan A pinnankorkeudet  elokuun lopussa 2020.

2.3 Täyttöaltaat, Hopeakivi allas 2

Hopeakiven 2 altaan täyttötyö aloitettiin 12.7. Altaaseen läjitettiin pelkästään imuruopattuja mas-
soja. Massat ruopattiin Syväsatama-altaasta, RK4:n ja A-penkereen alueelta. HK2 allasta täytettiin
kahdesta kohtaa ja massa levittyi altaaseen varsin tasaisesti. 16.8. massan pinta altaassa oli lähes
kauttaaltaan veden pinnan tason yläpuolella ja korkeimmassa sallitussa tyttötasossaan (+0.12). Läjitys
päätettiin.
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Kuva 2-9. Hopeakiven läjitysaltaanHK2 pinnankorkeudet  elokuun lopussa 2019.

2.4 Täyttöaltaat, Hopeakivi allas 3

Kuplaverholla suljettuun HK 3 täyttöaltaaseen läjitettiin kuokkaruoppaajilla ruopattuja kohee-
siomaita. Altaaseen läjitettiin ruoppausmassoja A- ja D penkereiden alta, syväsatama-altaasta ja
RK4:lta kaivettuja maita. Kauden jälkeen altaan täyttöaste on n. 21%, joten massojen täyttötaso
ei ole nähtävissä vedenpinnan yläpuolisina massoina.

Kuva 2-10. Hopeakiven läjitysaltaan HK3 merenpinnan suhteelliset korkeudet joulukuun lopussa 2019. Ku-
vaussuunta lännestä itään. Kuvan alalaidassa oikealla näkyy proomuaukon sijainti.

2.5 Täyttöaltaat, Hopeakivi allas 4

Hopeakiven läjitysallas 4 rakentaminen on vielä kesken eikä läjitystä altaaseen ole vielä aloitettu.
Penkereille on rakennettu tukipengertä varsinaiseen penkereeseen soveltumattomasta kitkamaasta
HK4 altaan puolelle. Tämä on hieman pienentänyt altaan läjitystilavuutta.
























































































































































































































































































































































































































































































