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1 JOHDANTO 
Pännäisten kolmioraide valmistui alkuvuonna 2019. Hankkeessa rakennettiin Seinäjoen suunnasta kohti 
Pietarsaarta johtava noin kilometrin pituinen lisäraide, joka olemassa olevien raiteiden kanssa muodostaa 
kolmioraiteen. Seinäjoki–Oulu-rataosa on suojastettu, kauko-ohjattu ja junien kulunvalvonnalla varustettu 
sähköistetty rata. Rataosa on sekä henkilöliikenteen että raskaan tavaraliikenteen sekaliikennerata. 
Rakennettava lisäraide liittyy Pännäinen–Pietarsaari-rataan noin 400 metriä Pännäisten liikennepaikalta kohti 
Pietarsaarta. Rataosa Pännäinen–Pietarsaari on yksiraiteinen, suojastettu ja vuonna 2016 sähköistetty 
tavaraliikenteen rata.  

 

Kuva 1. Pännäisten kolmioraide.  

 

Pännäisten kolmioraide -hankkeen tavoitteena oli:  

- parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja liikennöintiä 

- varmistaa rataosan liikennöitävyys ja junaturvallisuus 

- edistää rautatieliikennettä ja rataverkon käyttöä 

Pännäisten kolmioraide mahdollistaa suoran ratayhteyden etelän suunnasta Pietarsaareen. Aiemmin etelästä 
Pietarsaaren saapuvat kuljetukset ajettiin ensin Kokkolan ratapihalle ja sieltä Pännäisten kautta Pietarsaaren. 
Junat veivät tilaa sekä aiheuttivat ylimääräistä työtä Kokkolan ruuhkaisella ratapihalla. Lisäksi junien 
ajattaminen Kokkolan kautta kuormitti Seinäjoki-Oulu -radan sekä Kokkolan ratapihan kapasiteettia. 

Pännäinen–Pietarsaari-rataosuutta käytetään Alholman sellutehtaan raakapuun ja sellun kuljetuksissa, 
Pietarsaaren paperitehtaan vientikuljetuksissa sekä sahatavaran vientikuljetuksissa Pietarsaaren satamaan. 
Vuonna 2013 rataosalla kuljetettiin noin miljoona tonnia tavaraa. Radan kuljetusennuste vuodelle 2025 on 1,6 
miljoonaa tonnia. Pännäinen–Pietarsaari -radan suurin sallittu nopeus on 60 kilometriä tunnissa akselipainon 
ollessa 22,5 tonnia. 

Tähän raporttiin on koottu Pännäisten kolmioraide -hankkeen kulku; hallinnolliset prosessit, urakat ja muut 
hankinnat, kustannukset, projektinhallinta ja viestintä. Liitteenä 1 kuvagalleria hankkeen etenemisestä. 

2 HALLINNOLLISET PROSESSIT 

2.1 Päätökset ja sopimukset 

- Hankkeesta tehtiin suunnittelupäätös 1.4.2016. 

- Liikennevirasto ja Pedersöre Vatten allekirjoittivat sopimuksen Pännäisten vesijohdon siirrosta 
Pännäisten kolmioraiteen alueella syyskuussa 2017.  

2.2 Ratasuunnitelma 

Ratasuunnitelman laati Ramboll Finland Oy ja se valmistui syyskuussa 2016. 
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Ratasuunnitelmassa oli selvitetty, että kolmioraiteen linjauksella on kaksi pehmeikköä, joiden ennustetun 
painumisen takia vaaditaan esikuormitusrakenne. Esikuormitusvaatimuksen seurauksena urakoiden 
toteuttaminen piti jakaa kahdelle vuodelle.  

Ratasuunnitelma hyväksyttiin 26.4.2017.  

2.3 Maanhankinta 

Hanketta varten lunastettavien maa-alueiden haltuunotto tapahtui 1.7.2017. 

Toimitus päätetään vuoden 2019 aikana.  

3 HANKINNAT 

3.1 KR172100 Pännäisten kolmioraiteen rakennuttaminen ja valvonta 

Rakennuttaminen tilattiin puitesopimuksella Ramboll CM Oy:lta 3.3.2017. Rakennuttamisen tehtäviin kuului 
hankintojen tekeminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen sekä valvonta, käyttöönottolupaprosessit, 
sidosryhmäyhteistyö ja YTM-riskienhallintaprosessi. Hankkeen viivästyessä myös rakennuttamisen 
toimeksiannon työmäärä lisääntyi ja aikataulu viivästyi.  

- Alkuperäinen toimeksianto  262 201,00 euroa  

- Muutostyöt   130 858,25 euroa 

- Yhteensä   393 059,25 euroa 

Rakennuttamisen toimeksianto päättyi 30.4.2019. Takuuajan rakennuttamistyöt vuodelle 2019  tilattiin Ramboll 
CM Oy:lta puitesopimukseen perustuen  

3.2 KR172169 Rakennussuunnittelu 

Rakentamissuunnittelu kilpailutettiin keväällä 2017. Tarjouskilpailuun saatiin ainoastaan yksi tarjous ja työ 
tilattiin Ramboll Finland Oy:lta 21.6.2017. Rakentamissuunnitteluun kuului mm. ratatekninen suunnittelu, 
geosuunnittelu, turvalaitesuunnittelu,  vesijohdon siirron suunnittelu, maaperätutkimukset sekä näihin liittyvät 
laboratoriotutkimukset. Optiona hankittiin rakentamisen aikainen työmaapalvelu sekä maastomallimittaukset.  

Alkuperäisen sopimuksen mukaiset työt vastaanotettiin 30.11.2018. Toimeksianto jatkuu vielä työmaapalveluna 
käsittäen mm. raiteen painumaseurantamittausten tulosten käsittelyn.  

- Alkuperäisen hankinnan arvo  222 163,00 euroa 

- Muutostyöt   58 002,53 euroa 

- Yhteensä   280 165,53 euroa 

 

3.3 KR172324 Pännäisten kolmioraiteen MRU 

Maarakennusurakka kilpailutettiin alkusyksyllä 2017. Tarjouskilpailuun saatiin 4 tarjousta. Tarjouskilpailun voitti 
Sundström Ab, Oy Entreprenad. Urakkasopimus allekirjoitettiin 16.10.2017. 

Maarakennusurakkaan kuului kolmioraiteen alusrakenteen rakentaminen, massanvaihto vaihteen V817 
kohdalta, huoltoteiden rakentaminen sekä esikuormituspenkereen rakentaminen. Esikuormituspenkereen 
tehtävänä oli nopeuttaa pohjamaan painumista. Urakka vastaanotettiin 19.1.2018. 

- Alkuperäisen hankinnan arvo  686 358,50 euroa  

- Muutostyöt   104 952,15 euroa 

- Yhteensä   791 310,65 euroa 
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3.4 KR172381 Pännäisten vesijohdon siirto 

Tulevan kolmioraiteen linjauksen alle jäävän vesijohdon siirrosta neuvoteltiin Pedersören kunnan kanssa 
moneen otteeseen. Kunta oli haluton maksamaan siirrosta ja lopuksi päädyttiin siihen, että Liikennevirasto 
maksaa siirron. Kunta rakennutti vesijohtotyön itse marraskuussa 2017. 

-  Vesijohdon siirron kustannukset yhteensä 135 000,00 euroa 

 

3.5 KR172481 Pännäisten kolmioraiteen ST-sähköurakka 

ST-urakkana hankittu sähköurakka kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2017-2018. Tarjouskilpailuun saatiin 4 
tarjousta. Tarjouskilpailun voitti Winco Oy (ent. Eltel Networks). Urakkasopimus allekirjoitettiin 27.2.2018.  

Sähköurakkaan kuului Pännäisten kolmioraiteen sähköradan sekä kahden erkanemisvaihteen lumensulatuksen 
rakennussuunnittelu ja rakentaminen.  

Suunnitteluosuus valmistui toukokuussa 2018. Samanaikaisesti maastossa oli käynnissä esikuormitus. 
Varsinaiset sähköratatyöt aloitettiin elokuussa 2018 ja ne valmistuivat aikataulussa. Urakka vastaanotettiin 
18.12.2018.  

- Alkuperäisen hankinnan arvo  371 000,00 euroa  

- Muutostyöt   39 963,00 euroa 

- REM-materiaali  79,84 euroa  

- Yhteensä   411 042,84 euroa 

3.5.1 REM-materiaalit 

Sähköurakan tilaajan toimittamaan REM-materiaaliin kuuluivat vaihteenlämmityksen mittarointiin liittyvät 
tarvikkeet.  

 

3.6 KR182580 Pännäisten kolmioraiteen PRU 

Päällysrakenneurakka kilpailutettiin keväällä 2018. Tarjouskilpailuun saatiin 4 tarjousta. Tarjouskilpailun voitti 
VR Track Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin 7.6.2018.  

Päällysrakenneurakkaan kuului mm. kaapelireittien rakentaminen, kolmioraiteen alusrakenteen massojen 
tasaus ja päällysrakenteen rakentaminen, vaihteen V819 massanvaihto ja routasuojaus, vaihteiden V817 ja 
V819 asennus, opastimien ja kaappien maajalkojen asennukset, sähköpölkkyjen asentaminen, 
sähkörapylväsperustusten asennus ja tarpeettomien poisto, kolmioraiteen koneellinen tukeminen ja oikominen.  

Työt maastossa käynnistyivät heinäkuussa 2018 kaapelikanavien rakentamisella ja esikuormituspenkereen 
purkamisella. Kriittisimpiä työvaiheita päällysrakenneurakassa olivat mm. vaihteiden asennukset, jotka tehtiin 
18 tuntia kestävissä junaliikenteen katkoissa viikoilla 36 ja 38. Työt valmistuivat aikataulussa ja urakka 
vastaanotettiin 3.12.2018.  

 

- Alkuperäisen hankinnan arvo  840 000,00 euroa  

- Muutostyöt   131 966,24 euroa 

- Sanktiot   -3 500 euroa 

- REM-materiaali  46 103,07 euroa 

- Strategiset materiaalit  427 777,34 euroa 

- yhteensä   1 442 346,65 euroa 
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3.6.1 Strategiset materiaalit 

Tilaajan hankintaan kuuluvia strategisia materiaaleja olivat: 

- 60 E1 ratakisko n. 2250 m 

- YV-1:14-500-V vaihde 

- YV-1:9-300-V vaihde 

- BP99 pölkky n. 1600 kpl  

3.6.2 REM-materiaalit 

Päällysrakenneurakan tilaajan toimittamaan REM-materiaaliin kuuluivat mm. kiskoankkurit, sidekiskopuristimet, 
sideruuvit, kulmakappaleet, kiskoyhdysjohtimet, jousirenkaat ja eristysjatkokset. 

3.7  KR182579 Pännäisten kolmioraiteen turvalaiteurakka 

Turvalaiteurakka kilpailutettiin keväällä 2018. Tarjouskilpailuun saatiin kolme tarjousta. Tarjouskilpailun voitti 
Rautatieto Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin 7.6.2018.  

Turvalaiteurakkaan kuului mm. turvalaitteiden muutos- ja kytkentäsuunnittelu ja kytkentä, 
releasetinlaitemuutokset, kaapit maajalkoineen ja niiden turvalaitetarvikkeet, baliisien ja koodainten asennus, 
radan merkkien hankinta ja asentaminen, runko- sekä paikalliskaapelien hankinta ja asennus-, mittaus ja 
kytkentätyöt, erilliskäyttötaulun muutokset, REST- ja VLUK-toiminto uusille elementeille sekä 
turvalaitedokumentaation päivittäminen vastaamaan lopullista tilannetta.  

Turvalaiteurakan työt viivästyivät mm. suunnitelmapuutteiden johdosta. Työt maastossa valmistuivat 
helmikuussa 2019 lukuun ottamatta turvallisuustason parantamista, joka toteutetaan varsinaisen urakka-ajan ja 
liikenteen käynnistymisen jälkeen keväällä 2019.  

- Alkuperäisen hankinnan arvo  606 376,00 euroa  

- Muutostyöt   307 833,93 euroa  

- Sanktiot    - 7 579,70 euroa 

- REM-materiaali  176 370,64 euroa 

- Yhteensä   1 083 000,87 euroa 

3.7.1 REM-materiaalit 

Turvalaiteurakan tilaajan toimittamaan REM-materiaaliin kuuluvat mm. releet, vaihdepakit, baliisit, koodaimet, 
erilliskäyttötaulun lisättävät painike- ja ilmaisukentät, raidekuristimet ja maadoituskuristimet.  

3.8 KR184316 Pännäisten kolmioraiteen kauko-ohjausmuutos 

Kauko-ohjausmuutos tilattiin suorahankintana Mipro Oy:lta, koska urakkakohteen kauko-ohjausjärjestelmään 
tehtävien muutostöiden yksinoikeus on kyseisellä urakoitsijalla.  

Kauko-ohjausmuutokseen kuului mm. Pännäisten kolmioraiteen muutostöiden vaatimat kauko-
ohjausmuutokset mukaan lukien REST- ja VLUK-toiminnallisuudet kauko-ohjaukseen uusille raiteille ja 
vaihteille.  

Urakkasopimus allekirjoitettiin 29.8.2018 ja urakka vastaanotettiin 6.3.2019. Työt viivästyivät alkuperäisestä 
aikataulusta turvalaiteurakan töiden viivästymisen johdosta.  

- Alkuperäisen hankinnan arvo 85 790,00 euroa   

- Muutostyöt   39 079,90 euroa 

- Yhteensä   124 869,90 euroa 
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3.9 KR183410 Pännäisten kolmioraiteen turvalaitemuutoksen käyttöönottotarkastuspalvelut 

Turvalaitteiden käyttöönottotarkastuspalvelut kilpailutettiin. Potentiaalisia tarjoajia oletettiin olevan kaksi. 
Tarjouskilpailuun saatiin kuitenkin vain yksi tarjous. Sopimus VR Trackin kanssa allekirjoitettiin 26.7.2018.  

Käyttöönottotarkastuspalveluihin kuului turvalaitejärjestelmien (Siemens DrS-asetinlaite Pännäisten 
liikennepaikalla ja kauko-ohjaus MiSO CTC) käyttöönottotarkastukset.  

Työt viivästyivät turvalaitetöiden viivästymisen myötä ja valmistuivat alkuvuonna 2019. Työ vastaanotetaan 
vasta keväällä 2019, kun turvallisuustason parantamiseen liittyvät muutokset on tehty.  

- Alkuperäisen hankinnan arvo  99 650,00 euroa   

- Muutostyöt   82 931,84 euroa 

- Yhteensä   182 581,84 euroa 

3.10 KR185533 Pännäisten kolmioraiteen JKV-koeajot 

JKV-koeajot kilpailutettiin, mutta tarjouskilpailuun ei määräajassa saatu yhtään tarjousta. Hankinta tehtiin 
suorahankintana tarjouskilpailun jälkeen.  

JKV-koeajoihin kuului JKV:n ennakkotarkastukset, JKV-käyttöönoton suunnittelu, JKV:n käyttöönottotarkastajan 
tehtävät ja liikenteellinen käyttöönotto sekä em. tarkastuksissa havaittujen puutteiden välitön korjaaminen.  

Sopimus VR Trackin kanssa allekirjoitettiin 16.10.2018. Turvalaiteurakan viivästymisen aikataulu vaikutti myös 
JKV-koeajojen aikatauluun. Viimeiset JKV-koeajot tehtiin helmikuussa 2019. Työ vastaanotettiin 12.4.2019 

- Alkuperäisen hankinnan arvo  39 860,00 euroa   

- Muutostyöt   18 320,00 euroa 

- Yhteensä   58 180,00 euroa 

3.11 KR184448 Pännäisten kolmioraiteen JKV-sanomapalvelut 

JKV-sanomat tilattiin suorahankintana VR Trackilta 25.7.2018, koska urakkakohteen työt vaativat käytössä 
olevan JKV- järjestelmän tekniikan laajaa suunnittelun ja ohjelmoinnin erikoisosaamista, jota oli vain yhdellä 
toimittajalla.  

JKV-sanomapalvelujen toimeksiantoon kuului JKV-sanomien suunnittelu Pännäisten liikennepaikalle sekä JKV-
loppudokumentaatio.  

Työ vastaanotettiin 7.1.2019.  

- Hankinnan arvo yhteensä  19 860,00 euroa   

3.12 KR184735 Pännäisten kolmioraiteen SRKK-muutos 

Sähköradan kaukokäyttömuutos tilattiin suorahankintana ABB:lta 24.09.2018, koska sähköradan kaukokäyttö 
alueella hoidetaan kyseisen toimijan järjestelmällä.  

Toimeksiantoon kuului Pännäisten kolmioraiteen muutostöiden vaatimat sähköradan kaukokäyttömuutokset: 
uuden erottimen E0011 ottaminen kaukokäyttöön Oulun käyttökeskukseen ja tarvittavat MicroSCADA-
päivitykset sähköradan, raiteen ja vaihteiden osalta sekä tarvittavat avustavat työt käyttöönotoissa.  

Työ vastaanotettiin 8.1.2019 

- Hankinnan arvo yhteensä 10 834,00 euroa 

3.13 KR183607 Pännäisten kolmioraiteen päällysrakenteen stabilointi 

Kolmioraiteen päällysrakenteen stabiloinnin tarkoituksena oli saada aikaan tukikerrokseen vastaavanlainen 
tiivistysvaikutus, jonka junaliikenne aiheuttaa. Tavoitteena oli tasata tukemisen jälkeistä tiivistymistä. Työ 
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tilattiin suorahankintana VR Trackilta 17.8.2018, koska muilla alan toimijoilla ei ole tarkoitukseen soveltuvaa 
kalustoa.  Työ vastaanotettiin 8.1.2019. 

- Hankinnan arvo yhteensä 11 495,00 euroa   

3.14 Muut hankinnat 

3.14.1 KR180439 Pännäisten kolmioraiteen seurantamittaukset  

Seurantamittausten tarkoituksena on seurata esikuormituspenkereen painumia sekä radan painumia tulevien 
vaihteiden V817 ja V819 kohdilla. Pännäisten kolmioraiteen seurantamittaukset tilattiin suorahankintana 
Ostromap Oy:lta. Suorahankinnan perusteluna oli vähäinen arvo sekä se, että ko. toimija oli tehnyt aiemmin 
maarakennusurakoitsijalle mittauksia alueella ja toimijalla oli käytettävissään työhön lähtötiedot.  

- Hankinnan arvo yhteensä 4 960,00 euroa 

3.14.2 KR185605 Pännäisten kolmioraiteen tarkkailumittaukset 2018-2019 

Pännäisten kolmioraiteen tarkkailumittauksia päätettiin jatkaa hankkeen valmistumisen jälkeisten 
todennäköisten painumien varalta. Tarkkailumittaukset tilattiin suorahankintana Ostromap Oy:lta. 
Suorahankinnan perusteluna  oli vähäinen arvo sekä se, että ko. toimija oli tehnyt aiemmin mittauksia alueella 
ja toimijalla oli käytettävissään työhön lähtötiedot 

- Kattohintainen toimeksianto 20 0000,00 euroa, käynnissä 

3.14.3 KR180933 Pännäisten kolmioraiteen inklinometrit  

Pännäisten kolmioraiteen inklinometrimittaukset tilattiin suorahankintana FinMeas Oy:lta. Inklinometreillä 
seurataan radan sivusuuntaisia liikkeitä pehmeikköalueilla. Suorahankinnan perusteluna oli vähäinen arvo sekä 
se, että ko. toimija oli tehnyt aiemmin maarakennusurakoitsijalle mittauksia alueella ja toimijalla oli 
käytettävissään työhön lähtötiedot. Myös inklinometriseurantaa päätettiin jatkaa muutostyönä hankkeen 
valmistumisen jälkeen.  

- Alkuperäisen hankinnan arvo 2 322,00 euroa 

- Muutostyön arvo 3 096,00 euroa, muutostyö käynnissä 

3.14.4 KR190141 Pännäisten kolmioraiteen nopeuskaavio 

Pännäisten kolmioraiteen nopeuskaavion päivitys tilattiin suorahankintana VR Trackilta. Suorahankinnan 
perusteluna oli yrityksen parhaat edellytykset toteuttaa ko. työ 

- Hankinnan arvo yhteensä 4 700,00 euroa 

3.14.5 KR182344 Pännäisten kolmioraiteen ISA-palvelut 

ISA-laitoksen tehtävänä on suorittaa YTM-asetuksen (EY 402/2013) mukainen riippumaton turvallisuusarviointi.  

Pännäisten kolmioraiteen ISA-palvelut kilpailutettiin syksyllä 2017. Tarjouskilpailun voitti Cenceo Oy. Kyseinen 
toimija lakkautti ISA-toiminnan alkuvuonna 2018. ISA-palvelut päätettiin tilata alkuperäisessä tarjouskilpailussa 
toiseksi tulleelta VTT Expert Services Oy:lta  

- Sanktio Cenceo   -758,87 euroa 

 

- Uusi toimeksianto (VTT)  8 800,00 euroa  

- Muutostyö (VTT)   2 040,00 euroa 

- VTT:n hankinnan arvo  10 840,00 euroa 
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3.14.6 KR172341 Pännäisten kolmioraide, ilmoitetun laitoksen (NoBo) palvelut,  

NoBo:n eli ilmoitetun laitoksen tehtävänä tarkastaa yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) vaatimusten 
mukaisuuden.  

Pännäisten kolmiraiteen NoBo-palvelut kilpailutettiin. Tarjouskilpailun voitti italialainen Bureau Veritas. 

- Alkuperäinen toimeksianto   12 440,00 euroa  

- Muutostyö    720,00 euroa 

- Hankinnan arvo yhteensä 13 160,00 euroa 

3.14.7 KR172330 Pännäisten kolmioraiteen projektipankki  

Pännäisten kolmioraiteen projektipankki tilattiin puitesopimuksen perusteella toimitusvuorossa olevalta 
Buildercomilta.  

- Hankinnan arvo yhteensä  8 139,00 euroa 

 

4 PROJEKTIN HALLINTA 

4.1 Aikataulu 

Kuvassa 2 on esitetty hankkeen eteneminen.  

 

Kuva 2. Hankkeen eteneminen.  

4.1.1 Aikataulun kriittiset pisteet 

Pohjamaan painuminen esikuormituspenkereen alla tapahtui oletettua hitaammin ja painuminen näytti jatkuvan 
vielä, kun esikuormituspenger oli purettava kesällä 2018, jotta hanke pysyisi aikataulussa ja liikennekatkoille 
suunnitellut työt saataisiin toteutettua.  

Hanketta varten oli varattu junaliikenteen liikennekatkot viikoille 36, 38, 40 ja 42.  

Ensimmäisessä liikennekatkossa (vkl 36) asennettiin Pietarsaaren radan vaihde V817 päällysrakenneurakoitsijan 
toimesta sekä sähköratapylväsperustuksia pääradan viereen. Samassa liikennekatkossa tehtiin myös sähkörata- 
ja turvalaiteurakoiden töitä sekä kiskonvaihtoa Pietarsaaren radalle kunnossapitäjän toimesta.  

Toisessa liikennekatkossa (vkl 38) tehtiin massanvaihto pääradalle sekä asennettiin pääradan vaihde V819.  
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Kolmannessa liikennekatkossa (vkl 42) tehtiin sähköratatöitä ja neljännessä liikennekatkossa (vkl 42) 
turvalaitetöitä.  

Vaihteiden asennukset sekä sähköratatyöt onnistuivat liikennekatkoissa suunnitellusti, mutta turvalaitetöille 
varattu yksi liikennekatko oli liian vähän ja niille jouduttiin vielä hankkimaan ylimääräisiä liikennekatkoja ja 
turvalaitteiden käyttöönottoja jouduttiin tekemään myös liikenteen ehdoilla, mikä hidasti käyttöönottoa ja 
vaikutti koko hankkeen valmistumisaikatauluun.  

Kolmioraide oli alkujaan tarkoitus ottaa liikenteelle viimeistään tammikuun 2019 lopussa. Liikennöinti käynnistyi 
kuitenkin noin kuukauden myöhässä. Myöhästyminen johtui turvalaitetöiden viivästymisestä.  

4.2 Kustannukset 

Ratasuunnitelmavaiheen kustannusarvio hankkeelle oli noin 7 miljoonaa. Rakennussuunnitteluvaiheen 
kustannusarvio (Fore) oli noin 4,5 miljoonaa. Hankkeen toteutuneet kustannukset maaliskuussa ovat hieman yli 
5,0 miljoonaa.  

Hankkeen kustannukset jakautuivat karkeasti seuraavasti: 

Rakennussuunnittelu 280 000 

Maarakennusurakka 790 000 

Vesijohdon siirto 135 000 

Päällysrakenneurakka (sis. tilaajan materiaalit) 1 440 000 

Sähköurakka (ST) 410 000 

Turvalaiteurakka (sis. tilaajan materiaalit) 1 100 000 

Rakennuttaminen (ml. Takuuajan työt) 440 000 
Muut hankinnat  
- Turvalaitteiden käyttöönottotarkastuspalvelut 
- Kauko-ohjausmuutos 
- JKV-koeajot, JKV-sanomat 
- Sähköradan kaukokäyttömuutokset 
- Stabilointi 
- Seurantamittaukset, inklinometrit 
- Nopeuskaavio 
- ISA, NoBo 
- yms.  475 000 

Yhteensä n. 5 070 000 

4.3 Turvallisuus, riskienhallinta ja laatu 

Hankkeessa ei tapahtunut työtapaturmia eikä liikennevahinkoja. Tapahtuneet vaaratilanteet ja 
omaisuusvahingot käsiteltiin urakoitsijoiden kanssa ja niille toteutettiin korjaavat toimenpiteet. 
Turvallisuushavainnot ja vaaratilanteet kirjattiin TURI-järjestelmään.  

YTM-riskienhallintaa hoidettiin rakennuttajaorganisaation toimesta. Hankkeen aikana pidettiin 
riskienhallintakokouksia, joihin osallistui tilaajaorganisaation lisäksi suunnittelijoita ja liikennesuunnittelun sekä 
liikenteenohjauksen edustajia.  

YTM-riskienhallinnassa keskeiset käyttövaiheeseen liittyvät riskit olivat pehmeän pohjamaan aiheuttamiin 
painumiin ja siirtymiin liittyviä sekä turvalaitemuutoksiin liittyviä. Raiteen asemaa seurataan myös liikenteelle 
oton jälkeen, kunnes painuminen alkaa selvästi hidastua. Turvalaitemuutoksiin liittyvät riskit on hallittu mm. 
käyttöohjeiden päivityksillä.  
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4.4 Kokoukset ja katselmukset 

Seuraavassa on listattu hankkeen keskeiset kokoukset ja katselmukset. Näiden lisäksi on pidetty lukuisia 
pienempien toimeksiantojen palavereja, vastaanottotarkastuksia, yhteensovituksia sekä rakennuttajakonsultin 
ja tilaajan sisäisiä työpalavereja. 

- 6.4.2017 Maastokatselmus maanomistajien kanssa 

- 6.4.2017 Kuntaneuvottelu vesijohdon siirrosta 

- 13.6.2017 Ratatoimituksen aloituskokous 

- 16.6.2017 Kuntaneuvottelu vesijohdon siirrosta 

- 19.6.2017 KR172169 Rakennussuunnittelun sopimuskatselmus 

- 26.6.2017 KR172169 Rakennussuunnittelun turvallisuuden aloituskokous 

- 29.6.2017 KR172169 Rakennussuunnittelun aloituskokous 

- 28.7.2017 KR172169 Rakennussuunnittelun suunnittelukokous nro 2 

- 21.8.2017 Kuntaneuvottelu vesijohdon siirrosta 

- 23.8.2017 KR172169 Rakennussuunnittelun suunnittelukokous nro 3 

- 6.9.2017 KR172324 Urakan näyttö 

- 12.9.2017 Vesijohdon siirron sopimusneuvottelu 

- 20.9.2017 Kuntaneuvottelu vesijohdon siirrosta 

- 21.9.2017 KR172169 Rakennussuunnittelun suunnittelukokous nro 4 

- 27.9.2017 Maarakennusurakan sopimuskatselmus 

- 5.10.2017 KR172324 Maarakennus urakan aloituskokous, työmaakokous nro 1 

- 30.10.2017 KR172169 Rakennussuunnittelun suunnittelukokous nro 5 

- 16.11.2017 KR172324 Maarakennusurakan työmaakokous nro 2 

- 14.12.2017 KR162324 Maarakennusurakan työmaakokous nro 3 

- 19.12.2017 172169 Rakennussuunnittelun suunnittelukokous nro 6 

- 20.12.2017 KR172481 ST-Sähköurakan näyttö 

- 8.1.2018 KR172324 Maarakennusurakan vastaanottokatselmus 

- 19.1.2018 KR172324 Maarakennusurakan vastaanottotarkastuskokous 

- 1.2.2018 KR180439 Pännäisten kolmioraiteen seurantamittaukset, työn aloituskokoukset 

- 5.2.2018 KR172481 ST-Sähköurakan sopimuskatselmus 

- 14.2.2018 KR172169 Rakennussuunnittelun suunnittelukokous nro 7 

- 27.02.2018 KR172481 ST-Sähköurakan aloituskokoukset 

- 3.4.2018 KR172481 ST-Sähköurakan työmaa-/suunnittelukokous 2 

- 20.4.2018 KR172169 Rakennussuunnittelun suunnittelukokous nro 8 

- 24.4.2018 KR172169 ja KR172481 Sähkösuunnittelun yhteensovituskokous 

- 21.5.2018 InfraKIT- ja tietomallipalaverit 

- 24.5.2018 KR182579 Turvalaiteurakan sopimuskatselmus 

- 28.5.2018 YTM- ja käyttötapapalaveri 

- 29.5.2018 KR172481 ST-Sähköurakan työmaa-/suunnittelukokous 3 

- 31.5.2018 KR182580 PRU:n sopimuskatselmus 

- 11.6.2018  KR172169 Rakennussuunnittelun suunnittelukokous nro 9 

- 12.6.2018 KR182580 ja KR182579 PRU:n ja turvalaiteurakan aloituskokoukset  
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- 27.6.2018 KR182580 ja KR182579 PRU:n ja turvalaiteurakan aloituskatselmukset työmaalla 

- 4.7.2018 KR182580 ja KR172481 Päätoteuttajavastuun siirtopalaveri 

- 23.7.2018 KR172169 Suunnittelukokous / painumaseurannan tilannekatsaus 

- 24.7.2018 KR182580 ja KR182579 Pännäisten kolmioraiteen PRU:n ja Turvalaiteurakan työmaakokous 2 

- 25.7.2018 Turvalaitemuutoksen yhteensovituspalaveri 1 

- 2.8.2018 InfraKit-palaveri 

- 16.8.2018 KR172481 ST-Sähköurakan työmaa-/suunnittelukokous 3 

- 30.8.2018 Turvalaitemuutoksen yhteensovituspalaveri 2 

- 30.8 Pännäisten kolmioraiteen malliasiat 

- 3.9.2018 KR182580 ja KR182579 Pännäisten kolmioraiteen PRU:n ja Turvalaiteurakan työmaakokous 3 

- 3.9.2018 Katkoviikonlopun 36 töiden yhteensovituspalaveri 

- 6.9.2018 KR172169 Suunnittelukokous 

- 14.9.2018 Pännäisten kolmioraiteen rakennuttamisen seurantapalaveri 

- 24.9.2018 Turvalaitemuutoksen yhteensovituspalaveri 3 

- 27.9.2018 KR172481 ST-Sähköurakan työmaa-/suunnittelukokous 4 

- 2.10.2018 KR182580 ja KR182579 Pännäisten kolmioraiteen PRU:n ja Turvalaiteurakan työmaakokous 4 

- 9.10.2018 KR185606 Pännäisten kolmioraiteen tarkkailumittaukset 2018-2019, aloituspalaveri 

- 11.10.2018 KR184316 Pännäisten kolmioraiteen kauko-ohjausmuutos työmaakokous 2 

- 11.10.2018 KR182580 PRU:n vastaanottokatselmus 

- 12.10.2018 Turvalaitemuutoksen yhteensovituspalaveri 4 

- 18.10.2018 KR184735 Pännäisten kolmioraiteen SRKK-muutos aloituskokoukset 

- 29.10.2018 KR182580 ja KR182579 Pännäisten kolmioraiteen PRU ja TLU - Työmaakokous 5 

- 1.11.2018 Vosslohin vaihdetarkastus 

- 2.11.2018 Turvalaitemuutoksen yhteensovituspalaveri 5 

- 6.11.2018 KR182481 Pännäisten kolmioraiteen ST-sähköurakka, työmaakokous 5 

- 12.11.2018 KR172169 Suunnittelukokous 

- 15.11.2018 KR182579 Palaveri Pännäisten turvalaiteurakan välitavoitteen ja valmistumisen viivästymisestä 

- 15.11.2018 KR184316 Pännäisten kolmioraiteen kauko-ohjausmuutos työmaakokous 3 

- 19.11.2018 KR172481 Pännäisten kolmioraiteen ST-sähköurakka, palaveri muutostöistä 

- 23.11.2018 Turvalaitemuutoksen yhteensovituspalaveri 6 

- 26.11.2018 KR182580 PRU-urakan poikkeamat, palaveri 

- 30.11.2018 KR172169 Pännäisten rakennussuunnittelun vastaanottotarkastus 

- 3.12.2018 KR182580 Pännäisten kolmioraiteen PRU, vastaanottotarkastus ja turvallisuuden päätöskokous 

- 10.12.2018 Pännäisten kolmioraiteen YTM-riskienhallintakokous 

- 18.12.2018 KR172481 Pännäisten kolmioraiteen ST-sähköurakka, vastaanottotarkastus 

- 19.12.2018 KR182579 Pännäisten kolmioraiteen turvalaiteurakka, Työmaakokous 6 

- 20.12.2018 KR180439 Pännäisten kolmioraiteen seurantamittaukset, vastaanottotarkastus 

- 21.12.2018 KR184316 Pännäisten kolmioraiteen kauko-ohjausmuutos, työmaakokous 4 

- 7.1.2019 KR184448 Pännäisten kolmioraiteen JKV-sanomapalvelut, vastaanottotarkastus 

- 8.1.2019 KR184735 Pännäisten kolmioraiteen SRKK-muutos, vastaanottotarkastus  

- 8.1.2019 KR183607 Pännäisten kolmioraiteen stabilointi, vastaanottotarkastus 
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- 11.2.2019 KR182579 Pännäisten kolmioraiteen turvalaiteurakka, kunnossapitokatselmus 

- 11.2.2019 Pännäisten kolmioraiteen YTM-riskienhallintakokous 

- 19.2.2019 KR172481 ST-sähköurakka, varmennustarkastus ja kunnossapitokatselmus 

- 6.3.2019 KR184316 Pännäisten kolmioraiteen kauko-ohjausmuutos, vastaanottotarkastus 

- 7.3.2019 KR190141 Pännäisten kolmioraiteen nopeuskaavio, vastaanottotarkastus 

- 22.3.2019 KR182579 Neuvottelu turvalaiteurakan muutostöistä 

5 KÄYTTÖÖNOTTO JA LUPAPROSESSI  
Suunnitelma rautatiehankkeesta toimitettiin Trafiin 27.3.2017.  

Trafi antoi ilmoituksen käyttöönottolupatarpeesta 12.4, jossa todettiin, että hanke edellyttää 
infrastruktuuriosajärjestelmän (INF), ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän (OHM) ja 
energiaosajärjestelmän (ENE) käyttöönottoluvan. Hankkeessa edellytettiin noudatettavan  

- Infra-YTE:ä (EU 1299/2014)  

- ENE-YTE:ä (EU 1301/2014)  

- kansallisia määräyksiä  

o rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) 

o ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmä (TRAFI/14975/03.04.02.00/2016) 

o rautatiejärjestelmän energiaosajärjestelmä (TRAFI/8593/03.04.00/2014) 

Hakemus rakentamisaikaisesta käyttöluvasta toimitettiin Trafiin 9.10.2017 ja rakentamisaikainen käyttölupa 
saatiin 18.10.2017. Rakentamisaikainen käyttölupa oli voimassa 31.3.2019 asti.  

Osajärjestelmien käyttöönottolupa Traficomista (ent. Trafi) saatiin 20.2.2019.  

Liikennöinti raiteella aloitettiin 25.2.2019.  

6 VIESTINTÄ 
Hankkeen viestintää hoidettiin yhteistyössä rakennuttajakonsultin sekä Liikenneviraston/Väyläviraston 
viestinnän kesken. Hankkeelle perustettiin omat nettisivut sekä facebook-sivut. Nettisivuja päivitettiin 
tarvittaessa hankkeen aikana ja facebook-sivuille raportoitiin hankkeen keskeisistä vaiheista. Hankkeen 
facebook-sivuja seurasi yli 100 käyttäjää.  

Lisäksi hankkeen aikana laadittiin muutamia lehdistötiedotteita, mm. junaliikenteen liikennekatkoista, sähköjen 
kytkemisestä sekä raiteen käyttöönotosta. Hankkeesta julkaistiin juttuja muutamissa sanomalehdissä; 
Pietarsaaren sanomat kävi ensimmäisen liikennekatkon aikana työmaalla ja julkaisi etusivun jutun hankkeesta. 
Raiteen käyttöönotosta julkaistiin juttu Pietarsaaren sanomissa. Muita hankkeesta uutisoineita tahoja olivat 
mm. Keskipohjanmaa sekä Osterbottens Tidningen sekä YLE uutisten verkkosivut. Liitteessä 2 on otteita 
Pännäisten kolmioraidetta koskevista mediajulkaisuista.   

Hankkeen valmistuttua nettisivut päivitettiin ja ne löytyvät osoitteesta: https://vayla.fi/pannaistenkolmioraide 
ja ruotsinkieliset sivut osoitteesta: https://vayla.fi/web/sv/bennastriangelspar. 

7 YHTEENVETO 

7.1 Onnistumiset 

- Hanke saatiin vietyä läpi ilman työtapaturmia tai vakavia vaaratilanteita.  

- Liikennekatkot saatiin päätettyä suunnitellusti eikä junaliikenteelle aiheutunut myöhästymisiä.  

- Yhteistyö tilaajan ja rakennuttajakonsultin välillä toimi saumattomasti 

- Hankkeessa saatiin kokemusta mm. tietomallin hyödyntämisestä, Infrakitistä ja Kipolla kilpailuttamisesta  
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7.2 Kehityskohteet 

Hankkeen aikana todettiin mm. seuraavia kehityskohteita, jotka tulee huomioida seuraavissa hankkeissa 

- Turvalaitteiden käyttöönottotarkastuspalvelut tulee ottaa mukaan jo aiemmassa vaiheessa, jotta 
mahdolliset virheet ja puutteet turvalaitesuunnitelmissa havaitaan aiemmin  

- Turvalaitteiden käyttöönotolle on varattava enemmän liikennekatkoja 

- Kahden urakan kilpailuttaminen samanaikaisesti on harkittava tarkkaan 

- Hankintoja ei kannata ajoittaa kesälomakauteen  

- Infrakitille kannattaa harkita muita vaihtoehtoja 

- Suunnitelmien revisioiden hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, ettei sekaantumisen vaaraa ole 

- Kunnossapidolle luovutuksen menettelyjä tulisi selkiyttää ja niistä tulisi tiedottaa hankkeille  

7.3 Huomiot käyttövaiheeseen 

- Painumaseurantaa jatketaan riittävän tiheästi 2019, jotta liikenneturvallisuus ei missään vaiheessa 
vaarannu raiteen epätasaisten painumien tai sähköratapylväiden kallistumisen johdosta 

- Tarkastellaan raidesepelin rakeisuutta jälkituennan jälkeen, koska raidesepelissä oli sekä silmämääräisesti 
että mittaamalla havaittavissa raekooltaan liian suuria rakeita  
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LIIKENNEKATKO VKL 36, 8.9.2018

• Sähköratapylväiden asennusta
• Vaihteen V817 asennus
• Kiskonvaihtoa
• Sähköratatöitä
• Turvalaitetöitä



LIIKENNEKATKO VKL 38, 22.9.2018
• Massanvaihtoa
• Routalevyjen asennusta
• Vaihteen V819 asennus



LIIKENNEKATKO VKL 40, 6.10.2018

• Sähköratatöitä ja turvalaitetöitä



LIIKENNEKATKOTVKL 42 JA 2,
20.10.2018 JA 12.01.2019

• Turvalaitetöitä



KOLMIORAIDE VALMISTUI HELMIKUUSSA 2019 
LIIKENNÖINTI KÄYNNISTYI 25.02.2019



  Liite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄNNÄISTEN KOLMIORAIDE MEDIASSA 



  Liite 2 

Pietarsaaren sanomat 14.09.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Liite 2 

YLE, verkkosivut 21.09.2018 

 

 

 



  Liite 2 

YLE, verkkosivut 27.9.2018 

 

Pietarsaaren sanomat 27.02.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Liite 2 

Keskipohjanmaa 14.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Liite 2 

Österbottens tidning 14.2.2019 

 



  Liite 2 

Pietarsaaren sanomat 27.02.2019 


