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Tavoitteet



I-vaihe: olosuhdetiedot ja syvyysmalli

● Kehitettiin olosuhdetietoihin liittyviä tietopalveluita ja rajapintoja

•Yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa (vedenkorkeus)

• Yhdessä yritysten kanssa (virtaukset ja aallokko)

● Luotiin prosessi syvyysmallien tuottamiseksi Liikenneviraston 
merenmittausaineistoista

•Aloitettiin myös yhteistyömallin suunnittelu satamien kanssa

19.4.2018 Jorma Timonen 3



II-vaihe: pilotointi ja kokeilut

● Pilotoidaan ja kokeillaan I-vaiheessa luotuja tietotuotteita loppukäyttäjän 
toimintaympäristössä

● Ei luoda uusia tuotteita, vaan hankitaan kokemuksia ja uutta tietoa palveluiden 
käyttökelpoisuudesta sekä kerätään palautetta koekäyttäjiltä

● Konkreettisena tavoitteena yhdistää syvyysmalli ja vedenkorkeustiedot ja –
ennusteet ja esittää lopputulos navigointisovelluksessa

● Pilotoinnin alustaksi valittiin avoimen lähdekoodin navigointisovellus Open CPN

•Kokeilujen mahdollistamiseksi tarvitaan ohjelmistonkehitystä, käytännössä 
laajennus (plugin) 

•Avoin lähdekoodi mahdollistaa lopputulosten julkistamisen kaikkien 
kiinnostuneiden ulottuville

● Tavoitteena oli myös hankkia kehitetyn sovelluksen testausta ja kokeiluja
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Simulator testing of S-101 / S-102

ECDIS / ENC S-102 COLOR RAMP ”UNDERKEEL CAMERA”
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Verkoston rakentaminen

● Ensimmäisessä älyväyläpäivässä 24.1.2017 todettiin, että kiinnostusta 
verkostomaiseen yhteistyöhön on

● Esikuvana älykkään arktisen tieliikenteen Aurora-verkosto
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Tilanne



II-vaiheen kehitystyön hankinta

● Hankinta osoittautui huomattavasti ennakkoarvioita työläämmäksi

•Laki julkisista hankinnoista ohjaa toimintaa

•Hankintamenettelyn valinta tuotti päänvaivaa

•Hankittavan asian määrittely ei ollut helppoa

● Hankkeen alkaessa lähtökohtana oli hankinnan suorittaminen T&K –poikkeusta 
soveltamalla

•Mahdollistaisi suorahankinnan soveltuvalta tarjoajalta

•Poikkeuksen soveltamisen perusteet ovat kuitenkin yksiselitteiset, sovelluskehitys 
ei ole sellainen palvelu, joka lähtökohtaisesti voidaan hankkia suorahankintana 
vaan tarvitaan jotain tutkimuksellista

•T&K –komponenttien tunnistamiseen ja määrittelyyn meni aikaa

•Hankinnan kohde ei ole kehitystyö vaan pilotointi, jonka kehitystyö 
mahdollistaa
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1. Tekninen toteutus: Open CPN

2. Pilotointi: simulaattori, alus

Tarjouspyyntö ja valinta Toteutus

Tarjouspyyntö ja valinta Toteutus Raportointi

Maaliskuu 2018 Joulukuu 2018



Tietopyyntö ja tarjouspyyntö

● Tarjouspyynnön valmistelemiseksi julkaistiin tietopyyntö joulukuussa 2017

•Saatiin neljä vastausta

•Vastausten perusteella vaikutti siltä, että mahdollisesti tarjoamaan kiinnostuneita 
tahoja on

● Tarjouspyyntö julkaistiin maaliskuussa 2018, tarjousaikaa noin kuukausi

• Yhtään tarjousta ei saatu
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Miksi ei saatu tarjouksia?

● Tiukka aikataulu

● Tiettyjen resurssien niukkuus paikkatietoalalla

● Samaan aikaan työn alla useita muitakin tarjouksia
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Kokemuksia ja ajatuksia

● Onko julkinen sektori oikea paikka tällaisten kehitystöiden tekemiselle? 

• Laki julkisista hankinnoista ohjaa myös tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä 
hankintoja eikä suorastaan mahdollista nopeiden ja ketterien toimintamallien 
käyttöä

• Innovaatiokumppanuus on uusi hankintamalli, mutta soveltuu vain hankintoihin, 
joissa hankintayksikkö hankkii jotain itselleen omaan käyttöönsä

● Mielenkiinto älyväylää kohtaan on ollut suurta ja kasvavaa

● Mielikuva älyväylästä on ollut jotain mutta kuin se, mitä todellisuudessa on tehty

•Mielikuvan ja todellisuuden välinen kuilu on ruokkinut mielikuvitusta
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Jatkosuunnitelmat



Älyväylä-hankeen jatko

● Rahaa on käyttämättä testauksia ja pilotointeja varten, mutta aika käy vähiin

•Hankkeelle varatulla rahalla on parasta ennen -päiväys (31.12.2018)

● Tarjousten puuttuessa on laillinen peruste suorahankinnalle, jos tarjouspyyntöä ei 
olennaisesti muuteta
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Verkoston jatko

● Liikennevirastolla on intressiä ylläpitää ja kehittää verkostomaista toimintaa 
jatkossakin

● Omien brandien luominen virastobrandin rinnalle ei kuitenkaan ole suotavaa

•AHOY –nimestä ei ole tarpeen luopua, mutta sen käyttöön ei suuremmin 
rohkaistakaan
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liikennevirasto.fi
twitter.com/liikennevirasto
facebook.com/liikennevirasto
youtube.com/liikennevirasto


