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Rataverkon haltijoiden yhteistyöryhmä, 
ratatyöt

Rautateiden verkkoselostus; Rataverkon haltijoiden 
välinen yhteistyö toteutetaan erillisessä Väyläviraston 
koollekutsumassa työryhmässä.



Rataverkon haltijoiden yhteistyöryhmä, 
ratatyöt

• Käynnissä olevat investointihankkeet

• Käynnisssä olevat perusväylänpidon hankkeet

• Merkittävimmät suunnittelukohteet

• Keskustelua rataverkon haltijoiden välisestä yhteistyöstä
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Ratahankkeet

24. Helsingin ratapihan parantaminen

25. Keski-Pasilan länsiraide

26. Espoon kaupunkirata

27.Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe

28.Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe

29.Helsinki-Tampere –rataosan peruskorjauksen aloittaminen

30.Hyvinkää-Hanko rataosan sähköistys 

31. Turku-Uusikaupunki rataosan sähköistys

32.Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto rataosan sähköistys

33.Kouvola-Kotka/Hamina

34. Digirata (ETCS-testirata ja laboratorio)

35.Luumäki-Imatra ratayhteyden parantaminen

36. Joensuun ratapihan parantaminen

37. Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe

38.Iisalmi-Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide)

39. Kontiomäki-Pesiökylä –radan parantaminen

40. Oulu-Kontiomäki –rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. 

vaihe

41. Oritkarin kolmioraide

42. Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta

Käynnissä olevat investointihankkeet 2020, rata
(kehittämismomentilla olevat) IV LTA 2020 päätetyt 
hankkeet



Käynnissä olevat isot perusväylänpidon hankkeet 2020

1. Helsinki-Pietari –radan korjaaminen

2. Loviisa-Lahti-rautatien tehostettu kunnossapitotyö

3. Lappeenrannan asetinlaite

4. Helsinki-Turku radan peruskorjaus

5. Tampere-Pori tasoristeysten poisto

6. Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto peruskorjaus

7. Turvalaitteiden uusiminen Tampere-Seinäjoki

8. Heinävaara-Ilomantsi –radan täsmäkorjaukset

9. Saarijärvi-Haapajärvi –radan korjaaminen

10. Pietarsaari-(Pännäinen) puuttuvat turvalaitteet

11. Turvalaitteiden uusiminen Kokkola

12. Kontiomäki-Vuokatti peruskorjaus

13. Oulun ratapihan peruskorjaus ja turvalaitteet

RATAHANKKEET

TIEHANKKEET

20. Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

21. E 18 Turun kehätie, Kausela-Kirismäki

22. Vt 13 Myttiömäen kohta

14. Akaa

15. Seinäjoki

16. Haapajärvi

17. Oulainen

18. Jaalanka

19. Pello

Raakapuuterminaalit



Merkittävimmät vuoden 2020 
suunnittelukohteet – radat

Merkittävimmät selvitykset ja 

suunnitelmat

1. Helsinki-Turku ratayhteys

2. Helsinki-Tampere ratayhteys

3. Tampereen henkilöratapiha

4. Tampere-Pori ratayhteys

5. Tampere-Jyväskylä ratayhteys

6. Seinäjoki-Vaasa ratayhteys

7. Imatra-Imatrankoski-valtionraja

8. Kuopion ratapihat 

9. Oulun ratapihat

10. Oulu-Kemi ratayhteys

11. Laurila-Tornio-Haaparanta sähköistys

Lukuisia muita ratojen suunnittelu-
ja selvityskohteita:

• Ratojen korjaussuunnitelmia

• Ratapihojen parantamissuunnitelmia

• Tasoristeysten turvallisuuden 
parantamissuunnitelmia 

• Raakapuunkuormauspaikkojen 
kehittämiskohteita

• Uusien tuotantolaitoksien 
liikenneyhteyksien tarkasteluja 

• Rataosien lakkauttamissuunnitelmia

• Erillisselvityksiä tarpeen mukaan

HUOM! Kartassa vain osa käynnissä olevista kohteista.



Pohjois-Suomen 
ratahankkeet
Mikko Heiskanen
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Alustava aikataulu
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Oulu—Kontiomäki 
-rataosan 
välityskyvyn 
parantaminen, 1. 
vaihe

Hankkeen tavoitteet

• Liikenteen hallinnan ja häiriösietokyvyn parantaminen 
Oulu—Kontiomäki -välillä sekä teollisuuden 
kuljetuskustannusten alentaminen sekä 
transitokuljetusten kilpailukyvyn parantaminen

Hankkeen sisältö

• Hankkeessa rakennetaan uudet pitkien junien 
kohtauspaikat Liminpuroon, Kuusikkoniemeen ja 
Niskaan sekä pidennetään nykyistä liikennepaikkaa 
Utajärvellä. Liikennepaikkojen hyötypituus on 925 m.

Hankkeen rahoitus

• Koko hankkeen kustannusarvio 23 M€

• Vaatii Kemin tehdasinvestointipäätöksen

Hankkeen aikataulu

• Suunnittelu 2020-2021 

• Toteuttaminen 2021-2023 9



Kemin 
biotuotetehtaan 
raideyhteydet, 
Kemin kohta
Mikko Heiskanen

• Pääraiteeseen kaksoisraide ja uusi yhteys 
tehtaalle

• Pääraiteeseen vaihteet 3+2, n.1,2 r-km

• Vanhan yhteyden purku ja 
turvalaitepäivitys 6/2023 mennessä

• Raiteiden 901 ja 902 jatkaminen, 
sähköistäminen ja varustaminen 
junankulkuteiksi

• Ratasuunnittelu kesken

• Toteutus alustavasti 8-11/2022

• Lisäksi MFBTT toteuttaa samanaikaisesti 
oman tehdasraiteistonsa

• Arvio ka. 10,5 M€
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Helsinki-Tampere 
peruskorjauksen, 
aloitusvaihe

- Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet

• Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa Helsinki–Tampere 
rataosan turvallista ja täsmällistä liikennöitävyyttä sekä 
valmistautua yhteysvälin perusparannukseen alustavilla 
suunnitelmilla

Hankkeen sisältö

• poistetaan ja ehkäistään junaliikenteen nopeutta rajoittavia, 
radan kunnosta johtuvia, pistemäisiä nopeusrajoituksia

• parannetaan huonokuntoisten asemien ratarakenteita ja 
kulkuyhteyksiä

• käynnistetään peruskorjauksen suunnittelu ja lähtötietojen 
hankinta koko hankealueella. 

Hankkeen rahoitus

• Hankkeen kustannusarvio on 8 M€

• Koko yhteysvälin peruskorjauksen kustannusarvio on n. 880 M€

Hankkeen aikataulu

• 2020 - 2022
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Riitta Parviainen



Helsinki-Riihimäki 
kapasiteetin 
lisääminen 2. 
vaihe

- Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet

• Tavoitteena parantaa rataosan välityskykyä ja häiriönsietokykyä

Hankkeen sisältö

• Kaksi lisäraidetta väleille Kytömaa–Ainola sekä Purola–Jokela

• Tavaraliikenteen lisäraiteet Kytömaalta Oikoradan suuntaan ja 
Hyvinkäältä Arolammelle

• Ainolan uusi asema ja Jokelaan uusi laituri

• muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratarakenteisiin ja melun 
torjuntaan

Hankkeen rahoitus

• Kustannusarvio on 273 M€

• Vaatii MAL-sopimuksen hyväksynnän

Hankkeen aikataulu

• 2021 - 2028
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Riitta Parviainen



Raakapuu-
terminaalit

Hankkeen tavoitteet

• Raakapuuterminaalien uusiminen/kunnostaminen

Hankkeen rahoitus

• Koko hankkeen kustannusarvio 50 M€ 

Hankkeen aikataulu

• Pello 2021-2022

• Oulainen 2021-2022

• Haapajärvi 2022-2023

• Vaalan seutu 2022-2023

• Seinäjoki 2022-2023

• Kolari

13

Mikko Heiskanen



Hyvinkää-Hanko 
sähköistys

- Hankekuvaus

• Hanke sisältää Hyvinkää–Hanko-radan 

sähköistyksen ja tasoristeysten paran-

tamisia 64 kohteeseen. 

• Koko hankkeen kustannusarvio on 

62,0M€

• Sähköistys 46M€

• Tasoristeykset 16M€ 

• Hankkeen rakentamisen arvioidaan 

kestävän neljä vuotta, vuodet 2020–2024
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Hyvinkää-Hanko 
sähköistys

- Hankinta-
aikataulu

• Hyvinkää-Karjaa ja Karjaa-Hanko
• Maarakennus- ja päällysrakenne (raiteen alennukset 2 kpl ja 

raiteen nosto) 1-2/2021

• Sähköistys 8-9/2021

1-2/2021

• Tasoristeysjärjestelyt 5-6/2021

5-6/2021

• Tasoristeysturvalaitemuutosurakka 1-2/2021

1-2/2021

• Vaihteenlämmitys- ja valaistusmuutokset 1-2/2022

1-2/2022

• Maadoitukset ja paluuvirtatiet 9-10/2021

9-10/2021

• Syöttöasemat 3-4/2021

9-10/2021
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Kouvola-
Kotka/Hamina

- Hankekuvaus

KOKOHA 2019 – 2024(-25)

• Kouvola-Kotka/Hamina ratahanke, 98 M€ (LTA II, 2019)

• Perusparannusosuus, 26 M€
• Päällysrakenteen ja vaihteiden uusinnat ratapihoilla ja linjalla

• Suurivuoren tunnelin suuaukkojen ja verhousrakenteen korjaus

• Muuntajauusinnat

• 25 tn tasonnosto, 20 M€
• Siltojen uusinnat, korjaukset ja päätypenkereet

• Rumpujen uusinnat ja poistot

• Pehmeikköjen stabiliteettikorjaukset

• Kehityshankeosuus, 23 M€
• Kotolahden raiteiston ja sammutusvesijärjestelmän laajennus

• Hovinsaaren muutokset, Kymin ja Juurikorven väistöraiteet

• Myllykosken laiturimuutokset ja Kierikan tasoylikäytävän poisto

• Turvalaiteosuus, 29 M€
• Ulko- ja sisälaitteet, kojut, kaapit ja asetinlaiteohjelmisto

• Kaapelireitit ja kaapeloinnit
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Miia Kari



KOKOHA

-
Hankinta-
aikataulu
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tehtäväkokonaisuus

1 Hankesuunnittelu ja rata- ja rakentamissuunnittelun hankinta, sekä suunnitteluttaminen 

2 25 tn hankeosa

Kouvola-Hovinsaari: Sillat, päätypenkat, rummut, pehmeiköt ja tärinä

- Tuomijoen RS uusinta

- Keltakankaan AKS uusinta

- Rumpukohteet

- Pehmeiköt ja tärinäkohteet

- Kiehuvan AKS uusinta

- Muut korjattavat sillat

- Korjattavat siltojen päätypenkereet

Juurikorpi-Hamina: Sillat, päätypenkat ja tunnelit, rummut, pehmeiköt ja tärinä

- Myllyojan AK uusinta

- Summajoen vesistösillan korjaus

- Suurivuoren tunnelin suuaukot ja verhousrakenne

- Rumpukohteet

3 Perusparannushankeosa

- PRU Juurikorpi - Suurivuoren tunneli

- PRU Ojamaa - Myllykoski

- PRU Inkeroinen R001

- PRU Kymi, pitkä raide ja painuma

- PRU Hovinsaari

4 Kehityshankeosa

- Kotolahden ratapihan laajennus (5 kpl uusia raiteita)

- Kotkan ratapihat: Hovinsaari ja Tavara pitkät raiteet

- Kierikan tasoristeyksen poisto

- Myllykosken RVP ja LKP

- Juurikorven R003 jatkaminen

- Inkeroisten ratapihan vetoraiteen jatkaminen (R050)

5 Turvalaitehankeosa

- kaapelireitit

- asetinlaiterakennukset

- turvalaitejärjestelmän uusiminen Kouvola-Hovinsaari/(Hamina)

- käyttöönotto

6 Sähköratamuutokset ja muuntajien uusinta

- muuntajat ja syöttöasemat

- kaukokäyttö

- sähköratamuutokset



KOKOHA

-
Erityispiirteet
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• Hanke koostuu useista eri 
kohteista Kouvola-Kotka ja 
Juurikorpi-Hamina rataosilla

• Työt tapahtuvat käytössä 
olevalla rataosalla: junaliikenne

• Liikenne Suomen vilkkaimmalle 
vientisatamalle (HaminaKotka)

• ETCS-pilotti/testirata 
turvalaitehankinnan 
yhteydessä

• 25 tn akselipainon korotus 
satamaliikennettä palvelemaan



Rataverkon haltijoiden yhteistyöryhmä, 
ratatyöt

• Keskustelua rataverkon haltijoiden välisestä yhteistyöstä

• Yhteistyön kehittäminen

• Tiedonkulku

• Millä tavoin ratatöitä toivotaan käsiteltävän tässä yhteistyöryhmässä 



KIITOS!

Juha Kröger

juha.kroger@vayla.fi

Gsm 040 847 0888
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