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Tieparin muodostama liikennekäytävä

▪ Valtatie 26 ja maantie 387 muodostavat 

liikennekäytävän ja keskenään 

vaihtoehtoisen reitin Haminan ja 

Lappeenrannan sekä laajemmin 

pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen 

välillä

▪ Matka-aikojen erot Haminasta 

Lappeenrantaan tieparin vaihtoehtoisten 

reittien välillä ovat pienet valtateiden 6 ja 

7 jo toteutuneiden kehittämishankkeiden 

valmistumisen myötä.

Kailasto Jussi2



Suunnittelualue

▪ Vt 26 on 46 km pituinen valtatieosuus 

Haminan ja Luumäen välillä.

▪ Mt 387 on seututieksi luokiteltu 59 km 

pituinen tie Virolahden Vaalimaan ja 

Lappeenrannan välillä
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Prosessikuvaus

Valtatien 26 ja maantien 387 kehittäminen toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välillä, Toimenpidesuunnitelma4

▪ Tavoitteena on esittää toimenpiteet ja kehittämispolku tieparin 

tehokkuuden ja sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden 

parantamiselle. 

▪ Toimenpidesuunnitelmassa arvioitiin uudelleen jo aiemmin 

suunniteltujen toimenpiteiden sisältö ja vaikutukset sekä 

määritettiin ne hankejoukot ja toimenpiteet, joilla tieparin 

palvelutaso voidaan turvata käytettävissä olevilla resursseilla eri 

tarkasteluajankohtina.

▪ Hankeryhmässä Väylävirasto, maakuntaliitot, kunnat sekä 

kauppakamarit



Prosessikuvaus
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▪ Vt 26 ja seututietä 387 kehitetään siten, että ne muodostavat 

toiminnallisen tieparin yhteysvälille Hamina-Lappeenranta.

▪ Suunnittelualueelle ehdotetut toimenpiteet jakautuvat koko 

liikennekäytävää koskeviin toimenpiteisiin sekä 

kummallekin tielle yksittäin.

▪ Kaikki tässä työssä esitetyt toimenpiteet tähtäävät 

liikennekäytävän kehittämiseen, mutta niitä on jaettu myös sen 

mukaan, kumpaa tietä ne erityisesti hyödyttävät.



Liikennekäytävän reittivalinnat
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▪ Matka-aikojen erot Lappeenrannasta Haminaan tieparin vaihtoehtoisten 

reittien välillä ovat pienet varsinkin valtateiden 6 ja 7 jo toteutuneiden 

kehittämishankkeiden valmistumisen myötä.

▪ Vaikuttanut autoilijoiden reittivalintoihin Kaakkois- ja Itä-Suomen 

päätieverkolla. Vt 7 parantaminen moottoritieksi Vaalimaalle asti on 

siirtänyt osan henkilöautoliikenteestä käyttämään mt 387, joka 

geometrialtaan on parempi vt 26 pienipiirteiseen geometriaan verrattuna.

▪ Vt 26 muutostöiden, päällystys ja ohituskaistat, rakentamisen aikana 

liikennettä on siirtynyt käyttämään mt 387 reittiä. Valtateiden 6 ja 7 

hankkeet eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet merkittävästi raskaan 

liikenteen reittivalintoihin vt 26 reitin ollessa mt 387 reittiä lyhyempi.



Matka-aika välillä 

Hamina - Lappeenranta

• Pohjoinen reitti Vt 26 + Vt 6

• Henkilöautot 1 h 1 min

• Raskas liikenne 1 h 9 min

• Eteläinen reitti Vt 7 + Mt 387

• Henkilöautot 1 h 8 min

• Raskas liikenne 1 h 16 min
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68 min

61 min



Liikennekäytävän nykytila

▪ Teiden pysty- ja vaakageometrioissa on 

puutteita ja liittymiä on paljon.

▪ Liittymänäkemät ovat monissa kohdin 

heikot. 

▪ Muutoksista tieympäristössä johtuen 

nopeusrajoitukset vaihtelevat usein. 

▪ Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat 

vähäiset ja kapeat pientareet tekevät 

jalankulun ja pyöräilyn teiden varrella 

turvattomaksi.
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Liikenneturvallisuus

Vuosina 2014-2018 tapahtuneet onnettomuudet
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Nykytila 

vt26
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Aiemmat suunnitelmat ja päätökset
▪ Kt60 –> vt26 , 1996

▪ Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä (Linea Konsultit, 2017) 

▪ Tiesuunnitelma: Lappeenranta, Vaalimaantie Sementtitien risteyksen kohta (Destia Oy, 2016) 

▪ Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille HusulaMyllykylä, Hamina (Sito Oy, 2014b) 

▪ Tiesuunnitelma Valtatie 26 Husula-Taavetti; Paijärven liittymä, Pahanlamminmäen ja Jokimäen ohituskaistat (Sito Oy, 

2014a) (+ päivitykset 2017, 2018) ja hyväksymispäätös 2018 

▪ Valtatien 26 toimenpidesuunnitelma (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012)

▪ Valtatie 26 Husula-Taavetti kehittämistoimenpiteiden priorisointi (KaakkoisSuomen ELY-keskus, 2011) 

▪ Valtatie 26 Taavetti-Husula raskaan liikenteen ohituspaikat Esiselvitys (KaakkoisSuomen tiepiiri, 2008) 

▪ Valtatie 26 Husula–Taavetti Esiselvitys (Sito Oy, 2007) 

▪ Valtatie 26 Hamina–Lappeenranta yhteysvälin kehittämisselvitys (Sito Oy, 2005) 

▪ Liittyminen muuhun suunnitteluun 

▪ HaminaKotka sataman maaliikenneyhteydet – Kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointi (Berg & Kivari, 2013)

▪ HaminaKotka sataman toimintaedellytysten kehittäminen (Kymenlaakson liitto & ELY-keskus, 2011) 

▪ Kaakkois-Suomen liikenteen hallinnan ydinsuunnitelma, (Sito Oy, 2010) 
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Hankkeen tavoitteet Nykytila

Matka-aika • Nopeusrajoitus 80 km/h

• Nykyiset 100 km/h nopeusrajoitukset säilytetään ja 

nykyiset 60 km/h pyritään nostamaan 80 km/h tai 

ainakin lyhentämään 60 km/h -rajoituksia (liittymät)

• Henkilöautojen keskimääräinen matka-aika vt

26 kautta 61 min, mt 387 kautta 68 min

• Raskaan liikenteen keskimääräinen matka-

aika vt 26 kautta 69 minuuttia, mt 387 kautta 

76 minuuttia

Tieluokan nosto • Mt 387 tieluokka nostetaan kantatieksi ja 

talvihoitoluokkaa nostetaan
• Valtatie 26

• Seututie 387

Matka-ajan 

ennakoitavuus

• Liikenteellinen HCM-palvelutaso C (tyydyttävä) 100. 

huipputunnin tilanteessa

• Vt 26 huipputunnin (100.) palvelutaso B-C

• Mt 387 huipputunnin (100.) palvelutaso A-B 

(muutamalla osuuksista C)

Yhteysmahdollisuus • Parannetaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

käytön edellytyksiä 

• Tienkäyttäjät saavat reitinvalinnan tueksi luotettavaa 

ja ajantasaista tietoa liikenteestä ja olosuhteista 

päätelaitteisiinsa.

• Jalankulku- ja pyöräväyliä toteutettu 

suurimpien kyläkeskittymien kohdille 
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Hankkeen tavoitteet Nykytila

Kuljetusten 

kustannustehokkuus

• Kuljetusten aika- ja ajoneuvokustannustehokkuus 

paranee 

• Vt 26:lla paljon kuljetusten 

kustannustehokkuutta heikentävää mäkisyyttä 

ja mutkaisuutta

Liikenneturvallisuus • Onnettomuusasteen laskeminen alle 5 hvjo/ 100 milj. 

autokm eli   25 % KAS-ELY:n pääteiden nykyistä 

keskitasoa parempi

• Vt 26 onnettomuusaste nykyisin pääosin alle 

6,5 hvjo/ 100 milj. autokm, muutamia 

ongelmallisia osuuksia

• Mt 387 onnettomuusaste nykyisin yli 6,6 hjvo/ 

100 milj. autokm

Ympäristö • Pohjavesien laatu on vähintään yhtä hyvä kuin 

nykyisin.

• Pohjavesien pilaantumisriski pienenee

• Ratkaisuilla pyritään lisäämään turvallisuutta myös 

asukkaiden ja kevyen liikenteen kannalta

• luontoarvot ja eläinten kulkuyhteydet sekä maisema-

ja kulttuuriperintöarvot huomioidaan ja turvataan

• Turvallisuuden parantamisella vähennetään myös 

ympäristövahingon riskiä

• Pyritään ilmasto- ja päästötavoitteiden toteutumista 

edistäviin ratkaisuihin

-
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Hankkeen tavoitteet Nykytila

Liikenteen päästöt • Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät vt 26 ja mt

387 varressa.

Ihmiset • Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 

mukaiset melun ohjearvot eivät ylity hankkeen 

vaikutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä eikä 

virkistys- ja luonnonsuojelualueilla (55 dB /45 dB).

Maankäyttö ja kaavoitus • Vt 26 ja mt 387 kehitetään tieparina nykyisessä 

liikennekäytävässä.

• Tiet on osoitettu kaavoissa, osin 

parannettavina matkailuteinä



Tieparin kehittämisen keinot

31

▪ Toimenpidesuunnitelmassa esitetään toimenpidepolku valtatien 26 ja 

maantien 387 kehittämisestä toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja 

Lappeenrannan välille. 

▪ Liikennekäytävää koskevat toimenpiteet keskittyvät teiden 

muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden kehittämiseen.

▪ Korien muodostuksessa on otettu huomioon toimenpiteiden 

kiireellisyys, tärkeys ja hyöty-kustannussuhteet.

▪ Toimenpidekorien lisäksi toimenpiteet on lajiteltu teemakohtaisiin 

koreihin, joiden tarkoitus on auttaa viranomaisia löytämään 

toimenpiteitä teemoittain kulloinkin esillä olevan valtion ja kuntien 

rahoitusteemaan sopiviksi kohteiksi.
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Tieparin kehittämisen keinot

32

▪ Tieparin muodostamaa liikennekäytävää esitetään jatkossa 

parannettavaksi liikenteen nykyistä koostumusta ja kehityssuuntaa 

tukien. 

▪ Raskaan liikenteen olosuhteita kehitetään matkanopeutta tasaistaen 

vähentämällä nopeusrajoitusalueiden vaihteluita sekä polttoainetaloutta 

parantaen korjaamalla tien geometriaa ongelmallisimmissa kohdissa. 

▪ Henkilöajoneuvoliikenteen edellytyksiä parannetaan kasvattamalla 

välityskykyä tasaisemman ja paikoin kasvatetuin nopeusrajoitusaluein.

▪ Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan kylien ja taajamien 

kohdilla.

▪ Lisäksi kehitetään liikennekäytävän palveluita.
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Toimenpiteet

33

▪ Suunnittelualueelle ehdotetut toimenpiteet jakautuvat koko 

liikennekäytävää koskeviin toimenpiteisiin sekä kummallekin tielle 

yksittäin.

▪ Yhteysvälin puutteellisia osia kehitetään kahdella eri tavalla: 

– Yksittäisillä toimenpiteillä, jotka sijoittuvat valtateiden 26 ja 

maantien 387 alueelle 

– Yksittäisille teille tehtävistä toimenpiteistä poimitaan 

kokonaisuuksia, jotka palvelevat liikennekäytävän tavoitteiden 

toteutumista 
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Teemakohtaiset toimenpidekokonaisuudet
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▪ Teemakohtaisten korien tarkoitus on auttaa viranomaisia löytämään 

toteutettavia toimenpiteitä kulloinkin esillä olevan valtion tai kuntien 

rahoitusteemaan sopivaksi kohteeksi.

▪ Teemakorien avulla viranomaiset voivat tehdä esityksiä 

parannettavista kohteista nopeallakin aikataululla. 

▪ Kunkin teemakorin yhteydessä on esitetty viisi asiantuntija-arvioon 

perustuvaa tärkeintä toimenpidettä



Teemakohtaiset toimenpidekokonaisuudet
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▪ Henkilöajoneuvoliikenteen sujuvuus 

▪ Turvallisuus 

▪ Jalankulku ja pyöräily

▪ Kunnossapito ja hoito/ylläpito 

▪ Elinkeinoelämä ja palvelut

▪ Liikenteen sähköiset palvelut 

▪ Kestävän kehityksen toimenpiteet 

▪ Mittavat toimenpiteet (ohitustiet, siltapaketti, ohituskaistat..)



Yksittäiset toimenpiteet
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▪ Pienet toimenpiteet 

– Toimenpiteet voidaan toteuttaa nopeastikin toteuttamispäätöksestä

▪ Keskisuuret toimenpiteet

– Vaativat tiesuunnitelmaa tai muita lupakäsittelyitä sekä 

rakennussuunnitelmaa

▪ Suuret toimenpiteet

– Mittavia hankkeita, jotka vaativat useita suunnitteluvaiheita ja 

vaikutusarviointeja



Esimerkki toimenpiteistä
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Tieparin kehittämisen toimenpidekorit 

Kailasto Jussi38

I vaiheen toimenpidekori: 

• välttämättömät nopeasti toteutettavat toimenpiteet 

II vaiheen toimenpidekori: 

• Elinkeinoelämän (tavaraliikenteen kuljetusten) sujuvuutta sekä 

liikenneympäristön turvallisuutta parantavat ensisijaiset 

toimenpiteet  13 M€ 

III vaiheen toimenpidekori: 

• Tieparin roolien vahvistaminen 25,5 M€  

IV vaiheen toimenpidekori:

• Kohti tasaisempaa ja monimuotoisempaa liikennevirtaa  22,6 M€



I vaiheen toimenpidekori: 
Toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu: 2021-2023 

Kailasto Jussi39

4.6. Väylänhoito (sis. näkemäraivaukset) tieparilla 

4.56 Maantien 387 tieluokan nosto kantatieksi  

1.10 Nopeusrajoitusalueen siirtäminen pohjoisemmaksi Taavetissa 

1.11 Ylimääräisten liittymien sulkeminen 

1.66 Ylimääräisten liittymien sulkeminen 

4.11 Talvikunnossapidon erityistä huomioita vaativien kohtien kehittäminen 

4.12 (Raskaan liikenteen) nykyisten palvelualueiden pienet, nopeat kehitystoimenpiteet

Huonokuntoisten siltojen kunnostus tehdään siltojen kunnossapito-ohjelman mukaisesti. 

2.61 Mustalammen sillan kunnostus ja levennys 

2.62 Hyypiälän sillan kunnostus (sekä mahdollisesti muunto viheryhteydeksi tarkempien 
selvitysten perusteella, täydennys riista-aidoilla vaiheessa II) 

2.68 Kotijärven sillan uusiminen ulokelaattasillaksi 

Lisäksi harkinnan mukaan (jatkettu I+ kori) testijaksoille ajorataheijastimia



II vaiheen toimenpidekori: 
Toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu: 2023-2028

Kustannusarvio 13,1 M€
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2.23 Lankilan geometriakorjaukset valtatiellä 26

1.6 (Lankilan kohdan) liittymien harvennus

1.7 Salo-Turkian liittymän parantaminen

2.24 Hitonharjunmäen geometriakorjaukset valtatiellä 26 

2.1 Töytärin risteyksen porrastus, alikulku ja nopeusrajoituksen nosto 60-80 sekä

2.2 Jalankulku- ja polkupyöräilyväylä välille Husula-Myllykylä valtatiellä 26

2.28 Moitjärven 60 km/h alueen parantaminen 80 km/h:ksi valtatiellä 26

4.1 Liikenteen sähköiset palvelut (matka-ajat, häiriötilanteen hallinta…) ja 

4.10 automaattivalvonnan kehittäminen - nopeuden automaattivalvontapisteiden sijainnit tule 

määrittää tarkemmin omana selvityksenään

1.60 Rummuntien liittymän parantaminen maantiellä 387 

1.57 Joutsenkosken kohdan järjestelyt ja 2.56 Väkeväläntien liittymän parantaminen sekä 

nopeusrajoituksen nosto 60-80 km/h maantiellä 387



II vaiheen toimenpidekori: 
Toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu: 2023-2028

Kustannusarvio 13,1 M€

Kailasto Jussi41

1.62 Ruohiantien risteyksen parantaminen maantiellä 387 

2.7 Paijärven tasoliittymän parantaminen ja 2.9 kevyen liikenteen alikulku valtatiellä 26

4.2 Koululaisliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kehittäminen

4.52 Koululaisliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kehittäminen

2.12 Kauralan kohdan tasauksen parantaminen polttoainetehokkuuden ja ohitusmahdollisuuksien 
parantamiseksi valtatiellä 26

1.2 Sopentien tasoliittymän parantaminen valtatiellä 26

1.59 Peräkorventien tasoliittymän parantaminen maantiellä 387 

1.68 Hyypiälän kohdan riista-aitajärjestelyt maantiellä 387.



III vaiheen toimenpidekori: 
Toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu: 2028-2035

Kustannusarvio 25,5 M€

Kailasto Jussi42

2.51 Muurikkalan liittymän parannus, jonka kanssa suositellaan toteutettavaksi samaan aikaan 

3.50 Lötsänmäen ohitustie maantiellä 387, jotta nopeustaso saadaan nostettua 60-80 · 

1.50 Rajamäentien liittymän parantaminen maantiellä 387 

2.53 Likalahden mutkien geometriakorjaukset maantiellä 387 

1.54 Jkpp-väylä Muurikkalaan ja 2.52 pohjavedensuojaus 

2.64 Jkpp-väylä välille Hytti-Lappeenranta 

1.64 Hanhikempintien risteyksen parantaminen maantiellä 387 

1.63 Kangasmuukontien liittymäparin porrastus maantiellä 387 

1.1 Myllykylän tietilan parantaminen ja 2.4 Myllykylän pohjoispuolen liittymäparannukset sekä 

tasauksen korjauksen, nopeusrajoituksen nostaminen 60-80 ja 2.3 pohjaveden suojaus 

valtatiellä 26 2.27 Kurvilan pystygeometrian parantaminen raskaan liikenteen sujuvoittamiseksi 
valtatiellä 26 



III vaiheen toimenpidekori: 
Toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu: 2028-2035

Kustannusarvio 25,5 M€

Kailasto Jussi43

2.60 Ylämaantien liittymän kanavointi maantiellä 387 

2.65 Mattilaan Kiertoliittymä

2.33 Taavettiin Kiertoliittymä

2.18 Valtatiellä 26 Pyhällön kylän kohdalla nykyinen 60 km/h nopeusrajoitus nostetaan 80-km/h:iin

parantamalla tien järjestelyjä kylän kohdalla. Paikallinen liikenne ohjataan käyttämään 

rinnakkaista tietä.



IV vaiheen toimenpidekori: 
Toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu: 2035-2045

Kustannusarvio 22,6 M€

Kailasto Jussi44

2.5 ja 2.6 Jkpp-väylä ja valaistus välille Myllykylä-Paijärvi valtatiellä 26 

2.6 Jkpp-väylä ja valaistus välille Myllykylä-Paijärvi valtatiellä 26 

3.1 Paijärven ohituskaistapari valtatiellä 26 

1.5, 1.8, 2.10 Riista-aidat valtatiellä 26 

1.58 Ylijärventien liittymän parantaminen maantiellä 387 

1.56 Pirsasintien risteyksen parantaminen maantiellä 387 

2.16 Ihamaan pohjoispuolen pystygeometrian parantaminen polttoainetehokkuuden ja 
ohitusmahdollisuuksien parantamiseksi valtatiellä 26 

2.55 Lylykorven mutkan laventaminen maantiellä 387 

3.5 Kärppämäen tasauksen parantaminen valtatiellä 26 

2.54 Jkpp-väylä välille Muurikkala-Hujakkala maantiellä 387 

3.9 Heimalan ohitustie, jolla ohitetaan ongelmalliset geometriakohdat sekä asuinalue 



IV vaiheen toimenpidekori: 
Toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu: 2035-2045

Kustannusarvio 22,6 M€

Kailasto Jussi45

2.11 Pystygeometriakorjaukset Juurikorvenmäki ja 

2.19 Pystygeometriakorjaukset Letkonmäki (ja pohjavesisuojaus 2.36)

2.36 Pohjavesisuojaus



Toimenpiteet 

vt26
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Toimenpiteet 

mt387

48 Kailasto Jussi



Toimenpiteet 

mt387



Toimenpiteet 

mt387



Vaikutukset: Liikenne ja tieverkko

Valtatien 26 ja maantien 387 kehittäminen toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välillä, Toimenpidesuunnitelma51

-0,02

-0,3

-0,5

-0,3

-0,02

-0,02

-0,4

-0,3

-0,03

-0,2

-0,5

-0,6

-0,02

-0,5

-1,5

-0,01

-0,02

-0,5

-1,4

-0,01

-0,03

-0,5

-1,2

-0,01

-1,6-1,4-1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,0

I

II

III

IV

Matka-ajan muutos (min)

Vt 26 kevyiden ajoneuvojen
matka-aika keskimäärin 2040

Vt 26 kevyiden ajoneuvojen
matka-aika 100. huipputuntina
2040

Vt 26 raskaiden ajoneuvojen
matka-aika keskimäärin 2040

Mt 387 kevyiden ajoneuvojen
matka-aika keskimäärin 2040

Mt 837 kevyiden ajoneuvojen
matka-aika 100. huipputuntina
2040

Mt 387 raskaiden ajoneuvojen
matka-aika keskimäärin 2040



Vaikutukset: Liikenneturvallisuus
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-0,04

-0,28

-0,25

-0,03

-0,3-0,2-0,10,0

I

II

III

IV

Hvj-onnettomuuksien muutos (onn/v)

Ennustetut
hvj-
onnettomuude
t 2040



Vaikutus: Päästöt
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-0,02

-0,29

-0,21

-0,33

-0,4-0,3-0,2-0,10,0

I

II

III

IV

CO2-päästöt (1000 t/v)

CO2-päästöt
2040



Vaikutus: Polttoaineenkulutus
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-0,01

-0,11

-0,12

-0,15

-0,2-0,10,0

I

II

III

IV

Polttoaineenkulutus (milj. l/v)

Polttoaineen-
kulutus 2040



Jatkotoimenpiteet

Valtatien 26 ja maantien 387 kehittäminen toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välillä, Toimenpidesuunnitelma55

▪ Muu suunnittelu

– Liikenteen reittivalinnan seurantatutkimus

– Kaavoitus

– Selvitys nopeusrajoitusten nostamisesta päästöjen vähentämiseen

▪ Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselvitykset

– YVA

– Luontoselvitykset

– pohjavesisuojaustarpeet

▪ Yleissuunnitelmatarpeen arviointi

▪ Tiesuunnitelmat

▪ Rakennussuunnitelmat

− Melulaskennat

− Pilaantuneet maat


