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1. JOHDANTO 

Vuosiraportti kokoaa yhteen Kokkolan 14 m väylän ja sataman syvennysurakan yhteydessä vuoden 
2020 aikana tehtyjen tarkkailujen keskeiset tulokset sekä esitetään vuoden 2020 rakennustoimen-
piteet.   
 
Kokkolan väylää syvennettiin aiemmasta 13 metrin kulkusyvyydestä 14 metriin. Hanke sijoittui vv. 
2018-2020. Väylän nykyinen linjaus ja väyläalue säilyvät pääosin ennallaan. Kokkolan syväsataman 
allas syvennettiin 13 metrin kulkusyvyyden osalta vastaamaan Kokkolan väylän kulkusyvyyttä. Sy-
väsataman altaan kaksi matalampaa osaa kunnostusruopattiin vastaamaan kulkusyvyyttä 11,0 m 
ja 9,5 m. Hopeakiven sataman taustakenttää laajennetaan samassa yhteydessä.   
 
Kokkolan väylän ja sataman alueelta ruopattavien massojen teoreettinen määrä on noin 
1,2 milj. m3ktr. Massan teoreettinen pinta-ala on noin 2,7 milj. m2tr. Ruoppausmassasta laaditun 
rakennussuunnitelman mukaan noin 150 000 m3ktr on hiekkaa, 80 800 m3ktr on lohkareita, mo-
reenia, kalliota, soraa, 342 400 m3ktr koheesiomaalajeja, 3 130 m3ktr kiintokalliota, 260 700 m3ktr 
riskimaita 291 900 m3ktr pilaantuneita sedimenttejä ja 59 300 m3ktr stabiloitavia pilaantuneita se-
dimenttejä.  
 

 

Kuva 1-1. Hopeakiven läjitysaltaiden rakentamisen tilanne ruoppauskauden 2019 kesäkuussa. Kuvassa ra-
kennetaan K-pengertä. Allas HK2 näkyy kuvan oikeassa alalaidassa. A-penkereen pehmeiden alustojen 
ruoppaus on käynnissä. Sekä kitkamaiden läjitys penkereen materiaaliksi että pehmeiden maiden ruoppaus 
aiheuttaa paikallista samennusta. Kuva, Maanmittauslaitos. 
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Kuva 1-2. Hopeakiven läjitysaltaiden rakentamisen tilanne ruoppauskauden 2020 lokakuussa. Kuvassa Ho-
peakiven penkereet ja altaat ovat valmistuneet. Jäähdytysvesiputkea samentumalta suojaava silttiverho 
on vielä paikoillaan ja sijaitsee kuvan oikeassa laidassa satama-altaan pohjukassa. Kuva Google. 

 
Ruopattavia massoja ei läjitetty vesialueelle, vaan ne sijoitettiin Kokkolan sataman voimassa ole-
vien lupapäätösten mukaisille laajennusalueille (läjitysaltaat B (Syväsataman allas) ja C (Hopeaki-
ven altaat HK2-4)) sekä sataman edustalla sijaitsevaan nykyiseen merestä penkereille erotettuun 
läjitysaltaaseen (läjitysallas A = Pommisaari). Pommisaaren altaaseen on läjitetty Kokkolan väylän 
ruoppausten edellisen riskiruoppauksen massoja. Uudet läjitysaltaat rakennettiin pääosin ruoppaus-
hankkeessa saaduista kitkamaista ja louheesta.  
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2. TEHDYT TYÖT VUONNA 2020 

Ruoppaustyöt kaudella 2020 aloitettiin 11.4. Jo ennen varsinaisten ruoppauskauden alkamista 
(30.3) oli aloitettu louheen ajo Hopeakiven A-penkereelle urakka-alueen ulkopuolelta.  Ensimmäi-
sen kuukauden ajan ruoppausta tehtiin kahdella kuokkaruoppaajalla, mutta jo toukokuun puolessa 
välissä hankkeella työskenteli 3 kuokkaruoppaajaa ja poralautta. Vuoden 2020 ruoppaustoimet eri 
alueilla sekä läjitysten ajankohdat eri altaisiin on esitetty kuukausikohtaisena koosteena liitteessä 
1.  Alkuperäinen aineisto on kerätty päiväkohtaisista urakoitsijan raporteista. 
 
Ruoppauksien pääpaino oli kauden alussa väylän ulkoalueilla. Ruoppauskohde 1 valmistui kesäkuun 
lopulla ja ruoppauskohde 2 elokuun alussa. Toukokuun ja kesäkuun aikana havaittiin, että monilla 
koheesiomaa-alueiksi arvioiduilla ruoppausalueilla maalaji oli kitkamaata. Tämä kitkamaa luokitel-
tiin penkereiden rakentamiseen soveltumattomaksi kitkamaaksi, joten läjitysaltaan HK4 kapasitee-
tin riittävyyttä alettiin seurata tarkemmin. 
 
Jäljellä olevien koheesiomaiden läjittäminen Pommisaaren läjitysaltaaseen edellytti läjitysmassojen 
nostamista proomuista penkereen yli altaaseen. Tätä varten tehtiin penkereelle proomujen purku-
paikka. Koska tiivis koheesiomaa kertyi helposti kasalle purkupaikan kohdalle, jouduttiin purkupaik-
koja tekemään kauden aikana useampia.  
 
Ruoppaus- ja läjitystöiden jakautuminen eri ruoppauskohteisiin ja läjitysaltaisiin vuosian 2019 ja 
2020 on havainnollistettu kuvissa 2-1…2-5. Proomutaulukko (liite 1) ja kuvaajat pohjautuvat ura-
koitsijan ja valvojien hankekohtaiseen päiväraportointiin. Ruoppauskohteiden sijainnit on esitetty 
kuvissa 2-1 ja 2-2. Kuvaajissa esiintyvä termi ”epäkurantti kitkamaa” on hankkeessa käytetty termi 
kitkamaalajista, jossa hienoainespitoisuus on ollut liian korkea käytettäväksi pengerrakenteessa. 
Rakeisuutensa perusteella epäkurantti kitkamaa on kuitenkin hiekkaa tai sitä karkeampaa. 
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Kuva 2-1. Ruoppauskohteet RK1 ja RK2 sekä arvioidut merenpohjan maalajit. 

 
 

RK 1 

RK 2 
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Kuva 2-2. Ruoppauskohteet RK3 ja RK4 sekä arvioidut merenpohjan maalajit. 

 

RK 3 

RK 4 
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Kuva 2-3. Ruoppaukset kohteella RK1 proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019 ja 
2020. 
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Kuva 2-4. Ruoppaukset kohteella RK2 proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019. 
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Kuva 2-5. Ruoppaukset kohteella RK3 proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuosina 2019 ja 
2020. 

 

 

Kuva 2-6. Ruoppaukset kohteella RK4 proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019. 
Vuonna 2020 alueella RK4 ei enää ruopattu. 
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Kuva 2-7. Ruoppaukset sataman alueella proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuonna 2019. Sa-
tamassa ruopattiin 2020 aikana vain L-penkereen alta 27 proomua elo-syyskuun aikana. 

 
 

2.1 Täyttöaltaat, Pommisaari 
 
Pommisaaren täyttö syvennyshankkeen massoilla saatiin päätökseen lokakuussa 2020. Vesi- ja 
ympäristöluvan mukainen täyttötaso jäi hankkeen myötä vajaaksi, josta syystä Pommisaaren vesi- 
ja ympäristölupiin on laitettu vireille muutos hakemus. Hakemus on esitetty ympäristöhallinnon 
sivuilla https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1943361. 
 
 

 



 
  

 
 
 

 
 
 

  

10

 

Kuva 2-8. Pommisaareen läjitetyt massat proomujen lukumäärinä rakentamiskuukausina vuosina 2019 ja 
2020. Siniset pylväät kuvaavat imuruoppaajan läjitystä ja keltaiset pylväät proomujen lukumääriä, jotka 
tyhjennettiin altaaseen kaivinkoneella penkereen yli. Oranssit pylväät vuonna 2020 kuvastavat länsipen-
kereen ulkopuolelta ruopattujen massojen määrää proomujen lukumäärinä. 

 
Koko Pommisaaren historian aikana altaaseen on läjitetty massoja taulukon 2-1 mukaisesti. 
 

Taulukko 2-1. Pommisaareen läjitetyt massat ja niiden määrät eri vuosina urakoitsijoiden ilmoittamana. 

Läjitysvuosi Kerros Määrät lajeittain 
m3itd 

Määrät yhteensä 
m3itd 

2019-2020 Koheesiomaa, hopperiruoppaus 500 000 550 000 

Koheesiomaat, kuokkaruoppaus 50 000 

2018  Riskimaat 362 920 435 000 
72 150 

1995-2000 Ruoppausmassat 162 990 1 365 200 
Ammusmassat 1 202 219 

Yhteensä 2 350 200 

 
Edellä kuvattuja täyttömassoja ja muita pienempiä laadultaan edellisistä poikkeavia massoja on 
läjitetty alueelle sen koko historian aikana yhteensä noin 2 350 000 m3itd. Läjittämisen syvyys eri 
massojen välillä ei ole ollut tasaista, vaan massojen sijoittuminen eri syvyyksille vaihtelee ja on 
limittäistä altaan eri osissa. Kuva 2-7 pyrkii valaisemaan tätä tilannetta. Täyttömassojen läjitys-
syvyydet sekä merivedenpinnan vaihtelu on esitetty kuvassa 2-7. 
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Kuva 2-9. Pommisaareen läjitettyjen massojen sijainnit merivedenpintaan nähden sekä suodatinrakenteen 
sijainti reunapenkereen sisäluiskassa. Keskiveden korkeus vuonna 2020 on osoitettu tasona +0,07 (mw 
2020). 
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Kuva 2-10.Pommisaaren täytön tilanne 5.10.2020. Korkeusjärjestelmä N2000.  
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2.2 Täyttöaltaat, Syväsataman allas A 
 
Ruoppauskaudella 2018 Syväsatama A läjitysaltaaseen läjitettiin syväsatama-altaasta ja ruoppaus-
kohteelta RK4 ruopatut pilaantuneet ja stabiloitavaksi tarkoitetut massata. Massat ruopattiin kuok-
karuoppaajalla ja läjitettiin kaivinkoneella penkereen yli nostamalla. Koska altaan täyttötaso jäi 
huomattavasti vajaaksi stabiloitavien massojen läjitysten jälkeen, jatkettiin läjitystä vuoden 2019 
aikana tason 2 ylittävillä imuruoppausmassoilla syväsatama-altaasta ja RK4:ltä. Vuonna 2020 al-
taaseen ei enää läjitetty ruoppausmassoja. 
 
Massan painumisen seurantaa jatkettiin vuonna 2020 aikana ja stabiloitavan massan määräksi 
määritettiin painumat huomioiden 130 000 m3. 
 
Stabilointialtaan täytöstä, näytteenotosta ja vesitarkkailun tuloksista on koottu yksityiskohtainen 
raportti viranomaista varten. Tulokset on koottu tulevaa stabilointia edeltävään raporttiin Stabiloin-
tisuunnitelma 2021, joka toimitetaan viranomaiselle hyväksyttäväksi. 
 
Kevään ja syksyn 2020 aikana allasta on kalkittu rikkipitoisen massan hapontuoton ehkäisemiseksi. 
Kesällä 2020 altaan pH-mittaukset jatkuivat ja altaan stabilointi tullaan toteuttamaan vuosina 2021-
2022. 
 

 

Kuva 2-11. Syväsataman läjitysaltaan A pinnankorkeudet elokuun lopussa 2020. 
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2.3 Täyttöaltaat, Hopeakivi allas 2 
 
Hopeakiven 2 altaan täyttötyö aloitettiin 12.7.2019. Altaaseen läjitettiin pelkästään imuruopattuja 
massoja. Massat ruopattiin Syväsatama-altaasta, RK4:n ja A-penkereen alueelta. HK2 allasta täy-
tettiin kahdesta kohtaa ja massa levittyi altaaseen varsin tasaisesti. 16.8. massan pinta altaassa oli 
lähes kauttaaltaan veden pinnan tason yläpuolella ja korkeimmassa sallitussa tyttötasossaan (+0.12). 
Läjitys päätettiin.  Vuonna 2020 altaan pinnankorkeus mitattiin painumisen todentamiseksi. Altaan 
jatkotäytöistä ilmoitetaan viranomaiselle sataman täyttöaltaita koskevassa vuotuisessa vuosirapor-
tissa sekä valvontakäyntien yhteydessä. 
 

 

Kuva 2-12. Hopeakiven läjitysaltaanHK2 pinnankorkeudet elokuun lopussa 2019. 
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2.4 Täyttöaltaat, Hopeakivi allas 3 
 
Kuplaverholla suljettuun HK 3 täyttöaltaaseen läjitettiin kuokkaruoppaajilla ruopattuja kohee-
siomaita. Altaaseen läjitettiin ruoppausmassoja A- ja D penkereiden alta, syväsatama-altaasta ja 
RK4:lta kaivettuja maita.  
 

 

Kuva 2-13. Hopeakiven läjitysaltaanHK3 pinnankorkeudet elokuun lopussa 2020. 
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2.5 Täyttöaltaat, Hopeakivi allas 4 
 
Hopeakiven läjitysallas 4 rakentaminen oli vielä kesken vuonna 2019. Läjitystä altaaseen päästiin 
tekemään vasta kun penkereet A ja D olivat riittävän pitkälle rakennettuja ja L-penkereeseen pääs-
tiin asentamaan kuplaverho proomujen kuljetusreitille. Altaaseen HK4 on läjitetty kitkamaita väy-
läalueelta RK1, RK2 ja RK3 alueilta.   
 

Taulukko 2-2. Vuonna 2019 Hopeakiven altaisiin läjitettyjen massojen kokonaismäärä kuutioina (m3). Mas-
samäärät on laskettu ruopattujen massojen seurantaluotausten eropintavertailuna, eivätkä ole täysin yh-
tenevät altaiden luotausten kanssa mm. painumisen vuoksi. 

Allas 2019 
m3 

2020 
m3 

Yhteensä 
m3 

Yhteensä  
t 

Hopeakivi 2 156 800 -- 156 800 188160 

Hopeakivi 3 93 296 10 479 103775 124530 

Hopeakivi 4 56 818 274657 331475 596655 

Yht 306 914 285136 592 050 909345 

Sedimentti on ilmoitettu alun perin kuutioina. Muuntokertoimena tonneiksi on käytetty kerrointa 1200 kg/m3 

kun sedimentti on koheesiomaata. Kitkamaille muuntokertoimena on käytetty 1800 kg/m3 

 

 

Kuva 2-14. Hopeakiven läjitysaltaanHK4 pinnankorkeudet lokakuun lopussa 2020. 
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2.6 Kooste penkereiden rakentamisesta  
 
Vuoden 2019 ja 2020 aikana rakennettiin Kokkolan väylän ja sataman 14 m syventämishankkeen 
yhteydessä Hopeakiven satamaosaan penkereitä A, K, D ja L ja niiden reunustamia täyttöaltaita 
HK3 ja HK4. Rakenteet valmistuivat vuoden 2020 aikana. Seuraaviin taulukoihin on koottu raken-
teisiin käytetyt massamäärät sekä valmiusasteet rakentamisen aikana. Urakka vastaanottotarkas-
tus pidettiin 28.10.2020. 
 

 

Kuva 2-15. Hopeakiven läjitysaltaiden rakentamisen tilanne ruoppauskauden 2020 loputtua. Altaiden ja 
penkereiden tunnisteet on esitetty kuvassa. 

 
Penkereiden rakentamiseen on käytetty pääasiassa väyläalueelta ruopattuja kitkamaita ja sekalou-
heita, joissa ei ole haitta-aineita. Penkereissä A ja L on käytetty yhteensä noin 50 000 m3 maista 
ajettua neitseellistä kiviainesta.  
 

Taulukko 2-3. Vuonna 2019 ja 2020 rakennetut penkereet ja niihin käytetyt massamäärät kuutioina (m3). 
Urakoitsijan ilmoituksen mukaan.  

Hopeakiven 
penger 

2019 vuoden aikana 
käytetty määrä* 

[m3] 

2020 vuoden aikana 
käytetty määrä* 

[m3] 

Maista tuotu 
sekalouhe 

[m3] 

Yhteensä 

A-Penger 113018 179930 29960 322908 

K-Penger 122533 3288 3214 129035 

D-Penger 188205 38458   226663 

L-penger 34564 57987 16337 108888 

 yht.   458 320 279 663 49 511 787 494 

’* sisältää massat talvitaukoon saakka (maaliskuun alku 2020) 
 
 

HK4 

HK3 

A 

K 

HK1 

HK2 

D 

L 



 
  

 
 
 

 
 
 

  

18

2.7 Pommisaaren pengertien purkaminen 
 
Pommisaaren pengertien purkaminen aloitettiin toukokuun lopulla vuonna 2019. Massoja hyödyn-
nettiin sataman penkereiden K- ja D-penkereiden louhetäytöissä. Purkamista on toteutettu vähin-
tään tasoon N2000 -3 m saakka ja lähellä Pommisaarta purkaminen on sallittua tasoon merenpohja 
+ 2 m (vastaa syvimmillään noin tasoa -7) saakka. Tietä oli vuoden 2019 lopussa purkamatta vielä 
n. 40 metriä. Pengertien purkamisen viimeistely tehtiin vuoden 2020 aikana.  
 

 

Kuva 2-16. Pommisaaren pengertien purkamisen tilanne vuoden lopussa 2020.  
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2.8 Yhteenveto ruoppauksista ja louhinnoista  
 
Ruoppauksista, lukuun ottamatta sataman penkereiden alta ruopattujen koheesiomaiden ruop-
pausta, on esitetty valmiusasteiden kehitys kuvassa 2-15. Vuonna 2019 valmistuivat tason 2 ylit-
tävien massojen ruoppaukset Syväsatamassa ja ruoppauskohteella RK4. Lisäksi ruoppaukset ja 
louhinnat kohteella RK1 saatiin lähes valmiiksi. Vuoden 2020 työt keskittyivät louhintoihin kohteilla 
RK2 ja RK3 sekä ruoppauksiin kohteilla RK2 ja RK3.  
 

 

 

Kuva 2-17. Ruoppausten ja louhintojen valmisasteen kehitys vuosina 2019 ja 2020. 
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Yhteenveto urakoitsijan ilmoittamista ruopatuista, louhituista ja läjitetyistä massoista on esitetty 
liitteessä 2.  
 
Hankkeessa ruopattiin urakoitsijan ilmoituksen mukaan lähes 3 milj. m3 ruoppaus ja louhintamas-
soja. Ruopatuista ja louhituista massoista suurimmat määrät muodostuivat ruoppauskohteelta RK4, 
joka jo yksin oli noin 30 % ruopatuista massoista. Väyläalueen RK1-RK3 massat edustivat 15-17 % 
osuuksia ruoppausmääristä. Sataman ruoppausmassat olivat noin 20 % luokkaa kokonaismas-
soista.  

Taulukko 2-4. Hankealueelta ruopatut massat urakoitsijan ilmoittamana. 

 Ruoppauskohde Hankealueelta ruopatut ja louhi-
tut massat yhteensä  

vv. 2018-2020 
 m3ktd % 

RK1 460 889 16 % 

RK2 437 090 15 % 

RK3 498 422 17 % 

RK4 847 185 29 % 

RK-Syväsatama 227 516 8 % 

RK-Hopeakivi 373 054 13 % 

Pommisaari tie 54 930 2 % 

YHTEENSÄ 2 899 086 100 % 

 
Ruopatut ja louhitut massat läjitettiin kaikki merialueista pengerrettyihin altaisiin tai hyödynnettiin 
pengerrakentamisessa. Taulukossa 2-3 on esitetty läjitettyjen massojen määrät altaittain ja pen-
kereittäin. Suurin yksittäinen läjityskohde oli Pommisaari, johon läjitettiin 40 % hankkeen mas-
soista. Kaikki Pommisaareen läjitetyt massat olivat kitkamaita. 
 
Imuruopattuja massoja hankkeessa oli urakoitsijan ilmoittaman mukaan kaikkiaan noin 30 % kai-
kista ruopatuista massoista. 

Taulukko 2-5. Ruopattujen massojen läjitys ja hyötykäyttö penkereissä. 

Hyödyntämiskohde Hankealueelta ruopatut ja louhi-
tut massat yhteensä 

vv. 2018-2020 
  m3ktd % 

Syväsatama A 175 991 6  

Syväsatama B 0 0  

Hopeakivi 2 189 165 6  

Hopeakivi 3 124 594 4  

Hopeakivi 4 421 135 14  

Pommisaari 1 209 131 40  

A-penger 292 948 10  

D-penger 226 663 8  

K-penger 125 821 4  

L-penger 92 551 3  

D/K/L -vastapenkereet 142 958 5  

YHTEENSÄ 3 000 957 100 % 
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3. TARKKAILUN TOTEUTUS JA TULOKSET 

Kokkolan 14 m väylän ja sataman syvennysurakkaan liittyvät tarkkailut on määritetty tarkkailuoh-
jelmassa. Tähän tarkkailuohjelmaan sisältyy ennakkotarkkailua, joka suoritettiin pääosin kevään ja 
kesän 2018 aikana sekä ruoppaus- ja läjitystöiden aikaista tarkkailua, joka aloitettiin ruoppaustöi-
den alettua vuonna 2018 ja jota jatkettiin vuosina 2019 ja 2020. Tarkkailuohjelma oli laadittu väy-
län ja sataman syvennyksen vesiluvan (LSSAVI/4924/2014) määräysten mukaisesti ja hankkeessa 
käytettiin erillisten vedenlaadun ym. parametrien tarkkailun lisäksi myös jatkuvatoimista sameuden 
seurantaa mittareiden avulla. Lisäksi urakoitsija oli velvoitettu suorittamaan omavalvontaa nä-
kösyvyysmittauksin ruoppaus- ja läjitysalueiden läheisyydessä. Tarkkailuohjelma oli hyväksytty 
seuraavilla päätöksillä. 
 

 EPOELY/3404/2015, 25.6.2018 Päätös tarkkailuohjelman hyväksymisestä 
 VARELY/610/5723/2018, 13.11.2018 Kokkolan 14m väylän ja sataman syventämisen ai-

kaisen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen 
 
 

3.1 Toiminnan aikaiset tarkkailut 
 
Ruoppauksen aikaisessa veden laadun tarkkailussa keskityttiin erityisesti Santapankin sekä Natura-
alueeseen mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin sekä haitta-ainepitoisten sedimenttien ruoppaus-
ten aiheuttamiin vaikutuksiin vesiympäristössä. 
 
Vuoden 2020 tarkkailun tulokset on esitetty kootusti koosteraportissa liitteessä 3. 
 
 

3.2 Veden laadun taustatarkkailu 
 
Veden laadun tarkkailussa seurataan laatutekijöitä, joihin ruoppaukset ja läjitykset pääsääntöisesti 
vaikuttavat. Alueen vedenlaadun taustatarkkailussa hyödynnetään yhteistarkkailuohjelman mukai-
sia tarkkailupisteitä, näytteenottoajankohtia sekä analyysivalikkoa. 
 
Vuonna 2019 veden laadun taustatarkkailua eli Kokkolan merialueen yhteistarkkailuun synkronoi-
tua yhteistarkkailua toteutettiin 4 näytteenottokierrosta. Näytteenotto yhdistettiin avovesikaudella 
tehtävien yhteistarkkailun suppeiden tarkkailukierrosten kanssa. Yhteistarkkailuohjelmassa sup-
peita tarkkailukierroksia on kolme kappaletta heinä-syyskuussa. Näiden lisäksi toteutettiin yksi kier-
ros toukokuussa ja kolme loka-marraskuussa. Tarkkailtavat, hankkeen kannalta oleelliset pisteet 
ovat R4, H, E, D, C, B ja A (Kuva 3-1). 
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Kuva 3-1 Meriveden laadun tarkkailupisteet Kokkolan edustan merialueella 

 
Tarkkailtavien pisteiden osalta laajojen näytteenottokierrosten analyysivalikoimaan lisättiin kiinto-
aine syvyyksille 1 m ja pohja -1 m. Välisyvyyksille lisättiin kenttämittarilla tehtävä sameusmittaus. 
Kolme kertaa vuodessa tehtävillä laajoilla näytteenottokierroksilla seurataan lisäksi meriveden me-
tallipitoisuuksia Kokkolan edustan yhteistarkkailuohjelman kohdan 2.3.1 mukaisesti.  
 
Laajojen näytteenottokierrosten lisäksi tehtiin edellä mainituilta pisteiltä tiheämmin (1/kk) seuraa-
vat analyysit pintakerroksesta (1 m) ja pohjan läheisestä vesikerroksesta (pohja -1m): näkösyvyys, 
lämpötila, sähkönjohtavuus (suolaisuus laskennallisesti), pH, sameus, kiintoaine, kokonaisfosfori, 
kokonaistyppi ja rauta. 
 

3.2.1 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
Vedenlaadun taustatarkkailua eli Kokkolan merialueen yhteistarkkailun valittuja pisteitä tarkkailtiin 
vuonna 2020 kevään aikana kerran ja syksyn aikana kolme kertaa suppean tarkkailun analyysein. 
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Tulosten tarkkailu ja analysointi toteutetaan Kokkolan merialueen yhteistarkkailun vuosiraportoin-
nin yhteydessä. 
 
 

3.3 Veden laadun kohdennettu lisätarkkailu 
 
Veden laadun kohdennettu lisätarkkailun näytteet on otettu kolmen viikon välein avovesiaikana 
koko hankkeen ajan ruoppausten ja vedenalaisten täyttötöiden ja penkereiden rakentamisen ollessa 
käynnissä. Kohdennettua lisätarkkailua on tehty vuonna 2020 yhteensä 11 näytteenottokierrok-
sella. Tarkkailun tulokset on esitetty koosteraportissa liitteessä 3, jossa on esitetty myös vuosien 
2018 ja 2019 kohdennetun lisätarkkailun tulokset. 
 
 

3.4 Täyttöaltaiden vesien tarkkailu 
 
Täyttöaltaiden tarkkailua on suoritettu kuukausittain. Täyttöaltaista tarkkailtiin sekä altaan että ul-
kopuolisia vesiä. Tarkkailun tulokset on raportoitu koosteraportissa liitteessä 3, jossa on esitetty 
myös vuosien 2018 ja 2019 täyttöaltaiden vesien tarkkailun tulokset. 
 
 

3.5 Jatkuvatoimiset samentumamittarit 
 
Ruoppaustöiden lähiympäristöön leviävää samennusta seurattiin jatkuvatoimisella mittarilla avove-
siaikana ennen töiden alkua ja töiden ollessa käynnissä koko hankkeen ajan. Jatkuvatoimisen mit-
tausaseman sijainti on esitetty kuvassa 3-2. Mitattavat parametrit ovat lämpötila (yksi mittauspiste) 
ja sameus (yhteensä 4 anturia kolmessa pisteessä). Mittaukset aloitettiin kesällä 2018 ennen ruop-
pausten alkua tausta-arvojen keräämiseksi. Mittarit ovat mitanneet sameustasoja alueella jatkuva-
toimisesti talvitaukoja lukuun ottamatta. Ruoppauksen aikaiset hälytysrajat on sovittu yhdessä vi-
ranomaisen kanssa. 
 
Vuosien 2018-2020 päiväkohtaisiin keskiarvoihin perustuvat sameuslukemat on koottu kuviin x-y. 
Vuoden 2018 sameuslukemat ovat datan perustella selkeästi alhaisemmalla tasolla verrattuna eri-
tyisesti vuoteen 2019, jolloin myös ruoppaustoiminta oli aktiivisinta. Vuonna 2020 samentuma-
arvot olivat lähellä vuoden 2018 tasoa. 
 
Kaikkina tarkkailuvuosina korkeimmat samentuma-arvot mitattiin odotetusti Satama-altaassa (mit-
tari 2), jossa veden vaihtuvuus on heikoin. Satunnaiset korkeat piikit Santapankin (mittari 1) ja 
Nälkäkarin (mittari 3) mittareilla ovat joko mittarin likaantumisesta tai myrskytuulien aiheuttamia.  
 
Alhaisimmat samentumalukemat mitattiin koko hankkeen ajan Santapankilla mittarilla 1. Ruop-
paustoimet mittarin läheisyydessä olivat varsin vähäisiä ja pääasiassa kitkamaita. Santapankin 
luontotyyppiin ei näin ollen katsota aiheutuneen merkittäviä vaikutuksia ruoppaushankkeesta. Ve-
den vaihtuvuus kohteessa on hyvä. 
 
Ruoppauksen vaikutuksia keskimääräisellä tasolla kuvasti parhaiten Nälkäkarin mittarin tulokset. 
Mittarilla mitattiin sekä pinnanläheistä että pohjanläheistä sameutta. Mittareiden toimiessa moit-
teetta sameustasot olivat lähes samaa tasoa molemmissa mittauskorkeuksissa. Pinnan- ja pohjan-
läheisen anturin datan vertailu muodostuikin tärkeäksi osaksi mittareiden kunnon ja huoltotarpeen 
arvioimisessa. Laitetoimittajan raportti mittauksista on esitetty liitteessä 4. Mittausdata on saata-
vissa viranomaiskäyttöön sähköisessä muodossa. 
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Kuva 3-2 Jatkuvatoimisten sameusmittareiden sijainnit. 
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Kuva 3-3 Samentumamittaustulokset vuonna 2018 ruoppauksen aikana. 

 
 

 

Kuva 3-4 Samentumamittaustulokset vuonna 2019 ruoppauksen aikana. 
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Kuva 3-5 Samentumamittaustulokset vuonna 2020 ruoppauksen aikana. 
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3.6 Muut samentuman seurantatoimet 

 
Urakoitsija on velvoitettu mittaamaan hankkeen aikana ruoppauskohteella veden näkösyvyyttä päi-
vittäin ruoppauksen ollessa käynnissä. Näkösyvyyden mittaus on ohjeistettu tehtäväksi yhteensä 5 
pisteestä ruoppaajan eri puolelta. Pisteistä 2 tulisi sijoittaa 50 m päähän ruoppaajasta ja 3 noin 100 
m päähän ruoppaajasta, siten että vallitseva tuulen suunta huomioidaan. Pääosa mittauksista teh-
dään tuulen alapuolelta. 

Vuonna 2021 toteutettiin myös kertaluontoinen sameuden leviämistä seuranta ruoppauksen ja lä-
jitystyön aikana. Työkohteiden ympärillä tehtiin pinnalta pohjaan ulottuvia vertikaalisia profiileja 
sameusmittarilla. Kauimmaiset mittauspisteet sijoitettiin etäisyyksille, jossa sameustaso oli laske-
nut lähelle normaalia taustatasoa. Mittauksia tehdään varoetäisyys huomioiden 50 m etäisyydellä 
sekä tämän jälkeen noin 100 m välein, kunnes sameustasot ovat laskeneet lähelle taustatasoa. 
Mittausraportti on esitetty hankesivuilla https://vayla.fi/kokkolan_vayla/materiaalipankki. 
 
Kuvasarjaan 3-6 ja 3-7 on poimittu kuvia em. raportista sekä Suomen Ympäristökeskuksen ylläpi-
tämästä TARKKA-palvelusta. Satelliittikuvaa ja mittaustuloksia vertaamalla voidaan havaita, että 
pintasamentumana havaitut yli 10 NTU arvot näkyvät selkeästi myös satelliittikuvassa. Kuvaushet-
kellä läjitetään kitkamaita läjitysaltaaseen HK4 sekä samanaikaisesti edistetään päätypenkereen L 
rakentamista.  
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Kuva 3-6 Ote raportista kertaluontoiset sameuden leviämisen kartoitukset 2020. Sameusmittaukset 
on tehty läjitysaltaan HK 4 ulkopuolelta läjityksen aikana. Läjitysaltaan ja mittauspisteiden välissä sijaitsee 
samentuman leviämistä estävä kuplaverho. 
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Kuva 3-7 Ote Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä TARKKA-palvelusta syke.fi/tarkka. Satel-
liittikuva 17.7.2020.  

 
 

3.6.1 Urakoitsijan omavalvonnan tulokset 

 
Urakoitsija on mitannut Secci-levyllä näkösyvyyttä ruoppaajien läheisyydessä päivittäin silloin kun 
se on ollut mahdollista. Urakoitsijan näkösyvyysmittausten tulokset on esitetty liitteessä 5. 

Taulukko 3-1. Urakoitsijan mittaamien näkösyvyyksien tilastolliset tunnusluvut vuonna 2020. 

  Näkösyvyys (m) 

Bolder min maks keskiarvo mediaani 

louhinta 1,7 2,7 2,1 2,0 

ruoppaus 1,2 2,1 1,8 1,8 

Harald min maks ka mediaani 
koheesiomaa 0,8 2,3 1,7 1,7 

kitkamaa 1,6 2,8 2,1 2 

Hector         
Louhe 1 2,6 1,7 1,8 

Kitkamaa 1 2,5 1,8 1,7 

Optimus         

louhe 0,8 2,9 1,9 1,9 

kitkamaa 1 3 1,8 1,7 

koheesiomaa 0,4 2,6 1,6 1,65 

sora 0,7 2,1 1,7 1,9 
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4. MUU TARKKAILU 

4.1 Haitta-aineet sedimenteissä 
 
Sedimenttien metallien tutkimukset tehtiin yhteistarkkailuohjelman mukaisesti vuonna 2020 syven-
nyshankkeen hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisin lisäyksin. Tulokset raportoidaan yhteistark-
kailuraportissa. 
 
 

4.2 Vesikasvit ja pohjaeläimistö 
 
Sukelluslinjat sukelletaan seuraavan kerran enintään 1 vuosi ruoppaustöiden päättymisen jälkeen. 
Inventoinnit tehdään kesäkaudella eli vuonna tiedossa olevan aikataulun mukaan kesällä 2021.  
 
Pohjaeläintarkkailun osalta yhteistarkkailuohjelman katsotaan riittäväksi. Suppeaa tarkkailua on 
yhteistarkkailussa ehdotettu tehtäväksi vuosittain. Suppeaan tarkkailuun lisätään hankkeen ajaksi 
kaksi tarkkailuohjelmassa määritettyä pistettä. Pohjaeläintarkkailu toteutui lisäpisteiden kanssa 
vuonna 2020 ja tulokset on raportoitu yhteistarkkailuraportissa. 
 
 

4.3 Kalataloudellinen tarkkailu 
 
Kalataloudellisen tarkkailun menetelminä käytetään kalastustiedustelua, kalojen haitta-ainepitoi-
suuden määrityksiä, vertailukalastusta ja merikutuisen siian poikasnuottausta. 
 
Satama- ja väylärakentamisen aikana vuosina 2018-2023 alueen I- ja II-luokan kaupallisille kalas-
tajille osoitetaan vuosittainen kalastustiedustelu rakentamisen aiheuttamien haittojen seuraa-
miseksi. Tiedustelu toteutetaan tarkkailuvuotta seuraavan vuoden alussa, ts. ensimmäinen tiedus-
telu vuonna 2019. Vuotta 2018 ja 2019 koskevat tiedusteluraportit on esitetty hankesivulla 
https://vayla.fi/kokkolan_vayla/materiaalipankki. Vuoden 2020 kalastustiedustelu suoritetaan yh-
teistarkkailun yhteydessä. 
 
Muille kalastajille kuin kaupallisille kalastajille suunnattu kotitarve- ja virkistyskalastustiedustelu 
toteutetaan yhteistarkkailun yhteydessä ja siinä tiedustellaan vuoden 2020 kalastusoloista Kokko-
lan edustan merialueella.  
 
 

4.4 Linnustotarkkailu 
 
Rakennustöiden aikana seurataan pesimälinnustoa lintuluodoilla/saarilla ja Rummelön-Harrbådan 
ranta-alueella sekä lintujen ruokailua Santapankilla. Lisäksi selvitetään lintujen käyttäytymistä me-
riväylän louhinnan räjäytyksissä läheisillä lintuluodoilla. Vuoden 2019 ja 2020 seurannan tulokset 
on esitetty hankesivuilla https://vayla.fi/kokkolan_vayla/materiaalipankki. 
 
 

4.5 Vertailukalastus 
 
Hankkeen toiminnan aikana tavanomaista seurantaa täydentää hanketta varten suunniteltu vertai-
leva verkkokalastus hankealueen toiminnan aktiivisilla alueilla. Kalastuksen tavoitteena on selvittää 
ruoppaustöiden vaikutuksia mm kalojen käyttäytymiseen, esiintymiseen ja ruokailuun sekä verkkojen 
limottumista. Pyynnin yhteydessä seurataan veden samentumista näkösyvyysmittauksin. 
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Vertailukalastus aloitettiin ennakkokalastuksella (23.8.2018), jolla hahmotettiin kalaesiintymiä ennen 
ruoppauksia, erityisesti tietoa saatiin kuhan ja särkikalojen esiintymisestä. Vuosina 2019 ja 2020 ver-
tailukalastusta toteutettiin suunnitelmien mukaan ja tulokset on raportoitu erillisessä raportissa.  

Raportit kokonaisuudessaan on esitetty hankesivuilla https://vayla.fi/kokkolan_vayla/materiaali-
pankki. 

 

5. YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KANSSA 

Vuoden 2020 viranomaisyhteistyö liittyi pääasiassa Pommisaaren lupatilanteeseen sekä vuoden 
2019 vuotomassojen erillisraportointiin.  

5.1 Pommisaari 
 
Pommisaaren vesi- ja ympäristöluvan mukaista täyttötasoa ei saavutettu vuoden 2019 aikana. Asi-
asta on keskusteltu viranomaisen kanssa ja lupien muuttaminen mm. täyttötasoa koskevien mää-
räysten osalta laitettiin vireille 5.2.2021.  
 
 

5.2 Häiriöilmoitukset 
 
Vuonna 2020 ei tehty häiriöilmoituksia.  



MAANKAIVU + KUORMAUS, proomumäärät
Kohde Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuoden 2020 summa

RK1, kitkamaa 0 0 0 2 56 22 0 0 0 0 0 0 80
RK1, kallio&sekalouhe 0 0 0 8 36 27 0 0 0 0 0 0 71
RK1, epäkurantti 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 13
RK1, koheesio 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10

RK1 yht. 174
RK2, kitkamaa 44 4 0 19 57 26 30 17 0 0 0 0 197
RK2, kallio&sekalouhe 0 0 0 1 3 37 62 18 0 0 0 0 121
RK2, epäkurantti 16 0 0 0 16 97 125 22 0 0 0 0 276
RK2, koheesio 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

RK2 yht. 600
RK3, kitkamaa 21 3 0 2 0 7 9 42 4 0 0 0 88
RK3, kallio&sekalouhe 0 0 0 5 0 6 0 28 0 0 0 0 39
RK3, epäkurantti 11 2 0 11 0 6 157 272 85 0 0 0 544
RK3, koheesio 0 0 0 0 12 3 0 55 24 0 0 0 94

RK3 yht. 765
RK4, kitkamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RK4, kallio&sekalouhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RK4, epäkurantti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RK4, koheesio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RK4 yht. 0
Pommisaaren tie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

A-penger, ruoppaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D-penger, ruoppaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-penger, ruoppaus 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33

Syväsatama, ruoppaus 0 0 0 0 0 0 0 10 17 0 0 0 27

Eroosiosuojaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä ruopattu 2020 1601 proomullista

92 9 0 52 238 231 383 464 132 1601 3202
0 0 0 0 28 3 0 55 24 110

0 % 0 % 0 % 12 % 1 % 0 % 12 % 18 % 7 %

KULJETUS + LÄJITYS, proomumäärät (urakka-alueen sisäiset massat)
Kohde Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuoden 2020 summa

PS-allas, vastaanottokone 0 0 0 0 28 3 0 55 24 0 0 0 110

A-penger, kitkamaa 65 7 0 23 113 50 21 16 0 0 0 0 295
A-penger, sekalouhe 0 0 0 14 16 20 48 3 0 0 0 0 101

A-p. yht. 396
D-penger, kitkamaa 0 0 0 0 0 5 18 43 4 0 0 0 70
D-penger, sekalouhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D-p. yht. 70
K-penger, kitkamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K-penger, sekalouhe 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

K-p. yht. 4
L-penger, kitkamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-penger, sekalouhe 0 0 0 0 23 40 13 40 0 0 0 0 116

L-p. yht. 116
HK2-allas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HK3-allas 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33

HK4-allas, kitkamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HK4-allas, Epäkurantti 27 2 0 15 25 104 282 269 28 0 0 0 752

A-allas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B-allas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D-vastapenger, Epäkurantti 0 17 17
K-vastapenger, Epäkurantti 33 24 57
L-vastapenger, Epäkurantti 2 30 32

PS vuotomassat 44 7 51

MRJA
Tekstiruutu
Liite 1



Kokkolan väylän ja sataman syventäminen Kohde 1 ja Kohde 2
Loppudokumentaation massataulukko 30.9.2020

Ruopatut massat - m3ktd

Koheesio +
Epäkurantti

Kitkamaa
(Penkka / 
vast.penkka) Riskimaat

PIMA
Taso 2

PIMA
yli Taso 2 Kallio

Yhteensä 
Ruopattu+
Louhittu

RK1 24 456 406 516 7 318 0 0 22 599 460 889
RK2 56 156 347 438 20 796 0 0 12 700 437 090
RK3 168 320 307 511 15 102 0 0 7 489 498 422
RK4 368 796 0 284 792 189 729 3 868 0 847 185
RK-Syväsatama 17 712 0 0 166 426 43 378 0 227 516
RK-Hopeakivi 83 553 0 49 071 240 430 0 0 373 054
Pommisaari tie 0 0 0 0 0 54 930 54 930
Pommisaari vuotomassat 36 930 0 0 0 0 0 36 930
YHTEENSÄ 755 923 1 061 465 377 079 596 585 47 246 97 718 2 936 016

Läjitetyt massat - m3rtd Läjitystapa - m3rtd

Koheesio
Kurantti
Kitkamaa

Epäkurantti
Kitkamaa Riskimaat

PIMA
Taso 2

PIMA
yli Taso 2 Kallio

Pommisaari
tiemassat

YHTEENSÄ
LÄJITETTY

Proomupudotus tai
heitto altaaseen Pumppaus Yhteensä

Syväsatama A 10 803 0 8 018 0 109 924 47 246 0 0 175 991 47 246 128 745 175 991
Syväsatama B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hopeakivi 2 0 0 0 0 189 165 0 0 0 189 165 0 189 165 189 165
Hopeakivi 3 0 0 56 184 0 68 410 0 0 0 124 594 124 594 0 124 594
Hopeakivi 4 0 0 421 135 0 0 0 0 0 421 135 421 135 0 421 135
Pommisaari 524 924 0 78 042 377 079 229 086 0 0 0 1 209 131 527 056 682 075 1 209 131
A-penger 0 263 285 0 0 0 0 16 864 12 799 292 948 292 948 0 292 948
D-penger 0 187 882 0 0 0 0 18 500 20 281 226 663 226 663 0 226 663
K-penger 0 83 113 0 0 0 0 20 858 21 850 125 821 125 821 0 125 821
L-penger 0 92 551 0 0 0 0 0 0 92 551 92 551 0 92 551
D/K/L 
vastapenkereet 0 93 958 0 0 0 0 49 000 0 142 958 142 958 0 142 958
YHTEENSÄ 535 727 720 789 563 379 377 079 596 585 47 246 105 222 54 930 3 000 957 2 000 972 999 985 3 000 957

* Läjitysaltaiden läjitysmäärät on tehty ruoppausmäärien perusteella, 1m3ktd ruopattu = 1m3rtd läjitetty. Läjitetyt kalliomäärät ovat katsottu penkereiden m3rtr määristä.
** Taulukoissa ei oteta huomioon materiaalin paisuminen/tiivistyminen, vuotoja, painumia tai muita sellaisia tekijöitä, jotka voivat muuttaa lopullista läjitysmäärää altaissa.
*** Taulukko käsittelee ainoastaan työmaan sisältä tulevia massoja. Louhetoimtukset ulkopuolelta lisätyönä ei ole huomioitu taulukossa

MRJA
Tekstiruutu
Liite 2



MRJA
Tekstiruutu
Liite 3

MRJA
Tekstiruutu
Liite 3 löytyy hankesivuilta https://vayla.fi/kokkolan_vayla/materiaalipankkierillisenä raporttina:  Kokkolan Satama Oy ja VäylävirastoKokkolan edustan merialueen ja täyttöaltaiden vedenlaadun tarkkailu 2018-2020



Masinotek Oy, Ensimmäinen Savu 2
01510 Vantaa, Finland

Kokkolan sataman sameusmittaukset
Loppuraportti ja yhteenveto mittauksista
Suorittaja: Masinotek Oy, raportin laatija: Juha Pohjala, puh 0505582255
Aikajakso 30.10.2018 – 22.12.2020
Luottamuksellinen asiakirja asiakkaan edustajien, valvontaviranomaisten ja asiakkaan 
konsulttien käyttöön

1. Yleistä

Kokkolan sameusmittausprojekti liittyi sataman syväväylän ruoppaushankkeeseen ja sen 
ympäristön tilan seurantaosuuteen. Masinotekin suorana asiakkaana hankkeessa toimi 
ympäristötarkkailusta vastannut Eurofins Oy, mutta käytännön syistä Masinotek raportoi 
mittauksista myös suoraan asiakkaan konsulttiyhtiö Ramboll Oy:lle ja loppuasiakkaan edustajille. 
Hankkeen lupaehtojen mukaisesti syksyllä 2018 perustettiin Masinotekin toimesta kolme 
jatkuvatoimista sameusmittausasemaa seuraavasti:

1. Santapankki

- jatkuvatoiminen sameusmittaus 1 m pohjasta

- mittauspaikalla veden syvyys n. 5,5 m

2. Satama-allas

- jatkuvatoiminen sameusmittaus 1 m pohjasta ja lämpötilamittaus 1 m pinnasta

- sijainti satama-altaassa silttiverhon sisäpuolella ja lähellä teollisuuden jäähdytysvesiputken päätä

- mittauspaikalla veden syvyys n. 8 m
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3. Nälkäkarin edusta

- jatkuvatoiminen sameusmittaus kahdelta syvyydeltä; 1 m pohjasta ja 1 m pinnasta

- mittauspaikalla veden syvyys n. 7,5 m

2. Mittaustekniikat ja mittauspoijut

Masinotek toimitti hankkeeseen kolme suunnittelemaansa mittausasemaa, joiden rakenne perustui
meripoijuun. Poijuun integroitiin sekä poijurakenteeseen kiinnitetty 
dataloggeri että kahdessa pisteessä myös 1 m syvyydeltä mitanneet 
pinta-anturit. Poijun rakenteeseen hitsattiin tasapainotusputket niin, 
että se pysyi vakaassa tilassa ja suorassa myös kovalla tuulella ja 
isossakin aallokossa.

Poijujen dataloggereihin kiinnitettiin kaapelijohdoilla pohja-anturit, 
joiden anturikaapelit suojattiin suojaköysillä ja hankaussuojilla. Pohja-
antureiden painona käytettiin kevyttä 2 kg painoa ja anturin 
korkeusasema säädettiin sukelluspalloilla 1 m korkeuteen pohjasta 
laskettuna.

Kaikki poijut ankkuroitiin kolmeen suuntaan asennetuilla erillisillä 
harusankkuroinneilla. Haruksien ja poijujen näkyvyyden lisäämiseksi 
käytettiin heijastavia meriviittoja ja poijurakenteita, huomiovärejä ja itse
mittauspoijut varustettiin tutkaheijastimilla.

Sameusmittauspoiju ja kolme keltaista viittaa (punaiset ympyrät kuvassa)

Sameusantureina käytettiin puhdistusharjalla varustettuja valon sirontaan perustuvia optisia 
antureita. Anturit kommunikoivat poijun ylärakenteeseen kiinnitetyn dataloggerin kanssa 
sarjaväylän kautta (SDI-12). Dataloggerit suojattiin kaksoiskoteloinnilla (IP67) ja varustettiin 
pitkäikäisillä paristoilla. Dataloggeri vastasi virran syötöstä anturille. Eniten virtaa kulutti kuitenkin 
anturin harjapää, joka teki automaattisen puhdistuskierroksen optisen linssin päältä aina 30 min 
välein. Mittaustiedot tallennettiin automaattisesti dataloggerin muistiin 30 minuutin välein ja 
lähetettiin Masinotekin EMMI-palvelimelle 30 min – 3 h välein eri vuodenaikojen ja datatarpeiden 
mukaan vaihdellen.

Masinotek Oy
Ensimmäinen Savu 2

01510 VANTAA
Puhelin +358 9 3489489

Y-tunnus 2446018-3
www.masinotek.com

etunimi.sukunimi@masinotek.com

http://www.masinotek.com/
mailto:etunimi.sukunimi@masinotek.com


   Sameusanturi, anturin suojaköysi ja sukelluspallo.

3. Mittausdatan kerääminen, tallentaminen, laskennat ja 
visualisointi

Masinotek käytti datan keräysalustana kehittämäänsä EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmää. 
EMMI on internet-pohjainen monipuolinen datan tallennus- ja visualisointisovellus, johon voidaan 
tuoda mittausdataa useista erilaisista lähteistä automaattisilla rajapinnoilla.

Poijuja varten EMMIin perustettiin omat havaintopisteet ja dataa kerättiin vuosina 2018-2020 
seuraavasti

- Santapankki 27230 aikaleimaa

- Satama-allas 30610 aikaleimaa

- Nälkäkari 25520 aikaleimaa

Satama-altaalta mittauksia tehtiin asiakkaan pyynnöstä kesän ja syksyn 2019 aikana osin 15 min 
välein ja tällöin data myös lähetettiin EMMI-järjestelmään heti mittausten jälkeen. Tällä haluttiin 
varmistaa mahdollisimman nopeasti saatava hälytieto siitä, jos sameus nousisi liian korkealle 
teollisuuden vedenottoputken läheisyydessä.

Sameus- ja lämpötiladatan lisäksi EMMIn kautta seurattiin dataloggereiden sisäisillä antureilla mm.
paristojännitettä, virtaa, prosessorin lämpötilaa ja kunkin mittauksen prosessointiaikaa.

Hankkeessa luotiin tunnukset yhteensä 48 käyttäjälle, joista osalle luovutettiin erillinen EMMI 
Share -käyttöliittymä datan yksinkertaisempaan selaamiseen suoraan kännykkänäkymällä. Lisäksi 
EMMIn kautta lähetettiin automaattisia hälytysviestejä yhteensä n. 12 henkilölle raja-arvojen 
ylittymisistä tai kun hälytilanne palautui normaalitilaan.

EMMIn tai EMMI Share järjestelmän käyttäjiä oli seuraavista organisaatioista:

- Kokkolan satama

- Väylä-virasto

- KPI Service Oy

- Kokkolan kaupunki
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- Ramboll Oy

- Eurofins Oy

- ELY-keskus

- Wasa Dredging Oy

- Pohjanmaan Vesi- ja Ympäristö ry.

- Vandoor Ltd

Mittausdataa tallennettiin EMMIn tietokantaan jokaiselle mittauspisteelle erikseen. Tästä data 
yhdistettiin EMMIn sisällä automaattisesti ns. Johdettujen tulosten laskennoilla yhteiseen 
taulukkoon tuntikeskiarvoina, jolloin kaikkien mittauspisteiden sameustuloksia voitiin verrata 
samassa taulukossa ja yhteisillä graafikuvaajilla toisiinsa.

Mittausdataan tehtiin myös tekninen ulkoinen rajapinta, jota kautta tulokset toimitettiin saataville 
Ramboll Oy:n merialueen mallinnussovellusta varten.

4. Mittauspoijujen toiminta ja huoltotoiminta

Sameusmittauksia tehtiin jatkuvatoimisesti kolmen vuoden aikana 2018-2020. Mittaustoiminta 
lopetettiin aina talvikauden ajaksi joulukuun lopulla ja jatkettiin taas avovesikauden alusta alkaen 
huhtikuussa. Masinotekin alihankkijana huoltotoiminnassa toimi kokkolalainen Ottomarino Oy, jolla 
oli sekä osaamista että kalustoa hyvin vaativiin merellä tapahtuviin huolto-, asennus- ja tarvittaessa
myös sukellustöihin.

Nälkäkarin sameusmittauspoiju joulukuussa 2018 saatiin vielä haettua pois juuri ennen jäiden tuloa

Poijujen mekaaninen rakenne toimi hyvin ja poijut kestivät koko mittauskampanjan ajan ilman 
varsinaisia isompia uudistuksia. Mittausjaksoille sattui muutamia erittäin kovia syysmyrskyjä ja 
useita ukonilmoja, mutta näistä ei varsinaisia haavereita poijuille aiheutunut. Merkittävimmät 
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muutokset poijuille tehtiin kesäkaudelle 2019, kun harusankkureiden viitat vaihdettiin pidempiin  ja 
värikkäämpiin keltaisiin viittoihin näkyvyyden lisäämiseksi. Ainoastaan kerran jouduttiin 
Santapankilla tekemään poijun lyhyt siirto takaisin paikalleen harusankkuriköyden katkettua 
hankauksen vuoksi.

Suurimman murheen aiheuttivat poijujen lähistöllä kulkenut vene- ja laivaliikenne. Eniten tämä 
näkyi satama-altaan poijulla, joka joutui kaksi kertaa laivan potkurivirtaan imeytyneen silttiverhon 
pyörteisiin ja sitä kautta poiju ajautui laivan hinattavaksi. Vauriot kuitenkin jäivät kohtuullisen 
vähäisiksi ja etenkin anturi ja poijun ylärakenteeseen kiinnitetty dataloggeri selvisivät törmäyksistä 
pienillä kolhuilla mutta ehjinä.

Korjattu sataman sameusmittauspoiju laivatörmäyksen jälkeen taas silttiverhon sisällä

Nälkäkarin poiju koki syksyllä 2019 pientä ilkivaltaa todennäköisesti verkkokalastajien toimesta, 
sillä poijusta löydettiin vahinkoja korjattaessa myös kalastusverkon jäänteitä. Santapankilla 
tarkastajien vene katkaisi kerran harusankkureiden köydet ja toisen kerran samaan poijuun oli 
todennäköisesti törmännyt vene.

Suurin haaste poijujen huollossa oli etenkin elokuussa lisääntynyt sameusantureiden 
likaantuminen levärihmoista. Likaantumista esiintyi satunnaisesti ja siten reagointi välittömästi 
sameuden nousun vuoksi ei ollut mahdollista. Syynä likaantumiseen ei ollut varsinaisesti 
sameusanturin puhdistimen jumiutuminen tai toimimattomuus vaan pitkät levärihmat, joita näytti 
kulkevan etenkin elo-syyskuussa merialueella. Näiden tarttuminen anturiin tai poijun harusköysiin 
antoi etenkin syyskesällä 2019 ja 2020 useampia hälytyksiä kohonneesta sameuspitoisuudesta, 
sillä levärihmat leijuivat optisen anturin linssin edessä.
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Kuvassa sameusanturin optinen linssipää ja keskiakselin ympäri kiertävä puhdistusharja.

Dataloggerit kahdennetuissa muovikoteloissaan olivat kovilla etenkin myrskyillä, sillä suurimmat 
aallot pääsivät upottamaan poijut täysin. Yhtään laiterikkoa ei kuitenkaan pystytty paikallistamaan 
myrskyistä johtuviksi. Yksi varaloggeri jouduttiin ottamaan käyttöön vuoden 2019 lopulla 
alkuperäisen laitteen rikkoonnuttua piirilevylle joutuneen veden vuoksi. Varsinaista syytä 
dataloggerin kansitiivisteen pettämiselle ei kuitenkaan saatu selville.

Masinotekin dataloggerit lähettivät dataa merialueelta DNA:n 2G-verkossa. Dataloggerit käyttävät 
erittäin vähän virtaa ja ne menevät ns. horrostilaan heti mittaamisen ja datalähettämisen jälkeen. 
Tarvittaessa Masinotek pystyi kuitenkin ottamaan OnLine-etäyhteyden dataloggereihin aina silloin, 
kun laite oli tulossa lähetysvaiheeseen. Tämä mahdollisti erilaisten vikatilanteiden selvittämiset ja 
anturivaihtojen aikana antureiden etäkonfiguroinnit dataloggerille sekä myös lähetys- ja muiden 
asetusten muutokset. Näin myös muutettiin etänä asiakkaan toiveesta mm. lähetyksen tiheyttä 
kesällä 2019.

5. Mittaustulokset ja tulosten arviointi

Koko seurantahankkeen ajan mittausanturit toimivat luotettavasti. Virheitä tuloksiin aiheuttivat 
lähinnä syksyllä lisääntyneet levärihmat, joita anturin linssiharja ei pysty poistamaan. Pitkien 
levärihmojen mekaanisen puhdistuksen jälkeen sameustulokset putosivat aina normaalille tasolle.

Antureiden tarkkuus näkyy hyvin etenkin Nälkäkarin poijun tuloksista. Täällä sameuspitoisuuden 
vaihtelu näkyy selkeästi yhtä aikaa sekä pinta-anturissa että pohjan anturissa.
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Sameuden nousu samanaikaisesti Nälkäkarilla huhtikuussa 2020 sekä pohjan että pinnan 
antureilla.

Ruoppauksien vaikutus näkyy tuloksissa aika ajoin, mutta pääsääntöisesti vain hienoisena 
sameuden nousuna. Enemmän tai vähintään yhtä paljon sameusarvoihin näytti vaikuttavan 
normaalit sääilmiöt, jotka parhaiten näkyvät esim. satama-altaan lämpötila-anturilla ja 
sameusanturilla varustetulla poijulla. Täällä sameuden vaihtelu näkyi EMMIn kuvaajissa 
noudattavan osittain myös vuorokausirytmiä, joka johtunee suurempana liikenne- ja 
ruoppausaktiviteettina satama-altaalla päivä- ja yörytmin mukaan. Sään ja tuulien aiheuttama 
vaikutus näkyy myös siinä, että etenkin tietyillä tuulilla sameuden nousu oli yhtäaikaista kaikilla 
poijuasemilla. Merkittävimmin tänä tuli esiin vuoden 2020 syksyllä Aila-myrskyn aikaan, kun kaikilla
poijuilla sameusarvot nousivat moninkertaisiksi vain puolen tunnin sisällä toisistaan ja samalla 
tavalla myrskyn laannuttua laskivat arvot suunnilleen samanaikaisesti.

Aila-myrskyn vaikutus sameuteen näkyi kaikilla mittausasemilla lähes yhtä aikaa 16.-18.9.2020.

6. Mittausten lopputulokset

Tämän loppuraportin liitteenä toimitetaan sameusmittaustulokset taulukkomuodossa. 
Tulostaulukossa on kaikkien poijujen data yhdessä yhteisessä taulukossa tunnin keskiarvoina 
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siten, että tuloksille on tehty laatuvarmistus eli virheelliset sameusmittaustulokset on poistettu 
datasta. Tällaisia arvoja ovat mm. huolloista johtuvat virhepiikit, ennen anturin puhdistusta dataan 
tulleet levän aiheuttamat virhetulokset sekä laiterikkojen tai poijuonnettomuuksien aikaiset 
virheelliset mittaustulokset. Lisäksi taulukon muilla välilehdillä on talletettuna myös laatutarkastetut 
alkuperäiset aikaleimat mittausasemittain.

Kaikki mittaustulokset samassa kuvaajassa 2018-2020, yhteensä 108 880 erillistä sameustulosta
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Kaikki sameusmittaukset kuukausikeskiarvoina 2018-2020 (laatutarkastettu data)

EMMIssä pidetään toistaiseksi data esillä vielä toukokuuhun 2021 saakka. Näin tuloksia pääsee 
vielä  tarkastelemaan EMMIn laskenta- ja visualisointityökalujen avulla omilla käyttäjätunnuksilla. 
Alkuperäisten mittauspisteiden lisäksi on EMMIn kohdepuuhun perustettu loppuraportoinnin ajaksi 
ylimääräinen piste nimeltään ”Loppudokumentaatio”. Tänne on tuotu kaikkien havaintopisteiden 
data alkuperäisenä raakadatana (Mittaukset-välilehti). Dataan on lisätty lipputietoina virheellisten 
arvojen yliviivaukset sekä näihin aikaleimoihin kommentointi-tominnolla tiedot miksi data on 
yliviivattu. Kommentit pääsee näkemään EMMIssä kuvaajan alla toiminnolla ”Näytä kommentit”. 
Saman kohteen ”Johdetut tulokset”-välilehdellä on sitten yhteenveto kaikista hyväksytyistä 
tuloksista yhdessä yhteisessä tulostaulukossa (näkyy tässä linkissä: 
https://emmi.masinotek.com/sites/node/5/scripts).

Viimeinen kuva Nälkäkarin poijulta 22.12.2021 juuri ennen kuin poiju poistettiin.

Vakuudeksi  14.2.2021

Juha Pohjala

Masinotek Oy

Liitteet:

Liite 1:  Liite1_Loppuraportti_kaikki_tulokset_ja_huoltokirjaukset_2018_2020.xlsx
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NÄKÖSYVYYDEN OMAVALVONTA SECCHI-LEVYLLÄ (23 CM)

RUOPPAAJA: OPTIMUS
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1.1.2020 RK3 2450325 7089147 Mittaus epätarkka aallokon takia
2.1.2020 RK3 2450077 7089843 1,2 Mittaus epätarkka aallokon takia
3.1.2020
4.1.1900 Mittausta ei suoritettu aallokon takia
5.1.2020 RK2 2447507 7095019 1,4 hämärää
6.1.2020 RK2 2447522 7094964 1,3
7.1.2020 RK2 2447530 7094947 1,4 Hämärää
8.1.2020 RK2 2448880 7048880 15 SW Mittausta ei suoritettu aallokon takia
9.1.2020 RK2 2448986 7092675 15 SW Mittausta ei suoritettu aallokon takia

10.1.2020 RK2 2448977 7092622 10 W Mittausta ei suoritettu aallokon takia
11.1.2020 RK2 2448920 7092644 10 W Mittausta ei suoritettu aallokon takia
12.1.2020 RK2 2448843 7092705 13 W Mittausta ei suoritettu aallokon takia
13.1.2020 RK2 2448959 7092590 13 SW Mittausta ei suoritettu aallokon takia
14.1.2020 RK2 2448923 7092605 12 S Mittausta ei suoritettu aallokon takia
15.1.2020 RK2 2447459 7095076 6 S 1,5
16.1.2020 RK2 2447473 7095041 4 S 1,4
17.1.2020 RK2 2447520 7094914 10 SW Mittausta ei suoritettu aallokon takia
18.1.2020 RK2 2447539 7094850 4 S 1,5
19.1.2020 RK2 NW 12 Remontissa
20.1.2020 RK2 W 15 Remontissa
21.1.2020 RK2 W 15 Remontissa
22.1.2020 Remontissa
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23.1.2020 A-penkan muotoilua, näytettä ei otettu
24.1.2020 RK3 2450199 7089863 sw 1,4 Mittaus epätarkka aallokon takia
25.1.2020 RK3 2450224 7089895 NW 1,5 Mittaus epätarkka aallokon takia
26.1.2020 RK3 E Mittausta ei suoritettu aallokon takia
27.1.2020 RK3 2449869 7090564 E 1,3 Jää sohjoa pinnassa
28.1.2020 RK2 2447563 7094841 E 1,4 Jää sohjoa pinnassa
29.1.2020 RK2 2447587 7094803 E 1,5
30.1.2020 RK2 2447478 7094978 S 1,5
31.1.2020 RK2 2447514 7094889 SW 1,3 Jää sohjoa pinnassa

1.2.2020 RK2 2447535 7094848 NW 1,5
2.2.2020 RK3 2449863 7090591 N 1,6
3.2.2020 Tuuliventta, mittausta ei suoritettu
4.2.2020 RK3 Jää sohjoa pinnassa
5.2.2020 RK3 Liian paljon jää

11.4.2020 RK2 2447890 7094309 w >3m
12.4.2020 RK2 2447902 7094323 7 w Mittausta ei suoritettu aallokon takia
13.4.2020 RK2 2447936 7094245 9 W/N Mittausta ei suoritettu aallokon takia
14.4.2020 RK3 s Mittausta ei suoritettu aallokon takia
15.4.2020 RK3 2450352 7089121 14 S 1,9m

21.4.2020 RK2 5 w/n 1,7
22.4.2020 RK2 2447954 7094278 4 w/n 1,8
23.4.2020 RK2 2447975 7094242 3 w/n 2
24.4.2020 RK2 6 w/n 1,7
25.4.2020 Rk3 2446084 7097406 7 w/n 1,2
26.4.2020 RK2 6 w/n
27.4.2020 RK2 ######### 7093888 moreeni 7 N 1,7 Mittaus epätarkka aallokon takia
28.4.2020 RK2 2448185 7093888 moreeni 7 n 1,7 Mittaus epätarkka aallokon takia
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29.4.2020 RK2 2447461 7095320 moreeni 7 N Mittausta ei suoritettu aallokon takia
30.4.2020 RK2 2447492 7095294 moreeni 6 S/W 1,9

1.5.2020 RK2 2447512 7095243 moreeni 5 S/W 2,3
2.5.2020 RK2 2447153 7096042 moreeni 4 S 1,9
3.5.2020 RK1 2445857 7097815 moreeni 2 S/W 1,6
4.5.2020 RK2 2447189 7096009 moreeni 4 S/W 1,8
5.5.2020 RK2 2447189 7096043 moreeni 4 S/W 1,6
6.5.2020 RK2 2447181 7096097 moreeni 3,5 w >2,5
7.5.2020 RK2 2447242 7095964 Kitkamaa 4 W >2,5
8.5.2020 RK2 2447287 7096104 Kitkamaa 5 N/E 2
9.5.2020 RK2 2447263 7095947 Kitkamaa 10 N Mittausta ei suoritettu aallokon takia

10.5.2020 RK2 2447318 7095843 Kitkamaa 4 N/w 2,2
11.5.2020 RK2 2447364 7095687 Kitkamaa 5 N 2
12.5.2020 RK2 2447364 7095703 Kitkamaa 5 N/W 1,8
13.touko RK2 2447273 7095844 kitkamaa 24 6 N/W 1,9 aallokkoa

14.5.2020 RK2 2447318 7095815 kitkamaa 24 5 N/W 1,8
15.5.2020 RK2 2447417 7095391 kitkamaa 24 4 n/w 1,7
16.5.2020 RK2 2447338 7095517 Kitkamaa 24 6 S 1,6 Mittaus epätarkka aallokon takia
17.5.2020 RK2 Mittausta ei suoritettu aallokon takia
18.5.2020 RK1 2446742 7096495 Kitkamaa 12 7 1,7 Mittaus epätarkka aallokon takia
19.5.2020 RK2 2447562 7095170 Kitkamaa 24 8 1,7 Mittaus epätarkka aallokon takia
20.5.2020 RK2 2447275 7095526 Kitkamaa 24 8 N/E 1,6 Mittaus epätarkka aallokon takia
21.5.2020 RK2 2447302 7095473 Kitkamaa 24 8 N/E 1,7 Mittaus epätarkka aallokon takia
22.5.2020 RK2 2447314 7095396 Kitkamaa 24 N/E 1,9
23.5.2020 RK1 2446824 7096515 Kitkamaa 12 2 S 1,9
24.5.2020 RK2 2447556 7095238 Kitkamaa 12 2 S 1,9
25.5.2020 RK2 2447597 7095129 Kitkamaa 24 6 S 1,9
26.5.2020 RK2 2447589 7095096 Kitkamaa 24 2 S 2,2
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27.5.2020 RK1 2446689 7096592 Kitkamaa 36 2 N >2,5
28.5.2020 RK1E 2446473 7096659 Kitkamaa 12 5 N/W 2
29.5.2020 RK1E 2446332 7097064 Kitkamaa 24 4 W 2,2
30.5.2020 RK1E 2446359 7097016 Kitkamaa 36 6 NW 1,6
31.5.2020 RK1E 2446332 7096998 Kitkamaa 52 4 W 2

1.6.2020 RK1E 2446244 7097077 Kitkamaa 96 2 S >2,5
2.6.2020 RK1E 2447431 7095525 Kitkamaa 12 4 S 1,8
3.6.2020 RK2A 2447407 7095542 Kitkamaa 24 3 w 1,6
4.6.2020 RK2A 2447440 7095450 Kitkamaa 36 6 W 1,5
5.6.2020 RK2A 2447440 7095386 Kitkamaa 48 5 W 1,6
6.6.2020 RK2A 2447466 7095383 Kitkamaa 52 6 W 1,5
7.6.2020 RK2A 2447467 7095365 Kitkamaa 64 13 S ei mitattu aalon takia
8.6.2020 RK2A 2447604 7095080 Kitkamaa 82 10 S/W 1,4
9.6.2020 RK2A 2447639 7095080 Kitkamaa 120 5 N 1,8

10.6.2020 RK2B 2447609 7094816 Kitkamaa 12 3 S/W 1,6
11.6.2020 RK2B 2447621 7094852 Kitkamaa 24 4 N/E 1,9
12.6.2020 RK2B 2447623 7094653 Kitkamaa 24 7 N/E 1,6 Mittaus epätarkka aallokon takia
13.6.2020 RK2B 2447629 7094740 Kitkamaa 24 3 N/E 1,8

14.kesä RK2B 2447658 7094696 Kitkamaa 24 6 N/E 1,9
15.6.2020 RK2B 2447667 7094744 Kitkamaa 24 10 S/W 1,8 Mittaus epätarkka aallokon takia
16.6.2020 RK2B 2447642 7094599 Mittausta ei suoritettu aallokon takia

17.062020 RK2B 2447660 7094812 Kitkakamaa 24 7 N/W 1,7
18.6.2020 RK2B 2447721 7094715 kitkamaa 24 3 N/E 1,6
19.6.2020 RK2B 2447668 7094835 kitkamaa 24 4 w/n 1,7
20.6.2020 RK2B 2447696 7094810 Kitkamaa 24 9 N/W 1,9 Mittaus epätarkka aallokon takia
21.6.2020 RK2B 2447737 7094751 kitkamaa 24 5 N/W 2
22.6.2020 RK2B 2447673 7094911 kitkamaa 24 5 S/W 1,8
23.6.2020 RK2B Mittausta ei suoritettu aallokon takia



PVM KOHDE EASTING NORTHING TU
U

LE
EN

 
N

O
PE

U
S 

(m
/s

)

TU
U

LE
N

 
SU

U
N

TA

M
IT

TA
U

ST
U

L
O

S 
(m

)

MUUTA
RUOPATTAVAN 

MATERIAALIN LAATU KO
H

TE
EL

LA
 

RU
O

PA
TT

U
 (h

)

RUOPPAAJAN SIJAINTI

24.6.2020 RK2B 2447789 7094683 Epäkurantit kitkamaa 56 4 S/W 1,6
25.6.2020 RK2B 2447671 7094980 Epäkurantit kitkamaa 74 3 S 1,5
26.6.2020 RK2D 2447930 7093927 Epäkurantit kitkamaa 5 0 1,8
27.6.2020 RK2D 2447958 7093853 Epäkurantit kitkamaa 30 10 N Mittausta ei suoritettu aallokon takia
28.6.2020 RK2D 2447955 7093852 Epäkurantit kitkamaa 54 5 N 1,6
29.6.2020 RK3D 2450087 7089755 Louhetta 5 5 N Mittausta ei suoritettu aallokon takia
30.6.2020 RK2D 2447989 7093858 Epäkurantit kitkamaa 12 6 W 1,5

1.7.2020 RK2D 2447925 7093900 Epäkurantit kitkamaa 25 4 W 1,4
2.7.2020 RK2D 2447959 7093790 Epäkurantit kitkamaa 46 3 W 1,2
3.7.2020 RK2D 2448111 7093667 Epäkurantit kitkamaa 72 8 w Mittausta ei suoritettu aallokon takia
4.7.2020 RK2D 2448229 7093495 Epäkurantit kitkamaa 96 4 S 1,6
5.7.2020 RK2D 2448149 7093561 Epäkurantit kitkamaa 124 3 W 1,4
6.7.2020 RK2D 2448092 7093596 Epäkurantit kitkamaa 146 8 E Mittausta ei suoritettu aallokon takia
7.7.2020 RK2D 2448098 7093561 kitkamaa 24 6 S 1,6
8.7.2020 RK2D 2448203 7093440 Epäkurantit kitkamaa 24 5 S 1,4
9.7.2020 RK2D 2448351 7093434 Epäkurantit kitkamaa 24 7 S 1,6

10.7.2020 RK2D 2448421 7093353 kitkamaa 24 7 SW 1,4  mittaus epätarkka aallokon takia
11.7.2020 RK2D 2448281 7093497 Kitkamaa 24 8 N 1,6
12.7.2020 RK2D 2448308 7093463 epkitkamaa 24 4 S 1,7
13.7.2020 RK2D 2448384 7093384 kitkamaa 24 2 s 1,8
14.7.2020 RK2D 2448444 7093299 epkitkamaa 24 6 s 1,4
15.7.2020 RK2D 2448514 7093219 Kitkamaa 24 3 S 1,5
16.7.2020 RK2D 2448481 7093324 kitkamaa 24 2 S 1,4
17.7.2020 RK2D huoltopäivä, näytettä ei otettu
18.8.2020 RK2D 2448363 7093466 ep kitkamaa,kitkamaa 24 1,6
19.7.2020 RK2D 2448046 7093615 ep kitkamaa 24 4 s 1,5
21.7.2020 RK2D 2448362 7093492 ep kitkamaa 24 3 s 1,4
21.7.2020 RK2D 2448394 7093448 Epäkurantit kitkamaa 60 5 W 1,6
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22.7.2020 RK2D 2448296 7093598 Epäkurantit kitkamaa 82 6 N/W 1,4
23.7.2020 RK2D 2448366 7093511 Epäkurantit kitkamaa 102 9 N Mittausta ei suoritettu aallokon takia
24.7.2020 RK2D 2448318 7093609 Epäkurantit kitkamaa 124 8 NW Mittausta ei suoritettu aallokon takia
25.7.2020 RK2D 2448349 7093582 Epäkurantit kitkamaa 148 6 W 1,6
26.7.2020 RK2D 2448403 7093491 Epäkurantit kitkamaa 164 2 S 1,4
27.7.2020 RK2D 2448579 7093244 Epäkurantit kitkamaa 184 3 w 1,6
28.7.2020 RK2D 2448416 7093440 Kitkamaa 200 5 S 1,4
29.7.2020 RK2D 2448418 7093458 Kitkamaa 215 4 S 1,5
30.7.2020 RK2D 2448444 7093446 Kitkamaa 230 5 N Mittausta ei suoritettu aallokon takia
31.7.2020 RK2D 2448576 7093295 Epäkurantit kitkamaa 254 6 N Mittausta ei suoritettu aallokon takia

1.8.2020 RK2D 2448677 7093181 Epäkurantit kitkamaa 270 6 N Mittausta ei suoritettu aallokon takia
2.8.2020 RK2D 2448309 7093414 Epäkurantit kitkamaa 294 3 E 1,8
3.8.2020 RK2D 2448290 7093414 Epäkurantit kitkamaa 315 5 N/E 1,6
4.8.2020 RK2D 2448246 7093439 Kitkamaa 325 6 S/w 1,4
5.8.2020 RK2D 2448382 7093362 Kitkamaa 24 7 W 1,4
6.8.2020 RK2D 2448184 7093616 24 8 SW 1,3 Mittaus epätarkka aallokon takia
7.8.2020 RK2D 2448329 7093319 Kitkamaa 24 6 sw 1,7
8.8.2020 RK2D 2448327 7093299 Kitkamaa 24 6 SW 1,5
9.8.2020 RK3D 2450364 7089086 ep kitkamaa 12 7 NW 1,6

10.8.2020 RK3D Mittausta ei suoritettu aallokon takia
11.8.2020 RK3D 2450409 7089126 ep kitkamaa 24 3 NW 1,4
12.8.2020 RK3E 2450457 7088858 ep kitkamaa 24 5 SW 1,2
13.8.2020 RK3F 2450506 7088761 ep kitkamaa 24 4 sw 1,4
14.8.2020 RK3F 2450348 7088895 ep kitkamaaa 12 7 sw 1,3 Mittaus epätarkka aallokon takia
15.8.2020 RK3E 2450301 7089291 ep kitkamaaa 12 sw 1,3
16.8.2020 RK3E Mittausta ei suoritettu aallokon takia
17.8.2020 RK3E Mittausta ei suoritettu aallokon takia
18.8.2020 RK3D 2450130 7090145  kitkamaaa 12 5 S 1,6
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19.8.2020 RK3D 2450156 7090075 kitkamaa 12 2 sw 1,5
20.8.2020 RK3D 2450155 7090037 Kitkamaa 48 2 S 1,4
21.8.2020 RK3D 2450100 7090143 Kitkamaa 74 3 SW 1,6
22.8.2020 RK3D 2450120 7090084 Kitkamaa 98 8 SW 1,8
23.8.2020 RK3D 2450083 7090144 Epäkurantit kitkamaa 110 6 SW 1,4
24.8.2020 RK3D 2450078 7090120 Epäkurantit kitkamaa 124 5 S 1,6
25.8.2020 RK3F 2450418 7088908 Epäkurantit kitkamaa 12 Mittausta ei suoritettu aallokon takia
26.8.2020 Rk3F 2450492 7088735 Epäkurantit kitkamaa 24 8 W 1,4
27.8.2020 RK3F 2450406 7088929 Epäkurantit kitkamaa 48 6 W 1,6
28.8.2020 RK3F 2450434 7088885 Epäkurantit kitkamaa 64 2 S 1,8
29.8.2020 RK3F 2450490 7088713 Epäkurantit kitkamaa 82 2 S 2
30.8.2020 RK3F 2450433 7088788 Epäkurantit kitkamaa 104 1 S 1,6
31.8.2020 RK3F 2450459 7088661 Epäkurantit kitkamaa 128 8 N/W Mittausta ei suoritettu aallokon takia

1.9.2020 RK3F 2450446 7088659 Koheesiomaa 154 4 W 1,6
2.9.2020 RK3F 2450523 7088483 Koheesiomaa 24 S/E 1,5
3.9.2020 RK3F 2450513 7088612 Koheesiomaa 24 5 S/E 1,6
4.9.2020 RK3F 2450504 7088465 koheesiomaa 24 7 S/E 1,4 mittaus epätarkka aallokon takia
5.9.2020 RK3F 2450585 7088580 Koheesiomaa 24 10 S 1,3 mittaus epätarkka aallokon takia
6.9.2020 RK3F 2450605 7088733 Koheesiomaa 24 7 S 1,3
7.9.2020 RK3F 2450525 7088704 ep kitkamaa 24 3 s 1,4



NÄKÖSYVYYDEN OMAVALVONTA SECCHI-LEVYLLÄ (23 CM)

RUOPPAAJA: Hector

PÄIVÄMÄÄRÄ KOHDE EASTING NORTHING ETÄISYYS RUOPPAJAAN TU
U

LE
EN

 
N

O
PE

U
S 

(m
/s

)

TU
U

LE
N

 S
U

U
N

TA

M
IT

TA
U

ST
U

LO
S 

(m
)

MUUTA
17.4.2020 Tuulensuojassa
18.4.2020 Tuulensuojassa
19.4.2020 RK1C 2445656 7097813 Ruoppajan sivusta 1 5 NW 1,5 Poraus/ruoppaus
20.4.2020 RK1C 2445800 7097710 Ruoppajan Sivusta 2 5 NW 1,5 Poraus/ruoppaus
21.4.2020 RK1C 2445746 7097726 Ruoppajan Sivusta 3 4 1,2 Poraus/ruoppaus
22.4.2020 RK1C 2445830 7097601 Ruoppajan Sivusta 4 3 w 1,3 Poraus/ruoppaus
23.4.2020 RK1D 2446084 7097406 100 1 2 w 1 Poraus/ruoppaus
24.4.2020 RK1D 2446084 7097406 2 7 NW - isoja aaltoja
25.4.2020 RK3B 2449875 7090673 Ruoppajan Sivusta 1 7 n 1,2 Poraus/ruoppaus
26.4.2020 RK3B Sivusta 2 6 1 Poraus/ruoppaus
27.4.2020 RK2F 2449324 7092098 Ruoppaajan sivusta poraus 0,5 6 N 1,2
28.4.2020 RK3D 24050103 7089778 Ruoppaajan sivusta Louhe 1 6 N 1,3 Poraus/ruoppaus
29.4.2020 RK3D 2450108 7089712 ruoppaajan sivusta louhe 2 7 N 1,2 Poraus/ruoppaus
30.4.2020 RK1C 2445665 7097774 ruoppaajan sivusta moreeni 0,5 6 SW 1,3 kosketusten poisto

1.5.2020 RK1D 2446039 7097274 ruoppaajan sivusta remontti, ei kaivua 1 5 SW 1,5 Poraus/ruoppaus
2.5.2020 RK1D 2446053 7097322 ruoppaajan sivusta moreeni 2 4 S 1,6 Poraus/ruoppaus
3.5.2020 RK1D 2446001 7097405 Ruoppaajan Moreeni 3 3 SW 1,6 Poraus/ruoppaus
4.5.2020 RK1D 2446130 7097365 ruoppaajan sivusta louhe 4 4 S/W 1,9 Poraus/ruoppaus
5.5.2020 RK1D 2446031 7097403 ruoppaajan sivusta louhe 5 4 S/W 1,7 Poraus/ruoppaus
6.5.2020 RK1D 2446004 7097421 ruoppaajan sivusta louhe 6 3,5 w 2,6 Poraus/ruoppaus
7.5.2020 RK1D Ei ruoppausta/remontti
8.5.2020 RK1D 2445951 7097743 ruoppaajan sivusta louhe 8 5 N/E 2 Poraus/ruoppaus
9.5.2020 RK1D 2446008 7097392 ruoppaajan sivusta louhe 9 10 N 1,8 Poraus/ruoppaus
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10.5.2020 RK1D 2446128 7097370 ruoppaajan sivusta louhe 10 4 N/w 2,2 Poraus/ruoppaus
11.5.2020 RK1B 2445685 7098016 ruoppaajan sivusta kitkamaa 1 5 W 1,7 ruoppaus
12.5.2020 RK1B 2447474 7095174 ruoppaajan sivusta Louhe 2 6 W 1,8 ruoppaus
13.5.2020 RK2A 2447445 7095159 ruoppaajan sivusta Louhe 1 2 S/W 2 Poraus/ruoppaus
14.5.2020 RK2A 2447445 7095159 ruoppaajan sivusta Louhe 2 4 W 1,8 Poraus/ruoppaus
15.5.2020 RK1B 2445482 7098196 ruoppaajan sivusta Louhe 1 2 w 2 ruoppaus
16.5.2020 RK1B 2445642 7098017 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 3 n/w 1 ruoppaus
17.5.2020 RK1B 2445376 7098289 ruoppaajan sivusta Louhe 3 5 n/w 2 Poraus/ruoppaus
18.5.2020 RK1B 2445381 7098301 ruoppaajan sivusta Louhe 4 2 S 2 Poraus/ruoppaus
19.5.2020 RK1B 2445449 7098212 ruoppaajan sivusta Louhe 5 8 N 1,5 ruoppaus
20.5.2020 RK1B 2445425 7098300 ruoppaajan sivusta Louhe 6 5 N 1,3 ruoppaus
21.5.2020 RK1B 2445377 7098277 ruoppaajan sivusta Louhe 7 5 N 1,3 Poraus/ruoppaus
22.5.2020 RK2A 2447621 7095104 ruoppaajan sivusta Louhe 1 4 E 1,7 ruoppaus
23.5.2020 RK1B 2445377 7098277 ruoppaajan sivusta Louhe 1 3 E 1,8 Ruoppaus
24.5.2020 RK1B 2445603 7098067 ruoppaajan sivusta Louhe 2 4 E 1,8 Poraus/ruoppaus
25.5.2020 RK1B 2445101 7098380 ruoppaajan sivusta Louhe 3 4 W 1,9 Poraus/ruoppaus
26.5.2020 RK1B 2445381 7098246 ruoppaajan sivusta Louhe 4 3 S 1,9 Ruoppaus
27.5.2020 RK1B 2445392 7098222 ruoppaajan sivusta Moreeni 5 2 N 2,5 Poraus/ruoppaus
28.5.2020 RK1B 2445518 7098269 ruoppaajan sivusta Moreeni 6 5 NW 2,1 Poraus/ruoppaus
29.5.2020 RK1B 2445402 7098213 ruoppaajan sivusta louhe 7 5 W 2,1 Poraus/ruoppaus
30.5.2020 RK1B 2445466 7098149 ruoppaajan sivusta moreeni 8 5 NW 1,8 Poraus/ruoppaus
31.5.2020 RK1B 2445543 7098053 ruoppaajan sivusta louhe 9 3 W 1,9 Poraus/ruoppaus

1.6.2020 RK1B 2445581 7098058 ruoppaajan sivusta louhe 10 4 W 2 Poraus/ruoppaus
2.6.2020 RK1B 2445297 7098267 ruoppaajan sivusta louhe 11 3 S 1,8 Ruoppaus
3.6.2020 RK1B ruoppaajan sivusta Laiturissa Laiturissa
4.6.2020 RK1B 2445209 7098361 ruoppaajan sivusta Louhe 1 4 SE 1,6 Ruoppaus
5.6.2020 RK1B 2445258 7098295 ruoppaajan sivusta Louhe 2 4 E 1,7 Ruoppaus
6.6.2020 RK1B 2445219 7098290 ruoppaajan sivusta Louhe 3 7 E 1,7 ruoppaus
7.6.2020 RK1B 2447574 7094758 ruoppaajan sivusta Moreeni 1 8 SW 1,8 ruoppaus
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8.6.2020 RK1B 2445162 7098323 ruoppaajan sivusta Louhe 1 6 W 1,7 ruoppaus
9.6.2020 RK1B 2445432 7098108 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 2 SW 1,8 ruoppaus

10.6.2020 RK1B 2445415 7098077 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 3 3 W 1,7 ruoppaus
11.6.2020 RK1B 2445415 7098077 ruoppaajan sivusta Louhe 4 3 N 1,7 ruoppaus
12.6.2020 RK1B 2445547 7098949 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 5 6 N 1,8 ruoppaus
13.6.2020 RK1B 2445425 7098080 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 6 3 N 1,7 ruoppaus
14.6.2020 RK2A 2447310 7095406 ruoppaajan sivusta Louhe 1 8 SW 1,9 ruoppaus
15.6.2020 RK2A 2447430 7095217 ruoppaajan sivusta Louhe 2 8 SW 1,6 ruoppaus
16.6.2020 RK2A 2447435 7095290 ruoppaajan sivusta Louhe 3 7 NE 1,5 ruoppaus
17.6.2020 RK2A 2447500 7095132 ruoppaajan sivusta Louhe 4 6 N 1,6 ruoppaus
18.6.2020 RK2A 2447530 7095023 ruoppaajan sivusta Louhe 5 7 SW 1,8 ruoppaus
19.6.2020 RK2A 2447486 7095043 ruoppaajan sivusta Louhe 6 7 N 1,4 ruoppaus
20.6.2020 RK2A 2447505 7094936 ruoppaajan sivusta Louhe 7 7 NE 1,4 ruoppaus
21.6.2020 RK2A 2447537 7094863 ruoppaajan sivusta Louhe 8 5 NE 1,4 ruoppaus
22.6.2020 RK2C 2447817 7094083 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 8 SW 1,5 ruoppaus
23.6.2020 RK2C 2447964 7094133 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 9 SW 1,3 ruoppaus
24.6.2020 RK2C 2448005 7094083 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 4 SE 1,9 ruoppaus
25.6.2020 RK2A 2447515 7095046 Ruoppaajan sivusta Louhe 1 2 S 1 ruoppaus
26.6.2020 RK2A 2447501 7095189 Ruoppaajan sivusta Louhe 2 4 SE 1,2 ruoppaus
27.6.2020 RK2A 2447538 7095235 Ruoppaajan sivusta louhe 1 12 NE 2,5 remontti
28.6.2020 RK2A 2448011 7094097 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 5 N 1,7 ruoppaus
29.6.2020 RK2A 2447983 7094149 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 3 5 N 2 ruoppaus
30.6.2020 RK2A 2448011 7094116 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 4 6 W 2,3 ruoppaus

1.7.2020 RK2A 2448046 7094082 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 5 4 W 2,5 ruoppaus
2.7.2020 RK2A 2447618 7094966 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 6 7 W 1,4 ruoppaus
3.7.2020 RK2A 2448008 7094181 Ruoppaajan sivusta Louhe 1 6 S 2 ruoppaus
4.7.2020 RK2C 2448439 7094005 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 6 S ruoppaus
5.7.2020 RK2C 2448003 7094046 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 3 10 W ruoppaus
6.7.2020 RK2D 2448201 7093792 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 10 E ruoppaus
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7.7.2020 RK2D 2448322 7093662 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 6 W ruoppaus
8.7.2020 RK2C 2447844 7094439 Ruoppaajan sivusta Louhe 1 7 S 1,6 ruoppaus
9.7.2020 RK2A 2447519 7095230 Ruoppaajan sivusta Louhe 1 3 S 1,8 ruoppaus

10.7.2020 RK2A 2447485 7095020 Ruoppaajan sivusta Louhe 2 8 SW 1,6 ruoppaus
11.7.2020 RK2D 2448296 7093647 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 3 W 1,8 ruoppaus
12.7.2020 RK2D 2448181 7093790 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 5 W 1,5 ruoppaus
13.7.2020 RK2B 2447617 7094860 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 2 N 1,9 ruoppaus
14.7.2020 RK2B 2447889 7094467 Ruoppaajan sivusta Louhe 2 4 E 1,9 ruoppaus
15.7.2020 RK2B 2447977 7094230 Ruoppaajan sivusta Louhe 3 3 w 1,5 ruoppaus
16.7.2020 RK2C 2447994 7094196 Ruoppaajan sivusta Louhe 1 3 SW 1,9 ruoppaus
17.7.2020 RK2C 2447863 7094490 Ruoppaajan sivusta Louhe 2 5 SW 1,9 ruoppaus
18.7.2020 RK2C 2447923 7094428 Ruoppaajan sivusta Louhe 3 7 W 1,6 ruoppaus
19.7.2020 RK2C 2448283 7093727 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 4 8 W 1,5 ruoppaus
20.7.2020 RK2D 2447986 7093818 Ruoppaajan sivusta Louhe 1 12 S 1,3 ruoppaus
21.7.2020 RK2D 2448203 7093864 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 6 N 1,7 ruoppaus
22.7.2020 RK2D 2448201 7093789 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 3 7 N 1,7 ruoppaus
23.7.2020 RK2D 2448251 7093725 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 4 8 E 1,4 ruoppaus
24.7.2020 RK2D 2448306 7093619 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 5 7 SE 1,9 ruoppaus
25.7.2020 RK2D 2448252 7093751 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 6 7 E 2 ruoppaus
26.7.2020 RK2D 2448307 7093654 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 7 5 S 2,5 ruoppaus
27.7.2020 RK2D 2448239 7093969 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 8 6 S 2,5 ruoppaus
28.7.2020 RK2D 2448172 7093764 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 9 6 E 2,4 ruoppaus
29.7.2020 RK2D 2448269 7093829 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 10 4 NE 2 remontti
30.7.2020 RK2D 2448278 7093594 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 11 10 SE 1,5 ruoppaus
31.7.2020 RK2D 2448243 7093464 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 12 6 N 2 ruoppaus

1.8.2020 RK2D 2448392 7093320 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 13 4 N 1,8 ruoppaus
2.8.2020 RK2D 2448390 7093290 Ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 14 4 E 2,3 ruoppaus
3.8.2020 RK2D 2448378 7093332 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 15 6 E 2 ruoppaus
4.8.2020 RK2D 2448379 7093286 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 16 8 S 2,1 ruoppaus
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5.8.2020 RK3C 2449868 7090438 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 5 W 2 ruoppaus
6.8.2020 RK2D 2448517 7093175 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 5 W 1,8 ruoppaus
7.8.2020 RK2E 2449149 7092455 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 6 W 2 ruoppaus
8.8.2020 RK2E 2448831 7092741 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 4 W 1,7 ruoppaus
9.8.2020 RK3B 2449805 7090585 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 6 NW 1,7 ruoppaus

10.8.2020 RK3B 2449873 7090756 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 7 N 1,5 ruoppaus
11.8.2020 RK3B 2449903 7090821 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 3 5 N 1,5 ruoppaus
12.8.2020 RK3B 2449911 7090579 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 4 2 S 1,7 Ruoppaus
13.8.2020 RK3B 2449966 7090654 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 5 3 S 1,5 Ruoppaus
14.8.2020 RK3B 2449899 7090833 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 6 10 S 1,3 ruoppaus
15.8.2020 RK3D 2450174 7089978 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 1 8 SW 1,6 ruoppaus
16.8.2020 RK3D 2450101 7089650 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 2 10 NW 1,5 ruoppaus
17.8.2020 RK3D 2449955 7090185 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 3 4 W 1,4 ruoppaus
18.8.2020 RK3D 2450086 7089903 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 4 5 S 1,6 ruoppaus
19.8.2020 RK3D 2450143 7089750 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 5 1 S 1,8 ruoppaus
20.8.2020 RK3E 2450254 7089433 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 6 7 S 1,6 ruoppaus
21.8.2020 RK3F 2450371 7088944 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 7 4 S 1,5 ruoppaus
22.8.2020 RK3F 2450390 7088999 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 8 5 S 1,5 ruoppaus
23.8.2020 RK3F 2450391 7088856 ruoppaajan sivusta Hiekka/kitkamaa 9 5 S 1,5 ruoppaus
24.8.2020 RK3F 2450413 7088846 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 1 4 W 1,4 ruoppaus
25.8.2020 RK3F 2450509 7088997 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 2 3 S 1,5 ruoppaus
26.8.2020 RK3E 2450177 7089503 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 1 2 w 1,8 ruoppaus
27.8.2020 RK3E 2450153 7089501 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 2 2 w 1,7 ruoppaus
28.8.2020 RK3E 2450321 7089487 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 3 3 s 1,8 ruoppaus
29.8.2020 RK3E 2450190 708525 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 4 1 s 2 ruoppaus
30.8.2020 RK3D 2450149 7089748 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 1 2 s 1,9 ruoppaus
31.8.2020 RK3D 2450150 7090032 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 2 8 n Mittausta ei suoritettu aallokon takia

1.9.2020 RK3D 2450121 7090095 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 3 6 n Mittausta ei suoritettu aallokon takia

2.9.2020 RK3E 2450226 7089451 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 1 5 E 1,5 Ruoppaus
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3.9.2020 RK3D 2450143 7089637 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 1 7 E 1,6 Ruoppaus
4.9.2020 RK3E 2450222 7089266 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 1 8 S 1,7 Ruoppaus
5.9.2020 RK3F 2450362 7088844 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 1 7 SE 1,7 Ruoppaus
6.9.2020 RK3E 2450275 7089120 ruoppaajan sivusta Kitkamaa 1 8 E 1,5 Ruoppaus
7.9.2020
8.9.2020
9.9.2020

10.9.2020



NÄKÖSYVYYDEN OMAVALVONTA SECCHI-LEVYLLÄ (23 CM)

RUOPPAAJA: Harald
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15.5.2020
16.5.2020 L-Penkka Lautan vierestä Läjitys 4 8 N/W 1,4
17.5.2020 L-Penkka Lautan vierestä Läjitys 29 5 N 1,2
18.5.2020 RKIE 2446269 7097196 Lautan vierestä Hiekka/moreeni 6 4 N 2,1
19.5.2020 RKIE 2446740 7096635 Ei mittausta, Huoltotyöt

20.5.2020 RKIE 2446154 7097189 Lautan vierestä Savi 3 5 N 1,9
21.5.2020 RKIE 2446138 7097192 Lautan vierestä Savi 28 6 N 2
22.5.2020 RKIE 2446461 7097062 Lautan vierestä Savi 52 1 N/E 2,4
23.5.2020 RK2A 2447552 7095053 Lautan vierestä Savi 2 3 S/W 2,8
24.5.2020 RK2A 2447617 7095028 Lautan vierestä Savi 26 4 S 2,5
25.5.2020 RK2B 2447609 7094999 Lautan vierestä Si.Sa 12 2,5
26.5.2020 RK2B 2447906 7094530 Lautan vierestä Si.Sa 23 2,5
27.5.2020 RK2C 2447950 7094168 Lautan vierestä Si.Sa 8 2 N 2,6
28.5.2020 RK3D 2450013 7090199 Lautan vierestä Si.Sa 12 5 NW 2,4
29.5.2020 RK3D 2450040 7090183 Lautan vierestä Si.Sa 20 4 W 2,4
30.5.2020 RK3E 2450153 7089504 Lautan vierestä Si.Sa 6 6 NW 2,2
31.5.2020 RK3E 2450137 7089552 Lautan vierestä Si.Sa 30 4 NW 2,1

1.6.2020 Harald Tallqvistin koneiden siirto,ei mittausta

2.6.2020 Harald remontissa,ei mittausta

3.6.2020 L-penlla 2452095 7084820 Lautan vierestä Kitkamaa 12 8 SW 1,3
4.6.2020 L-penkka 2452252 7084907 Lautan vierestä Kitkamaa 24 6 NE 1,5
5.6.2020 Harald remontissa,ei mittausta

6.6.2020 A-penkka 2452185 7085005 Lautan vierestä Kitkamaa 12 6 SE 1,6
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7.6.2020 A-penkka 2452197 7084985 Lautan vierestä Kitkamaa 36 13 S 1,1
8.6.2020 A-penkka 2452252 7084922 Lautan vierestä Kitkamaa 60 5 W 1
9.6.2020 A-penkka 2452243 7084956 Lautan vierestä Kitkamaa 80 3 NE 0,9

10.6.2020 A-penkka 2452128 7084898 Lautan vierestä Kitkamaa 104 tyyntä 0,8
11.6.2020 A-penkka 2452158 7084964 Lautan vierestä Kitkamaa 128 2 NE 0,8
12.6.2020 RK2D 2448008 7093831 Lautan vierestä Kitkamaa 2 2 SW 2
13.6.2020 RK2D 2448037 7093742 Lautan vierestä Kitkamaa 26 tyyntä 2
14.6.2020 RK2D 2448086 7093689 Lautan vierestä Kitkamaa 50 5 sw 1 virtaus käy juri kaivun suunnasta

15.6.2020 RK2D 2448129 7093646 Lautan vierestä Kitkamaa 74 3 NE 1,5
16.6.2020 RK2D 2448086 7093689 Lautan vierestä Kitkamaa 98 8 NE 1,5
17.6.2020 RK2D 2448018 7093740 Lautan vierestä Kitkamaa 122 7 ne 1,5
18.6.2020 RK2D 2448209 7093574 Lautan vierestä Kitkamaa 146 9 NE 1,4
19.6.2020 RK2D 2448130 7093627 Lautan vierestä Kitkamaa 170 9 NE 1,4
20.6.2020 L-penkka 2452058 7084789 Lautan vierestä Louhe 3 8 NE 0,8
21.6.2020 RK2D 2448156 7093590 Lautan vierestä Kitkamaa 3 4 NE 1,6
22.6.2020 RK2D 2448122 7093604 Lautan vierestä Kitkamaa 27 9 W 1,5
23.6.2020 Harald remontissa,ei mittausta

24.6.2020 Harald remontissa,ei mittausta

25.6.2020 RK2D 2448056 7093669 Lautan vierestä Kitkamaa 1 9 SW 1,8
26.6.2020 RK2D 2448063 7093658 Lautan vierestä Kitkamaa 25 6 SW 1,8
27.6.2020 RK3C 2449919 7090367 Lautan vierestä Kitkamaa 2 4 W 1,7
28.6.2020 RK3C 2449909 7090452 Lautan vierestä Kitkamaa 26 8 E 1,5
29.6.2020 RK3C - - Harald remontissa,ei mittausta

30.6.2020 RK3C 2449929 7090471 Lautan vierestä Kitkamaa 10 4 S 1,9
1.7.2020 RK3D 2449836 7090551 Lautan vierestä Kitkamaa 3 8 SW 2
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1.7.2020 RK3C 2449807 7090510 Lautan vierestä Kitkamaa 27 7 W 1,8
2.7.2020 RK3C 2449994 7090423 Lautan vierestä Kitkamaa 51 8 NE 1,8
3.7.2020 RK3C 2449955 7090408 Lautan vierestä Kitkamaa 75 8 SW 1,6
4.7.2020 RK3C 2450038 7090428 Lautan vierestä Kitkamaa 99 4 SW 1,4
5.7.2020 RK3C 2450045 7090407 Lautan vierestä Kitkamaa 123 12 W 1,4
6.7.2020 RK3C 2449988 7090381 Lautan vierestä Kitkamaa 147 9 E 1,7
7.7.2020 RK3C 2450025 7090282 Lautan vierestä Kitkamaa 171 7 SW 1,8
8.7.2020 RK3C 2449908 7090309 Lautan vierestä Kitkamaa 195 7 W 1,7
9.7.2020 RK3C 2449925 7090346 Lautan vierestä Kitkamaa 219 5 NE 1,5

10.7.2020 RK3C 2449922 7090325 Lautan vierestä Kitkamaa 243 7 SW 2,3 Huoltoseisokki.

11.7.2020 RK3C 2450073 7090318 Lautan vierestä Kitkamaa 267 6 NE 1,8
12.7.2020 RK3C 2449989 7090228 Lautan vierestä Kitkamaa 291 2 SW 1,6
13.7.2020 RK3C 2449912 7090310 Lautan vierestä Kitkamaa 315 4 W 1,7
14.7.2020 RK3C 2449892 7090375 Lautan vierestä Kitkamaa 339 4 NW 1,8
15.7.2020 RK3C 2449910 7090269 Lautan vierestä Kitkamaa 363 3 S 1,5
16.7.2020 RK3B 2449919 7090236 Lautan vierestä Kitkamaa 4 3 NW 1,8
17.7.2020 RK3D 2449861 7090426 Lautan vierestä Kitkamaa 6 5 W 1,5
18.7.2020 RK3D 2450026 7090076 Lautan vierestä Kitkamaa 30 7 SE 1,6
19.7.2020 na Laiturissa

20.7.2020 na Laiturissa

21.7.2020 na Laiturissa

22.7.2020 RK3D 6 Harald huoltotöissä,ei ruoppausta päivällä

23.7.2020 RK3D Kitkamaa 21 10 SW - Liian kova keli luotettavvalle mittaukselle

24.7.2020 RK3D 2449992 7090085 Lautan vierestä Kitkamaa 45 5 SE 1,90
25.7.2020 RK3D 2449938 7090149 Lautan vierestä Kitkamaa 69 6 S 2.0
26.7.2020 RK3D 2450029 7090043 Lautan vierestä Kitkamaa 93 3 W 2,10
27.7.2020 RK3D 2450089 7089946 Lautan vierestä Kitkamaa 117 5 SE 1,70
28.7.2020 RK3D 2450058 7089921 Lautan vierestä Kitkamaa 141 6 SE 1,70
29.7.2020 RK3D 2450123 7089857 Lautan vierestä Kitkamaa 165 7 NE 1,90
30.7.2020 RK3D 2450172 7089747 Lautan vierestä Kitkamaa 189 5 NE 2,00
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31.7.2020 RK3D 2450047 7089877 Lautan vierestä Kitkamaa 213 10 N 1,60

1.8.2020 RK3D 2450245 7089653 Lautan vierestä Kitkamaa 237 6 SW 2,1
2.8.2020 RK3D 2450248 7089688 Lautan vierestä Kitkamaa 261 5 N 2,1
3.8.2020 RK3D 2450282 7089646 Lautan vierestä Kitkamaa 305 6 NE 2
4.8.2020 RK3D 2450165 7089724 Lautan vierestä Kitkamaa 329 8 N 1,7
5.8.2020 RK3E 2450228 7089541 Lautan vierestä Kitkamaa 14 7 N 1,9
6.8.2020 RK3E 2450301 7089537 Lautan vierestä Kitkamaa 28 5 SW 2
7.8.2020 RK3E 2450331 7089540 Lautan vierestä Kitkamaa 52 3 SW 2,1
8.8.2020 RK3E 2450285 7089356 Lautan vierestä Kitkamaa 76 4 S 1,9
9.8.2020 RK3D 2450129 7090219 Lautan vierestä Kitkamaa 16 6 NW 1,8

10.8.2020 RK3D 2450114 7090178 Lautan vierestä Kitkamaa 30 8 N 2 Liian kova keli luotettavvalle mittaukselle

11.8.2020 RK3D 2450060 7090252 Lautan vierestä Kitkamaa 54 3 N 2
12.8.2020 RK3D 2450135 7090165 Lautan vierestä Kitkamaa 78 4 SE 1,7
13.8.2020 RK3F 2450458 7088906 Lautan vierestä Kitkamaa 20 6 w 1,8
14.8.2020 RK3F 2450462 7088934 Lautan vierestä Kitkamaa 44 7 sw 1,8
15.8.2020 RK3F 2450474 7088933 Lautan vierestä Kitkamaa 68 10 sw na Liian kova keli luotettavvalle mittaukselle

16.8.2020 RK3F 2450490 7088931 Lautan vierestä Kitkamaa 92 6 SW 1,8
17.8.2020 RK3F 2450495 7088978 Lautan vierestä Kitkamaa 116 5 sw 1,9
18.8.2020 RK3F x x x x 140 x x Remontissa ei mitattu

19.8.2020 RK3F 2450566 7088367 Lautan vierestä Koheesiomaa 164 3 w 1,9
20.8.2020 RK3F 2450545 7088389 Lautan vierestä Koheesiomaa 188 8 sw 1,6
21.8.2020 RK3F 2450499 7088447 Lautan vierestä Koheesiomaa 212 4 SW 1,7
22.8.2020 RK3F 2450672 7088522 Lautan vierestä Koheesiomaa 236 5 s 1,7
23.8.2020 RK3F 2450668 7088474 Lautan vierestä Koheesiomaa 260 11 sw na paha keli, ei mitattu

24.8.2020 RK3F 2450658 7088486 Lautan vierestä Koheesiomaa 284 6 S 1,70
25.8.2020 RK3F 2450588 7088487 Lautan vierestä Koheesiomaa 308 6 S 1,70
26.8.2020 RK3F 2450625 7088615 Lautan vierestä Koheesiomaa 332 6 S 1,70
27.8.2020 RK3F 2450581 7088378 Lautan vierestä Koheesiomaa 356 8 SW 1,60
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28.8.2020 RK3F 2450570 7088415 Lautan vierestä Koheesiomaa 380 2 SW 1,90
29.8.2020 RK3E 2450558 7088463 Lautan vierestä Koheesiomaa 12 2 S 1,90
30.8.2020 RK3E 2450280. 7089229 Lautan vierestä Koheesiomaa 36 3 SE 2,00
31.8.2020 RK3E 2450273 7089227 Lautan vierestä Koheesiomaa 60 2 E 2,00

1.9.2020 RK3F 2450275 7089203 Lautan vierestä Kitkamaa 12 5 N 1,90
2.9.2020 - - - - - - 4 S - Ei mittausta, Harald kauhan vaihdossa rannassa

3.9.2020 - - - - - - 5 S - Ei mittausta, Harald kauhan vaihdossa rannassa

4.9.2020 RK3F 2450476 7088849 Lautan vierestä Kitkamaa 12 4 SE 1,80
5.9.2020 RK3F 2450484 7088893 Lautan vierestä Kitkamaa 36 4 S 1,70
6.9.2020 RK3F 2450518 7088762 Lautan vierestä Kitkamaa 48 7 S 1,70
7.9.2020 RK3F 2450514. 7088854 Lautan vierestä Kitkamaa 60 4 S 1,60
8.9.2020 RK3F 2450526 7088856 Lautan vierestä Kitkamaa 84 8 s 1,7
9.9.2020 RK3F 2450552 7088783 Lautan vierestä Kitkamaa 108 4 s 1,6

10.9.2020 RK3F 2450566 7088826 Lautan vierestä Kitkamaa 132 12 NW na paha keli, ei mitattu

11.9.2020 RK3F 2450586 7088801 Lautan vierestä Kitkamaa 156 9 SW na paha keli, ei mitattu

12.9.2020 RK3F 2450383 7088796 Lautan vierestä Kitkamaa 180 8 sw 1,6
13.9.2020 RK3F 2450423 7088651 Lautan vierestä Kitkamaa 204 12 W na paha keli, ei mitattu

14.9.2020 RK3F 2450413,5 7088830,994 Lautan vierestä Kitkamaa 228 10 W paha keli, ei mitattu

15.9.2020 RK3F 2450396 7088813 Lautan vierestä Kitkamaa 252 4 SE 1,7
16.9.2020 RK3F 2450485 7088576 Lautan vierestä Kitkamaa 276 8 SE 1,6
17.9.2020 RK3F 20 N Satamassa tuulensuojassa

18.9.2020 RK3F 2450457 7088717 Lautan vierestä Kitkamaa 12 NW paha keli, ei mitattu

19.9.2020 RK3F 2450406 7088857 Lautan vierestä Kitkamaa 24 7 NW 1,7
20.9.2020 RK3F Lopetettu aamulla, ei mitattu

21.9.2020
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NOPEUS (m/s) TUULEN SUUNTA MITTAUS-TULOS (m)

7.5.2020 RK1D Louhinta
8.5.2020 RK1D Louhinta
9.5.2020 RK1D Louhinta

10.5.2020 RK1D Louhinta
11.5.2020 RK1D Louhinta
12.5.2020 RK1B 2445349 7098342 E Lautan vierestä Louhinta 8 5 W 2,2
13.5.2020 RK2A 2447452 7095288 S Lautan vierestä Louhinta 8 3 NW 2,6
14.5.2020 RK2A 2447412 7095300 S Lautan vierestä Louhinta 46 5 NW 2,6
15.5.2020 RK1B 2445346 7098329 S Lautan vierestä Louhinta 4 6 W 2,7
16.5.2020 RK1B 2445384 7098300 S Lautan vierestä Louhinta 30 8 NW 2
17.5.2020 RK1B 2445409 7098247 S Lautan vierestä Louhinta 55 5 N 2,1
18.5.2020 RK1B 2445427 7098268 S Lautan vierestä Louhinta 79 4 N 2,4
19.5.2020 RK1B 2445468 7098199 s Lautan vierestä Louhinta 96 6 N 2,6
20.5.2020 RK1B 2445505 7098184 E Lautan vierestä Louhinta 119 6 NW 2,5
21.5.2020 RK1B 2445508 7098131 S Lautan vierestä Louhinta 130 4 N 2,6
22.5.2020 RK1B 2445563 7098058 W Lautan vierestä Louhinta 154 2 N 2,7
23.5.2020 RK2A 2447460 7095024 NW Lautan vierestä Louhinta 10 1 NE 2,3
24.5.2020 RK1B 2445098 7098381 NE Lautan vierestä Louhinta 3 2 W 2,7
25.5.2020 RK1B 2445189 7098370 SW Lautan vierestä Louhinta 29 2 NW 2,7
26.5.2020 RK1B
8.6.2020
9.6.2020 RK1B 2445557 7097926 SW Lautan vierestä Louhinta 26 1 NW 2,1

10.6.2020 RK1B 2445579 7097915 NE Lautan vierestä Louhinta 46 1 W 2,3
11.6.2020 RK1B 2445265 7098268 SW Lautan vierestä Louhinta 3 1 NW 2,3
12.6.2020 RK2A 2447469 7095267 SW Lautan vierestä Louhinta 17 2 W 2
13.6.2020 RK2A 2447412 7095236 NE Lautan vierestä Louhinta 40 1 NW 2,1
14.6.2020 RK2A 2447456 7095202 SW Lautan vierestä Louhinta 64 3 SW 2,1
15.6.2020 RK2A 2447451 7095184 NE Lautan vierestä Louhinta 90 3 SW 2
16.6.2020 RK2A 2447481 7095180 SE Lautan vierestä Louhinta 115 4 SW 1,9
17.6.2020 RK2A 2447489 7095152 NE Lautan vierestä Louhinta 137 3 SW 1,8
18.6.2020 RK2A 2447498 7095123 SW Lautan vierestä Louhinta 160 4 W 1,7
19.6.2020 RK2A 2447499 7094933 NE Lautan vierestä Louhinta 185 5 NW 1,8
20.6.2020 RK2A 2447572 7094866 W Lautan vierestä Louhinta 210 7 NW 1,8
21.6.2020 RK2A 2447571 7094806 SE Lautan vierestä Louhinta 236 3 NW 1,7
22.6.2020 RK 2A 2447566 7094958 S Lautan vierestä Louhinta 260 10 SW 2
23.6.2020 RK 2A 2447514 7095249 S Lautan vierestä Louhinta 284 10 SW 2,5
24.6.2020 RK 2A 2447494 7095283 NE Lautan vierestä Louhinta 308 8 Sw 2
25.6.2020 RK2A 2447569 7095210 SE Lautan vierestä Louhinta 332 8 SW 2
26.6.2020 RK 2B 2447654 7094943 NE Lautan vierestä Louhinta 356 4 SW 1,9
27.6.2020 RK 3D 2450106 7089782 SW Lautan vierestä Louhinta 3 12 NE 1,8
28.6.2020 RK 3D 2450087 7089765 SW Lautan vierestä Louhinta 27 7 NE 1,9
29.6.2020 RK 2A 2447477 7095274 N Lautan vierestä Louhinta 2 2 SW 2,5
30.6.2020
9.7.2020

10.7.2020 RK 2C 2447938 7094277 SW Lautan vierestä Louhinta 12 4 NW 2
11.7.2020 RK 2C 2447920 7094301 W Lautan vierestä Louhinta 36 2 E 1,8
12.7.2020 RK 2C 2447892 7094310 W Lautan vierestä Louhinta 60 4 E 1,9
13.7.2020 RK 2C 2447942 7094289 E Lautan vierestä Louhinta 85 3 NW 1,8
14.7.2020 RK 2C 2447971 7094237 SW Lautan vierestä Louhinta 108 3 NW 1,9
15.7.2020 RK 2C 2448000 7094187 SW Lautan vierestä Louhinta 130 5 S 1,7
16.7.2020 RK 2D 2448097 70904035 Sw Lautan vierestä Louhinta 10 6 S 1,9
17.7.2020 RK 2D 2448123 7093966 W Lautan vierestä Louhinta 35 4 W 2
18.7.2020 RK 2D 2448165 7093886 SW Lautan vierestä Louhinta 58 8 S 1,9
19.7.2020 RK 2D 2448197 7093847 SW Lautan vierestä Louhinta 82 7 S 2,1
20.7.2020 RK 2D 2447964 7093792 NE Lautan vierestä Ruoppaus 2 4 S 1,8
21.7.2020 RK 2E 2448670 7092916 SE Lautan vierestä Louhinta 2 3 S 1,8
22.7.2020 RK 2E 2447964 7093792 SW Lautan vierestä Ruoppaus 13 7 SW 2
23.7.2020 RK 2E 2447964 7093792 SW Lautan vierestä Ruoppaus 12 9 SW 1,9
24.7.2020 RK2E 2448841 7092749 SW Lautan vierestä Ruoppaus 36 7 E 1,7
25.7.2020 RK2E 2448806 7092747 SW Lautan vierestä Louhinta 60 8 SE 1,9
26.7.2020 RK2E 2448873 7092674 SW Lautan vierestä Louhinta 85 5 SW 2
27.7.2020 RK2E 2448786 7092785 E Lautan vierestä Ruoppaus 108 2 W 1,9
28.7.2020 RK2E 2448825 7092770 E Lautan vierestä Ruoppaus 132 5 S 2,1
29.7.2020 RK2E 2448816 7092760 NE Lautan vierestä Louhinta 156 4 S 1,7
30.7.2020 RK2E 2448857 7092747 S Lautan vierestä Louhinta 180 5 N 2
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RUOPPAAJAN SIJAINTI

Mittaus suoritetaan neljästä kohtaa lautan ympäriltä noin 50- 100m 
etäisyydeltä. Taulukkoon merkitään HUONOIN mittaustulos.

NÄKÖSYVYYDEN OMAVALVONTA SECCHI-LEVYLLÄ (23 CM)

BOULDER



31.7.2020 RK2E 2448819 7092713 S Lautan vierestä Louhinta 204 5 N 1,9
1.8.2020 RK2E 2448914 7092628 SW Lautan vierestä Ruoppaus 228 6 N 1,6
2.8.2020 RK2E 2448951 7092596 SW Lautan vierestä Ruoppaus 252 3 E 2
3.8.2020 RK2E 2448968 7092565 SW Lautan vierestä Ruoppaus 276 5 NE 1,8
4.8.2020 RK2E 2448970 7092664 E Lautan vierestä Ruoppaus 300 4 SW 1,8
5.8.2020 RK2E 2448988 7092669 SW Lautan vierestä Ruoppaus 320 3 sw 1,7
6.8.2020 RK2E 2449010 7092641 NW Lautan vierestä Ruoppaus 350 2 SE 1,8
7.8.2020 RK2E 2449057 7092625 W Lautan vierestä Ruoppaus 370 3 SW 1,9
8.8.2020 RK2E 2448996 7092601 S Lautan vierestä Ruoppaus 390 3 SW 1,8
9.8.2020 RK2E 2449022 7092574 SE Lautan vierestä Ruoppaus 412 4 SW 1,8

10.8.2020 RK 3D 2445120 7089752 SE Lautan vierestä Louhinta 6 11 NW 1,8
11.8.2020 RK 3D 2450072 7089707 SW Lautan vierestä Louhinta 30 10 N 1,7
12.8.2020 RK 3D 2450089 7089730 SE Lautan vierestä Ruoppaus 4 5 S 1,6
13.8.2020 RK 3D 2450027 7089841 SW Lautan vierestä Louhinta 13 4 SW 1,8
14.8.2020 RK 3D 2450103 7089897 W Lautan vierestä Louhinta 40 2 SE 1,9
15.8.2020 RK 3E 2450224 7089484 W Lautan vierestä Louhinta 6 4 W 2
16.8.2020 RK 3E 2450245 7089446 SW Lautan vierestä Louhinta 30 9 NW 1,8
17.8.2020 RK3E 2450124 7089600 SW Lautan vierestä Ruoppaus 15 6 SW 1,8
18.8.2020 RK3E 2450237 7089460 SW Lautan vierestä Ruoppaus 39 4 W 2
19.8.2020 L -Penkka 2452095 7084941 NW Ruoppaus 13 5 S 1,9
20.8.2020 RK3E 2450106 7089578 W Lautan vierestä Louhinta 10 3 SW 2
21.8.2020 RK3E 2450146 7089514 W Lautan vierestä Louhinta 34 4 S 2
22.8.2020 RK 3E 2450136 7089518 W Lautan vierestä Louhinta 56 5 SW 1,7
23.8.2020 RK 3E 2450175 7089948 W Lautan vierestä Louhinta 80 7 SW 2,1
24.8.2020 RK 3E 2450158 7089947 W Lautan vierestä Louhinta 104 9 S 2
25.8.2020 RK 3E 2450160 70889549 W Lautan vierestä Louhinta 128 6 SW 1,9
26.8.2020 RK 3E 2450243 7089440 W Lautan vierestä Louhinta 152 8 SW 1,8
27.8.2020 RK 3E 2450212 7089426 W Lautan vierestä Ruoppaus 174 7 N 1,9
28.8.2020 RK 3E 2450214 7089374 E Lautan vierestä Ruoppaus 198 9 NE 1,8
29.8.2020 A-penkka 2452505 7054951 N Lautan vierestä Ruoppaus 2 2 S 1,8
30.8.2020 A-penkka 2452518 7084937 N Lautan vierestä Ruoppaus 24 3 NE 2
31.8.2020 A-penkka 2452510 7085000 N Lautan vierestä Ruoppaus 52 6 N 1,7
1.9.2020 A-penkka 2452524 7084954 W Lautan vierestä Ruoppaus 76 2 Nw 1,3
2.9.2020 A-penkka 2452525 7084926 W Lautan vierestä Ruoppaus 100 6 S 1,2
3.9.2020 Syvä 12 2452240 7085276 W Lautan vierestä Ruoppaus 1 6 S 1,9
4.9.2020 Syvä 12 2452131 7085333 W Lautan vierestä Ruoppaus 20 7 S 1,7
5.9.2020 A-penkka 2452455 7085021 S Lautan vierestä Ruoppaus 45 8 S 1,5
6.9.2020 A-penkka 2452497 7084912
7.9.2020 A-penkka 2452497 7084912
8.9.2020 A-penkka 2452544 7054942 E Lautan vierestä Ruoppaus 7 7 S 1,4
9.9.2020
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