



# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Rakennusosalalla saavutettiin neuvottelutulos ja työmaita uhannut työsulku peruuntui!
2. Uudenmaankadulla Renkomäen eritasoliittymän luona paljon työvaiheita käynnissä
3. Varmat kesän merkit #1: Kivimiehet nähty Uudenmaankadulla!

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 372 tapaturmatonta päivää.



## Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

### Tilannekatsaus

Hankaankadun risteys sillan lähistöllä tapahtui paljon. Sillan sääsuoja purettiin ja alueella tehtiin mm. päällystys- ja kiveystöitä sekä asennettiin uusia portaaleja. Kangasmäen alikulkukäytävän kaivutöissä löytyi maakerrosten alta odotettua enemmän kalliota, ja louhintoja joudutaan tekemään suunniteltua laajemmin. Nikkilän alikulkukäytävällä alkoivat perustusten rakennustyöt, ja siltatyöt etenevät muillakin siltapaikoilla.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteys sillan alueella päällystystyöt, kaideasennukset ja liikennevalojen uusimiseen liittyvät rakennustyöt
- Kangasmäen alikulkukäytävällä louhintaa
- Nikkilän alikulkukäytävällä perustusten rakennustyöt
- Orimattilankadun alikulkukäytävällä vedeneristystyöt
- Raudoitustyöt Launeen alueen silloilla
- Uudenmaankadulla, Renkomäen ABC:n liikennevaloristeyksen kohdalla, kavennetaan/suljetaan kaistoja tilapäisesti

### Viikon onnistumiset

- Hankaankadun risteys sillan liikenteelleotto lähestyy kovaa vauhtia



Launeen eritasoliittymän alueella ovat siltojen raudoitustyöt ja paalulaattojen teko täydessä vauhdissa.

## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus

Soramäen tulevan eritasoliittymän alueella urakoi neljä kaivinkonetta ja kaksi poravaunua. Kalliota louhitaan sekä penkereisiin, työmaateille että reilun viikon käynnissä olleelle murskausalaitokselle. Louhinta käynnistyi Tikkakalliontien läheisyydessä. Patiokalliolla jatkuivat louhinnat ja louheenajo. Okeroisissa tehtiin vesijohdon ja jätevesilinjan siirtotöitä sekä paalutusta kahdessa kohteessa.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Murskaustyöt Soramäessä
- Kallionkuorinta, louhintatyöt, maaleikkaukset ja kuivatukset sekä penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä
- Paalutukset ja vesihuoltolinjojen siirtotyöt Okeroisissa
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä

### Viikon onnistumiset

- Työmaan poikki kulkeneessa ojassa ollut sammakonkutu siirrettiin onnistuneesti työmaan ulkopuolelle runsasvetiseen paikkaan



Kuvassa on käynnissä panostus Patiokallion työmaalla.

## Hankeosa 1B

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäessä jatkettiin koekaivannon ja koemaavallin tekoa. Ajokadulla jatkettiin johtosiirtotöitä ja Kujalassa työmaateiden rakentamista. Hartwallin vesijohdon kaivutyöt etenivät. Liipolassa, tutkimustunneleiden alueella, tehtiin louhintaräjähdyksiä työmaatiellä ja jatkettiin toisen tutkimustunnelin porauksia.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat. Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan.
- Ensimmäinen porajumbo eli tunneliporaamiseen tarkoitettu poravaunu saapuu Liipolaan
- Patomäen koekaivannon ja koemeluvaillin teko jatkuu
- Toisen tutkimustunnelin louhinta alkaa
- Hartwallin vesijohdon louhinta käynnistyy
- Asukastilaisuudet Nikkilässä ja Patomäessä

## Viikon onnistumiset

- Patomäen koekaivantoa on päästy tekemään erinomaisessa säässä!



Patomäen koekaivannon avulla kerätään tietoa rakentamisen suunnittelun pohjaksi.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)