


# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Hyvä pohinä päällä tulevan kesän töiden suunnittelussa
2. Hankkeen henkilövahvuus on kasvussa
3. Talvi ei yllättänyt rakentajia

## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

mt167 2+2

syksy 2019

mt167 valmis

kesä

2020 loppussa  
Vt12 valmis



2021 viimeistelytöitä

2023 viimeinen päällystekerros

## Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

### Tilannekatsaus

Menneellä viikolla tehtiin maatöitä muutaman työkoneen voimin, ja siltatöiden osalta työt etenivät suunnitelman mukaan. Pikkupakkaset pitivät mielen virkeänä, kun Launeen risteyssillalla rakennettiin sillan tukirakenteita. Sillan kannen muottitelineidenkin kimppuun päästään lähiaikoina.

Tulevalla viikolla muutetaan Launeen suunnalla liikennejärjestelyitä siten, että Launeenkadun/Apilakadun -liittymän sekä työmaan kiertotien kaistojen määrää vähennetään. Muutos antaa työmaalle tilaa Sokeritoponpolun ylikulkusillan korvaavan Launeen alikulkukäytävän rakentamiselle.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Launeen risteyssillalla jatkuu maa- ja välitukien rakentaminen
- Hankaankadun risteyssillalla aloitetaan sillan kannen raudoitustyöt
- Nikkilän alikulkukäytävän tuetun kaivannon kaivutyöt jatkuvat
- Launeen päässä muutetaan liikennejärjestelyitä 16.1. Muutoin liikennejärjestelyt säilyvät nykyisellään.

### Viikon onnistumiset

- Launeen ja Hankaankadun risteyssiltojen rakentaminen etenee suunnitelman mukaan



Näin hienosti etenevät työt Hankaankadun risteyssillalla.

## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus

Ensimmäiset hankeosassa työskentelevät henkilöt on perehdytetty hankkeeseen, ja heille on myönnetty kulkuluvat. Aikataulua tarkennetaan ja työnsuunnittelua tehdään tiiviisti koko ajan. ST-Roomissa on pohdittu suunnitteluratkaisuja haasteellisiin kohtiin. Vesistöjenseurantasuunnitelma on jo valmis, ja myös lisäpohjatutkimukset maastossa ovat käynnissä.

### Tulevan viikon töitä:

- Pidetään projektin ST kick off -tilaisuus
- Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuvat
- Urakoitsijoiden valinnat ovat käynnissä
- Siltapuolella valmistellaan hankintoja



Hankeosan perehdytystarra on valmis.

### Viikon onnistumiset

- Perehdytystarrat valmistuivat

## Hankeosa 1B

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla on tehty rakennustöiden suunnittelua ja aikataulutusta ja tekniikkaryhmissä on viety suunnitteluratkaisuja eteenpäin. Koepenkereiltä otettujen näytteiden tuloksia on käyty läpi yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Lisäksi valtarilaiset tutustuivat viikolla BRE Academyn CEEQUAL-sertifikaattiin. CEEQUAL on kestävä infrarakentamisen hallintajärjestelmä.

## Tulevan viikon töitä

- Rakennustöiden suunnittelu ja aikataulutus jatkuvat
- Taitoryhmän ja väyläryhmän kokoukset
- Teknisten järjestelmien suunnittelukokoukset

## Viikon onnistumiset

- Valtarilaiset tutustuivat CEEQUAL-sertifikaattiin



Valtarilaisia Big Roomissa kuuntelemissa CEEQUAL-sertifikaatin esittelyä.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika- taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)