

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla töiden painopiste on ollut Okeroisten päässä. Paalutuksia ja paalulaattarakenteita on tehty kovalla tahdilla, ja lisäksi Okeroisten päässä on käynnissä vesihuoltotöiden viimeistelyt.

Nostavantien ympäristössä on paalutettu ja tehty paalulaattaa, leikattu maata ja louhittu kalliota. Patiokallion läheisyydessä on valettu porapaaluja jotka tulevat olemaan Vähäjoen ylikulkusillan anturoiden perustuksina. Tikkakalliontien läheisyydessä maarakennustyöt etenevät rivakasti maaleikkauksen, louhepenkereiden ja kallion louhinnan osalta.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Tikkakalliontien läheisyydessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
- Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten töitä

Viikon onnistumiset

- Työmaalla ei ole sattunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa, työtunteja työmaalla on tehty noin 70 000!



Kuvassa betonointityötä Okeroisissa.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Ajokadun risteyssillan paalutustyöt aloitettiin. Patomäen maanleikkaus- ja läjitystyöt ovat edenneet siihen pisteeseen, että tunnelin pontitustyöt päästään aloittamaan ensi viikon keskiviikkona. Patomäen maakaasuputkien hitsaustyöt valmistuivat tällä viikolla ja kaivuutyöt alkavat ensi viikolla. Louhintoja on jatkettu liikennetunnelin, toisen tutkimustunnelin ja Liipolan tunnelin itäisen suuaukon osalta. Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt jatkuvat vielä seuraavat kaksi viikkoa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Patomäen tunnelin länsipään pontitustyöt alkavat ensi viikolla
- Maakaasuputkien kaivuutyöt Patomäessä
- Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt jatkuvat
- Ajokadun risteyssillan paalutustyöt jatkuvat
- Liipolan ja Nikkilän alueen läjitysalueiden puustonpoisto jatkuu
- Orvokkitien jakavan kerroksen rakentaminen jatkuu
- Orvokkitien sadevesiviemärin asennus tehdään seuraavalla viikolla
- Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja poraustyöt jatkuvat
- Vt 4 alueella työmaan aikaisten pysyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen ja työmaataulujen asentaminen alkaa

Viikon onnistumiset

- Kevyenliikenteenväylän alikulkuputki Launeen koululta pohjoiseen Apilakadun suuntaan on saatu paikoilleen.



Nikkilän kevyenliikenteen väylän alitusputki 12.7.2018.

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on ollut runsaasti uusia liikennejärjestelyjä koko työmaa-alueella. Liikenne on siirretty osin kulkemaan uutta ajorataa pitkin, jotta vanhan ajoradan parannustoimenpiteet saadaan tehtyä. Lisäksi on otettu käyttöön kiertoteitä alikulkujen uusimisen vuoksi. Aukeankadun alikulkukäytävällä aloitettiin vanhan sillan purku. Launeella valettiin viimeinen paalulaatta.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän alikulkukäytävän purku ja länsipuolen kiertotien käyttöönotto
- Kangasmäen alikulkukäytävän raudoitus
- Aukeankadun alikulkukäytävän purku
- Nikkilän alikulkukäytävän valu
- Launeen alikulkukäytävän täyttö- ja vesieristystyöt
- Launeen risteyssillan vesieristystyöt
- Tulevana uutena liikennejärjestelynä etelään kulkeva liikenne siirretään Kyöstilän alikulun kohdalla kiertotielle

Viikon onnistumiset

- Uudenmaankadulla otettiin uutta ajorataa käyttöön!



Uutta ajorataa otettiin käyttöön.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)