


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Luhdanjoen sillan (280m) kannen muotti purettu
2. Hankaankatu on avattu liikenteelle
3. Kujalan eritasoliittymässä on aloitettu kantavien kerrosten rakentaminen

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

66

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

kehätien
rakentaminen
alkaa

ensimmäiset
metrit liikenteelle
Soramäessä

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

viimeinen
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021
viimeistelytyötä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä ovat käynnissä kävelyn ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen. Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla. Nostavan risteyssillalla kannen muottityöt etenevät suunnitellusti. Luhdanjoen sillan kannen muotin purkutyöt ovat jatkuneet Nostavantien kohdalla, töistä johtuen liikennettä on pysäytetty ja toinen ajokaista on ollut suljettuna, purkutyöt on nyt saatu päätökseen. Kiveystöitä tehdään uudella rakennetulla Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä, lisäksi uutta väylää on päällystetty. Okeroisten sillan kansi on eristetty ja suojabetonit valettu.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
- Soramäessä Riihimäentien vierellä kävelyn- ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen
- Paassillantiellä (Riihimäentien liittymässä) käynnissä keskisaarekkeen muutostyöt
- Okeroisten alueella mm. päällystystöitä, kaideasennuksia, kiveystöitä sekä liikennemerkkien ja opasteiden asennusta
- Riista-aidan asennustyöt Takamaalla
- Louhintaa Takamaalla
- Riihimäki-Lahti rataosuuden suojana ollut suojakehikko puretaan
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella




Nostavantien ylittävän, hankeosan pisimmän sillan kannen muotti purettu.

VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan pisimmän sillan kannen muotti purettu (Luhdanjoen silta, 280m).

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Tällä viikolla on jatkunut Kukonkosken siltojen paalutus sekä Nikulan ramppisillan muottityöt. Lisäksi Nikulan eritasoliittymässä on tehty maaleikkauksia tielinjalla ja rampilla sekä rakennettu Nikulan risteyssillan anturapetejä, meluvallia ja kevyen liikenteen väylän valaistusta. Patomäen tunnelilla on tehty seinien ulkopuolisia täyt-töjä, rakennettu siipimuureja ja tehty tekniikan asennuksia. Launeella kasvualustan seulonta on ollut käynnissä viimeistä viikkoa ja pohjavedensuojaustyöt ovat jatku-neet. Betonitunnelien rakentaminen on ollut käynnissä Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla. Kujalan eritasoliittymässä on päästy aloittamaan kanta-vien kerrosten rakentaminen rampeilla ja valtatie 4 levennetyillä osuuksilla. Lepolan ylikulkusillalle on rakennettu sääsuojaa ja Kujalan risteyssillalla purettu muottia.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatie 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla siltatöiden vuoksi
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutus- ja rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Orvokkitien maavallin istutusten teko
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Louheen lastaus valtatie 4 varrella



Paalutusta Kukonkosken silloilla.

VIIKON ONNISTUMISET:
Kantavan kerroksen rakentaminen Kujalassa aloitettu.

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU



Tilannekatsaus

Kuluvalla viikolla jatkettiin hulevesitöitä Aukeankadun kulmalla sekä avattiin Simolanmutkan pintarakenteita kerrosrakenteiden uusimista ja hulevesilinjojen rakentamista varten. Hankaankadun risteys sillan eristekorjauksien liikennejärjestelyt purettiin ja työmaata on viikon mittaan kiertänyt myös siivouspartio työmaan yleisilmettä kohentamassa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Kohdekohtaisia liikennejärjestelyitä ja kaistansulkuja työvaiheiden etenemisen mukaan
- Simolanmutkan hulevesi-, reunakivi- ja asfaltointityöt (säävaraus)
- Päälystystöitä Aukeankadulla ja jalankulun ja pyöräilyn väylillä (säävaraus)
- Siltojen S1 ja S24 päällystystä (säävaraus)
- Hulevesitöitä jatketaan Aukeankadun alikulkusillan läheisyydessä
- Viimeistelyitä ja siivousta koko urakka-alueella



Hankaankatu on yleisen liikenteen käytössä.

VIIKON ONNISTUMISET:

Simolanmutkan ja Myyntimiehenkadun yhdistävä Hankaankatu avattiin liikenteelle.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)