


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Valtatiellä 4 on saatu mutkat suoriksi.
2. Rälssinkatu Okeroisissa avataan liikenteelle 2.12.2019.
3. Uudenmaankadun urakka jää talvitauolle.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, lokakuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

39

tapaturmatonta päivää

(ennätys: 660 päivää)

kehätien
rakentaminen
alkaa

ensimmäiset
metrit liikenteelle
Soramäessä

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

viimeinen
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020


2021
viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä oleva yksityistie on saatu valmiiksi. Soramäen eritasoliittymän läheisyydessä on jatkunut alueiden viimeistelytyöt. Takamaankalliolla on pulttireikien poraustyö käynnissä. Tikkakalliontien risteys sillan kannen teline- ja muottityöt jatkuvat. Rälssinkadun rakentaminen on edennyt Okeroisissa, uusi Rälssinkatu avataan yleisen liikenteen käyttöön ma 2.12.2019. Uusi linjaus kulkee Ala-Okeroistentien kiertoliittymästä Kyläkunnantielle. Työmaamme on mukana Infra-alan valtakunnallisessa turvallisuuskampanjassa, ja saimme iloksemme kuulla, että olemme kolmen parhaan finalistin joukossa. Turvallisuusasioista huolehtiminen kuuluu meidän jokaiseen työpäivään. Työmaalla jokaisen on huolehdittava turvallisuudesta ja arvioitava työkohteisiin/ -tehtäviin liittyviä riskejä, motivaatio tähän on tällä työmaalla kunnossa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Uudistettu Rälssinkatu otetaan liikenteelle 2.12.2019, uusi linjaus kulkee Ala-Okeroistentien kiertoliittymästä Kyläkunnantielle
- Varastoalueiden purkua / tiealueen muotoilua Soramäessä
- Takamaankalliolla pulttireikien porausta ja pulttitusta
- Tikkakalliontien risteys sillan kannen teline- ja muottityöt jatkuvat
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella



VIIKON ONNISTUMISET:

Olemme valtakunnallisessa infra-alan turvallisuuskampanjassa kolmen parhaan työmaan joukossa.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Tällä viikolla jatkuivat siltojen rakennustyöt Nikulan eritasoliittymässä. Kukonkosken silloilla on tehty kansien teline- ja muottitöitä sekä paalujen katkaisuja ja valuja. Nikulan ramppisillalla tehtiin kannen jännitys. Lisäksi alueella on ollut käynnissä kuiva-
tuksen ja telematiikan rakennustyöt. Patomäessä on jatkettu pohjaveden suojausta ja tehty tunnelin seinien ulkopuolisia täyttöjä. Patomäen tunnelissa on valettu siipimuu-
reja, asennettu palolevyjä ja tehty seinien vesieristystä. Launeella on tehty vaahtola-
sikevennyksiä ja rakennekerroksia paskurinojan sillan kohdalla. Liipolan tunnelilla on
tehty muun muassa betoni- ja kalliotunneleiden liittymäkohtia, verhousrakennetta
sekä ruiskubetonointia. Kujalan eritasoliittymässä ovat jatkuneet siltatyöt ja liikenne-
merkkijalustoiden asennus. Valtatiellä 4 on tehty asfaltointia ja asfaltin jyrskintää sekä
liikennejärjestelyitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatie 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt




Rakennustyöt käynnissä
Paskurinojan sillan luona.

VIIKON ONNISTUMISET:

Henkilösuojainten käyttö
työmaalla erinomaista!

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU



Tilannekatsaus


Tällä viikolla on jatkettu viimeistelytyötä kaiteiden ja liikennemerkkien osalta. Työmaa on hiljentymässä talvitauolle, ja loput viimeistelytyöt sekä viimeinen päällystekerros tehdään ensi kesänä suotuisammissa olosuhteissa. Talvitauon aikana Uudenmaankadun nopeusrajoitus on 60 km/h.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Työmaa jää talvitauolle



Orimattilankadun liikennevaloristeys.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisäntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä

puh. 029 534 3600

janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä

puh. 029 534 3563

juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)