


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Kehätien rakentajat toivottavat kaikille rauhaista joulua ja uutta vuotta!
2. Kujalan eritasoliittymä otettiin liikenteelle tänään 20.12.2019
3. Työmaat hiljentyvät joulun viettoon



Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, marraskuu: 3,6*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

60

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Koko hankeosan alueella työt ovat rauhoittuneet. Tikkakallion tien risteys sillan kannen muuttotyöt on saatu nyt päätökseen. Patiokallion risteys sillan telinepohjien teot ovat käynnissä. Lintulantien risteys sillan kohdalla ollutta louhepenkkaa on purettu ja risteys sillan paalutustyöt aloitetaan loppiaisena jälkeen. Okeroisissa on jatkunut Porvoonjoen siltojen tulopenkereiden teko ja vanhaa Ala-Okeroistientietä on purettu. Ala-Okeroistientien vierellä on käynnissä valaistuksen ja telematiikan putkityöt.

Tämän vuoden työt työmaalla on saatu nyt kunnialla tehtyä ja työmaan henkilöstö siirtyy ansaitulle joulutauolle.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Työmaalla joulutauko vk52/2019- vk1/2020
- Lintulantien risteys sillalla paalutustyöt alkavat 7.1.2020



Tonttuja havaittu Vähäjoen sillan läheisyydessä, hyvää joulunaikaa kaikille!

VIIKON ONNISTUMISET:
Vuoden 2019 työt on saatu valmiiksi

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Joulutoive toteutui, kun Kujalan eritasoliittymä otettiin torstaina osittain käyttöön. Uusi liittymä mahdollistaa liikenteen valtatieltä 4 Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon. Samalla avautuivat valtatie 4 kolmannet kaistat Joutjärven ja Kujalan eritasoliittymien välissä. Ajoneuvoliikenteen yhteyksien lisäksi otettiin liikenteelle uusi Vanhanradankadun kävelyn ja pyöräilyn väylä ja suljettuna ollut ulkoiluyhteys Vanhanradankadulta Nikkilään aukesi. Viikon aikana rakennustyöt ovat jatkuneet myös työmaan muilla osilla. Nikulan eritasoliittymässä on rakennettu tielinjan louherakenteita sekä siltoja. Patomäessä on tehty tunnelin otsapalkkeja ja jatkettu seinien ulkopuolisia täyttötöitä. Launeella on ollut käynnissä luiskatäyttöjen teko ja Liipolassa ovat jatkuneet työt sekä kallio- että betonitunneleissa. VALTARI-työmaa hiljenee pyhien viettoon viikoiksi 52 ja 1. Viikkojen aikana työmaalla on käynnissä yksittäisiä työtehtäviä kuten telematiikan asennusta.


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kujalan eritasoliittymässä käytössä yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys yli valtatie 4
- Erikoiskuljetusten reitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Helsingintien kiertotie käytössä



Kujalan uusi pisaraliittymä.

VIIKON ONNISTUMISET:
Kujalan käyttöönotto suunnitellussa aikataulussa!



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisäntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä

puh. 029 534 3600

janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä

puh. 029 534 3563

juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)