


# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. ST-urakan urakkasopimus allekirjoitettiin
2. Koepenkereiden rakentaminen saatu valmiiksi Kujalassa
3. Paalulaatta- ja siltatyöt etenevät hyvällä tahdilla Uudenmaankadulla

## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

syksy  
mt167 2+2

2019

kesä  
mt167 valmis



2021 lopussa  
vt 12 valmis

## Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

### Tilannekatsaus

Työmaalla on kuluvalle viikolla tehty erilaisiin betonirakenteisiin liittyviä muotti-, rauditus- ja valutöitä. Urakoitsijan toiveissa on, ettei taivaalta satelisi ihmeemmin vielä mitään, jotta loppuvuosi voitaisiin vielä käyttää rakennustöihin. Varsinkin Aukeankadun kulmilla on tulevalla viikolla toivottavaa, kun vesijohdon ja viemärin siirtotyöt etenevät Aukeankadun alituksen rakentamiseen Alavankadun suuntaan. Työt aiheuttavat jonkin verran häiriötä liikenteelle. Aukeankadun alin rakennettavan Nikkilän alikulkukäytävän rakentaminen käynnistyy ensi viikolla maatoilla. Hankaankadun risteys sillan ja Launeen alueen työt jatkuvat totuttuun malliin myös tulevina viikkoina.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Silta- ja paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa
- Maatöitä käynnissä mm. Simolanmutkan ja Aukeankadun suunnalla
- Aukeankadulla vain yksi kaista käytössä osan viikkoa vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi, ja lyhyt kiertotie käytössä
- Ansiokatu - Patometsänkatu - Aukeankatu -alueella voi olla työmaaliikennettä kevyen liikenteen väylillä kunnallisteknisten töiden takia.

### Viikon onnistumiset

- Työt etenevät useassa kohteessa hyvällä tahdilla



Silatyöt Renkomäen ABC:n kohdalla etenevät hyvin.

## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus

Urakkasopimus allekirjoitettiin Destia Oy:n ja Liikenneviraston välillä 21.11.2017. Urakoitsija on aloittanut työsuunnittelun ja jo tarjousvaiheessa aloitettu rakennussuunnittelu jatkuu. Urakoitsija haarukoi projektitoimiston sijaintia kovalla vauhdilla ja tavoitteena on, että tilat ovat urakoitsijan käytössä joulukuussa 2017.



Kuvassa vasemmalla Destian vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen ja oikealla suunnittelu- ja hankkeet toimialan ylijohdaja Rami Metsäpelto Liikennevirastosta.

### Tulevan viikon töitä

- Puuston poiston valmistelu
- Projektitoimiston tilat, mihin tukikohta?
- Rakennussuunnittelu

### Viikon onnistumiset

- Urakkasopimuksessa on nimet alla!

## Hankeosa 1B

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Kuluneella viikolla valtatiellä 4 on tehty mittauksia ja jatkettu pohjatutkimuksia tulevan kehätien linjauksella. Kujalan alueella koepengerten rakennustyöt ovat edenneet suunnitelman mukaan ja toinenkin kahdesta koepenkerestä on saatu valmiiksi. Kaivokartoituksiakin on jo ehditty aloitella viikon aikana.



Penkereet kuin ilvekset... tässä ensimmäinen...



...ja tässä toinen koepenger.

## Viikon onnistumiset Tulevan viikon töitä

- Molemmat Kujalan koepenkeret ovat nyt valmiita

- Valtatiellä 4 jatkuvat mittaukset nykyisen päällysteen paksuuksien selvittämiseksi
- Kiviainesselvitykset käynnistyvät

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika-  
taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)