



# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Valtarissa heinäkuun turvallisuustavoitteet täyttyivät.
2. Hollolan päässä on sillat valettu Hirvikalliolle asti.
3. Aukeankadun liikennevalot saatiin käyttöön.

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, heinäkuu: 3,0\*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

9 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## HANKEOSA 1A

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

#### Tilannekatsaus

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella ovat asfaltointit ja viimeistelyt loppusuoralla. Kaiteiden ja ajoratamerkintöjen myötä liittymäalue näyttää entistä valmiimmalta turvallista liikkumista varten. Tällä viikolla myös yksi valtatie silta (S3 Hirvikallion risteysilta) on saanut betonikannen. Hankeosamme tielinjan Tampereen pään kaikki sillat on nyt valettu Hirvikalliolle saakka. Hankeosamme keskimmaisella osuudella Hirvikalliolla ja Takamaalla silta- ja maarakennustyöt jatkuvat hyvällä vauhdilla. Vähäjoen sillalla on sääsuojan asennus valmis ja sillan kantta viimeistellään vesieristystä varten. Sillan alapuolella puretaan muottia ja sillan maisemointityöt ovat käynnissä. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitusta viimeistellään ja sillan kannen valuun valmistautuminen jatkuu. Okeroisten alueella on jatkettu asfaltointitöitä ja siltatyöt etenevät. Okeroisten risteysillalla ovat teline- ja muottityöt sekä sillan raudoitustyöt jatkuneet täydellä teholla, muilla eritasoliittymän alueen silloilla tehdään pintarakenteita ja varusteluita.

#### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tieosuudella eteläpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50 km/h, kaistajärjestelyitä, viikon 31 lopussa alueella käytössä olleet liikennevalot otetaan pois käytöstä
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen eritasoliittymän alueella asfaltointitöitä sekä viimeistelyitä, mm. kaiteiden ja liikennemerkkien asennusta
- Louhintatyöt käynnissä Takamaan/Hirvikallion alueella
- Okeroisten risteysillalla kannen teline-, muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

Hirvikallion risteysillan valu aloitettiin aamuvarhaisella hyvissä olosuhteissa.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Soramäen päästä  
Hirvikalliolle  
saakka kaikki  
sillat valettu.

## HANKEOSA 1B

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

#### Tilannekatsaus

Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu Helsingintien tulevan kiertotien sekä sen kevyen liikenteen väylien rakentamista ja viimeistelyä. Patomäessä on louhittu kalliota tielinjalta ja jatkettu tunnelin elementtiasennuksia sekä seinä- ja holvitöitä. Paskurinojan sillalla on tehty uoman eroosiosuojausta. Launeella on tehty valtatie 12 tien maaleikkauksia ja jatkettu pohjavedensuojausta ja bentoniittimattojen asennusta. Orvokkitiellä ja Ajokadulla on jatkettu kivitöitä sekä vallin ja luiskien multausta. Liipolassa välitunnelilla ovat jatkuneet anturapohjien, seinien ja holvien rakentaminen. Kujalassa on jatkettu valaistuksen ja telematiikan rakentamista ja valtatiellä 4 louhintoja. Huovilanmäen ja Lotilan risteysilloilla on tehty kansiin viimeistelyitä ja Kujalan risteysillalla teline- ja muottitöitä sekä kannen raudoitusta.

#### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Nikulan eritasoliittymässä aloitetaan siltojen paalutustyöt
- Patomäessä maaleikkaustyöt sekä louhinnan jatkaminen
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Paskurinojan sillalla uoman eroosiosuojaus ja siltaelementtien asennus
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja bentoniittimattojen asennus
- Kiveys- ja multaustyöt Ajokadulla ja Orvokkitiellä
- Huovilanmäen ja Lotilan risteysilloilla teltojen purku

Ilmakuva Kujalan eritasoliittymästä.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Heinäkuun  
turvallisuus-  
tavoitteiden  
täytyminen.

## Tilannekatsaus

Tiistaiaamusta autoilijat hieraisivat silmiään, kun Aukeankadun ja Uudenmaankadun liittymässä oli käytössä liikennevalot pidemmän aikaa käytössä olleen työnaikaisen kiertoliittymän sijaan. Myös Tasangonpolulla tapahtui, kun reitti on ollut loppuviikon suljettuna Luhdantaustakadun ja Ajokadun välillä vanhaan tierunkoon tehtävien massanvaihtojen johdosta. Viikolla tehtiin myös mm. kiveys- ja vihertöitä.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Uudenmaankadun kaistat etelän suuntaan suljettu ma-to välillä yöaikaan klo 22:00-06:00 Orimattilankatu-Simolanmutka hulevesipoikitusten rakentamisen vuoksi. Kiertotie Tupalankadun kautta.
- Tasangonpolku on vielä alkuvuikon poikki rakenteen parantamistöiden jatkuessa.
- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
- Päällystystyöt
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Vihertyöt
- Hulevesipumppaamojen ja -linjojen viimeistelyt ja käyttöönotto
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
- Valaistustöitä

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Aukeankadun ja Launeen risteyssillan välissä odottaa päällystystä.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Aukeankadun liittymän liikennevalot otettiin käyttöön.

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström (lomalla vkot 31-33)  
Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen  
Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)