


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3:

1. Okeroisissa kävelyn ja pyöräilyn väylä siirtyy uudelle linjaukselle ma 18.11.
2. Nikulan risteyssillan telinepohjat valmistuivat onnistuneesti aikataulussa.
3. Uudenmaankatu hiljenemässä talvitauolle.



## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, lokakuu: 4,1\*

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.



tapaturmatonta päivää

(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021 viimeistelytöitä

2023

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



## Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä ovat jatkuneet kävelyn ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen. Kävelyn ja pyöräilyn väylä otettiin yleisen liikenteen käyttöön. Tikkakalliontien risteyssillan kannen telinetöitä on saatu hyvällä tahdilla eteenpäin. Päälystystöitä on tehty mm. Takamaalla ja Patiokalliolla. Luhdanjoen sillalla sääsuojan purkutyöt on saatu valmiiksi. Vanha Ala-Okeroistentietä on purettu ja uutta kävelyn ja pyöräilyn väylää sekä Rälssinkatua rakennettu Okeroisissa.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäessä Riihimäentien vierellä käynnissä yksityistien rakentaminen, töistä johtuen Riihimäentiellä kaistajärjestelyjä, yksityistie otetaan liikenteelle viikon 47 aikana
- Rälssinkatu suljettu 4.11.–2.12.2019 väliseksi ajaksi, tonteille ajo sallittu Kyläkunnantien kautta
- Ala-Okeroistentien vierelle rakennettu uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä otetaan yleisen liikenteen käyttöön 18.11.2019, vanha väylä suljetaan
- Tikkakalliontien risteysillan kannen telinetyöt jatkuvat
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella




Uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä rakennettu Hollolan paloaseman edustalle, Riihimäentien varteen.

## VIIKON ONNISTUMISET:

Kävelyn ja pyöräilyn väylä Hollolan paloaseman edustalla on otettu käyttöön.

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



## Tilannekatsaus

Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt jatkuvat; risteyssillan telinepohjat valmistuivat onnistuneesti. Kukonkosken silloilla valmistui alatelineen teko ja Ali-Juhakkalan sillalla tehtiin suojabetonointia. Patomäessä avo-osuudella on tehty pohjavesisuojausta. Patomäen tunnelilla on käynnissä seinien vesieristys, alaosan elementtien sekä valaisimien asennus, joiden lisäksi on rakennettu siipimuureja tunnelin itäpäässä. Launeella asfaltointitöistä valmistuivat ja käynnissä on luiskien täyttö ja telematiikan asennus. Liipolan tunnelissa on jatkettu betonitunnelien rakennustöitä, asennettu telematiikkaa ja tehty verhouksrakennetta kalliotunneleissa. Kujalassa jatkettiin siltojen rakennus- ja korjaustöitä. Lisäksi tehtiin kiveys- ja asfaltointitöitä, riista-aitojen ja kaiteiden asennusta sekä luiskien viimeistelyä.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatie 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt




Siltatyöt käynnissä Nikulan eritasoliittymässä.

## VIIKON ONNISTUMISET:

Nikulan risteyssillan telinepohjat onnistuivat todella hyvin ja aikataulussa!



## Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU




## Tilannekatsaus

Tällä viikolla on jatkettu viimeistely- ja siivoustöitä. Lähinnä yöaikaan on tehty mm. reunamurskeiden levitystä. Vaikka sää asetti haasteita, Simolanmutka sai tiemerkinnet. Työmaa on hiljentymässä talvitauolle, ja loput viimeistelytyöt sekä viimeinen päällystekerros tehdään ensi kesänä suotuisammissa olosuhteissa.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siivousta koko urakka-alueella
- Viimeistelytyöinä mm. kaiteiden asennusta





## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

#### Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä  
 puh. 029 534 3600  
 janne.wikstrom@vayla.fi

#### Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä  
 puh. 029 534 3563  
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

[vayla.fi/vt12letke](http://vayla.fi/vt12letke)



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)