


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3:

1. Uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä Okeroisissa otettiin käyttöön maanantaina.
2. Kujalassa työt etenevät hyvää tahtia.
3. Uudenmaankatu hiljenemässä talvitauolle.

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, lokakuu: 4,1\*

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

32

tapaturmatonta päivää

(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021 viimeistelytyötä

2023

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



## Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on jatkunut yksityistien rakentaminen. Soramäen ja Takamaan välisellä osuudella on asennettu pengerkaidetta. Takamaan-kalliolla tehdään pulttireikien porausta. Tikkakalliontien risteys sillan kannen telinetyöt ovat jatkuneet suunnitellusti eteenpäin. Päällystystöitä on tehty mm. Takamaalla ja Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla. Ala-Okeroistentien vierelle rakennettu uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä on otettu yleisen liikenteen käyttöön 18.11.2019 ja vanha väylä on suljettu. Rälssinkadun rakentaminen jatkuu Okeroisissa.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Rälssinkadun rakentamistöistä johtuen Rälssinkatu suljettu 4.11–2.12.2019 väliseksi ajaksi, tonteille ajo sallittu Kyläkunnantien kautta
- Varastoalueiden purkua / tiealueen muotoilua Soramäessä
- Takamaankalliolla pulttireikien porausta
- Tikkakalliontien risteys sillan kannen telinetyöt jatkuvat
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella




Uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä yleisen liikenteen käytössä 18.11. alkaen.

## VIIKON ONNISTUMISET:

Ala-Okeroisissa otettu uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä liikenteelle.

# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



## Tilannekatsaus

Kujalan eritasoliittymässä työt etenevät hienosti. Käynnissä on muun muassa kaiteiden, liikennemerkkien ja valaistuksen asennustyöt, telematiikan rakentaminen, luiskien teko, kylvötyöt ja puiden istutukset. Kiveystyöt ovat olleet käynnissä Vanhanradankadulla sekä läntisessä pisaraliittymässä ja riista-aitoja on asennettu. Kujalan risteyssillalla on tehty muotin purkutöitä, Lepolan ylikulkusillalla aloitettu asfaltointi ja Kujalan risteys- ja ylikulkusillalla tehty kannen eristystä ja suojabetonointia. Nikulan eritasoliittymässä on tehty siltatöitä ja rakennettu kuivatusta. Patomäen tunnelissa työn alla ovat itäpään siipimuurit, seinien vesieristys sekä valaisin asennukset. Launeella on tehty vaahtolasikevennyksiä ja rakennettu hulevesilinjoja ja Liipolan tunnelilla jatkettu betonitunnelien rakentamista läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatie 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla asfaltointitöiden vuoksi. Asfaltointitöitä tehdään sekä päivä-että yöaikaan.
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt



Ilmakuva Kujalan eritasoliittymästä

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Kujalassa työt etenevät hyvin!

## Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU



## Tilannekatsaus

Tällä viikolla on jatkettu viimeistelytyötä mm. valaistuksen osalta. Työmaa on hiljentymässä talvitauolle, ja loput viimeistelytyöt sekä viimeinen päällystekerros tehdään ensi kesänä suotuisammissa olosuhteissa. Ensi viikolla tehdään vielä kaiteiden viimeistelyä ja viimeisten puuttuvien liikennemerkkien asennusta. Tämän jälkeen Uudenmaankadun nopeusrajoitus on 60 km/h. Liikennejärjestelyjä talven ajaksi jää Launeen eritasoliittymään, jossa ovat suljettuna tulevaisuudessa kehätielle kääntyvien kaistat.


## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Uudenmaankadulla nopeusrajoituksen nosto → 60 km/h
- Kaidetöiden viimeistelyä
- Liikennemerkkien asennusta
- Työmaa jää talvitauolle



Tuleva Launeen eritasoliittymä. Kehätielle kääntyvien kaistat jäävät suljetuksi kehätien rakentamisen ajan.





## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

#### Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

#### Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

[vayla.fi/vt12letke](http://vayla.fi/vt12letke)



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)