


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3:

1. Työt jatkuvat joulutauon jälkeen kehätiellä - Hyvää uutta vuotta kaikille!
2. Lintulantiellä aloitettiin sillan paalutus
3. Sää suosii ja työt ovat taas käynnissä täydellä teholla VALTARI-työmaalla

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, joulukuu: 3,5\*

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

81

tapaturmatonta päivää

(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021 viimeistelytyötä

2023

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



## Tilannekatsaus

Vuosi 2020 on lähtenyt mukavasti käyntiin lumettomalla työmaalla. Patiokalliolla on aloitettu risteyssillan telinetyöt. Lintulantien risteyssillan paalutustyöt alkoivat myös tällä viikolla ja ne saadaan valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Kyseiset paalutukset ovat viimeisen rakennettavan sillan paalutukset tällä työmaalla. Okeroisissa ovat jatkuneet valaistuksen ja telematiikan putkityöt.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
- Patiokallion risteyssillan telinetyöt
- Lintulantien risteyssillalla paalutustyöt
- Useilla siltakohteilla syöksytörien asennustöitä




Lintulantien risteyssillan paalutustyöt ovat käynnissä.

### VIIKON ONNISTUMISET:

Lintulantien risteyssillan paalutustyöt ovat käynnistyneet.

# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



## Tilannekatsaus

Rentouttavan joululoman jälkeen ovat työt startanneet taas täydellä teholla VALTARI-työmaalla. Nikulan eritasoliittymässä sillanrakennustyöt ovat jatkuneet muottitöillä, tielinjalla on tehty louherakenteita ja Helsingintien kohdalla maaleikkauksia. Patomäen tunnelilla on tehty pohjavedensuojausta, salaojia, otsapalkkeja sekä palolevyjen asennustöitä. Launeella on ollut käynnissä luiskien täyttö ja kiinteiden liikenteenohjauslaitteiden jalustojen sekä portaalien alaosien asennustyöt. Liipolan tunnelissa on käynnissä tekniikan asennukset. Tunnelin läntisellä suuaukolla on tehty seinien, holvien ja kauluksen valuja ja välitunnelilla kallioliitoksen sekä kaulusrakenteen rakennustöitä. Kujalan risteysillalla on ollut käynnissä läntisen louhepenkereen teko sekä sillan kannen siivoustyöt.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Kujalan eritasoliittymässä käytössä yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys valtatie 4 yli
- Erikoiskuljetusten reitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen

Työt käynnistyneet työmaalla ja välillä saadaan nauttia myös aurinkoisesta säästä.



### VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaalla työt startanneet innolla rentouttavien joululomien jälkeen!



## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

#### Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä  
 puh. 029 534 3600  
 janne.wikstrom@vayla.fi

#### Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä  
 puh. 029 534 3563  
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

[vayla.fi/vt12letke](http://vayla.fi/vt12letke)



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)