

Jyväskylä–Pieksämäki perusparannus

Ratasuunnitelman hallinnollisen käsittelyn prosessi

2022



lokakuu
19. päivä

- Aloituskoolutus (antaa tutkimusoikeuden)
- Väyläviraston verkkosivuilla 19.10.2022
 - paikallisissa sanomalehdissä 20.10.2022

syksy

- Suunnittelun käynnistyminen
- pohjatutkimusten ja mittausten käynnistyminen
 - vuoropuhelu maanomistajien kanssa

syksy

2023

kesä

Suunnitelmaluonnosten laadinta



syyskuu
27. päivä

Hankkeen esittely yleisölle Microsoft Teamsissa

lokakuu
2.-3. päivä

- Yleisötilaisuudet kunnissa
- 2.10.23 Pieksämäki
 - 3.10.23 Hankasalmi



Sidosryhmiltä kerätään palautetta suunnitelmaluonnosten laadinnan aikana yleisötilaisuuksissa, hankkeen verkkosivuilla ja karttapalautejärjestelmässä.

2024


Suunnitelmien viimeistely saatujen palautteiden pohjalta



lokakuu
9. päivä

Valmiiden suunnitelmien nähtäville asettaminen

- Valmiit suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville 9.10.–8.11.2024. Sidosryhmät voivat jättää tässä vaiheessa virallisia muistutuksia suunnitelmista. Suunnitelmat ovat nähtävillä Valtion liikenneväylien suunnittelussa.




Traficom hyväksyy suunnitelmat

Rakentamissuunnittelun käynnistyminen

2025

2026



Tasoristeysten poistotyöt ja korvaavien yhteyksien rakentamisen suunniteltu käynnistyminen

2027

2028

Rakentamistyöt valmistuvat tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2028.