

Maanteiden hoitourakoiden 2024- kilpailutusaikataulu

29.9.2023

erä	urakka	tp:n julkaisu	sisäänjätö
1	Pori	10.10.2023	12.12.2023
1	Kankaanpää	10.10.2023	12.12.2023
1	Kitee	10.10.2023	12.12.2023
1	Äänekoski	10.10.2023	12.12.2023
2	Salo	10.10.2023	23.1.2024
2	Kokkola	10.10.2023	23.1.2024
2	Iisalmi	10.10.2023	23.1.2024
2	Ivalo	10.10.2023	23.1.2024
3	Vantaa	7.11.2023	20.2.2024
3	Kouvola	7.11.2023	20.2.2024
3	Seinäjoki	10.10.2023	20.2.2024
3	Joensuu	10.10.2023	20.2.2024
3	Kuhmo	10.10.2023	20.2.2024
4	Espoo	7.11.2023	12.3.2024
4	Raisio	10.10.2023	12.3.2024
4	Mikkeli	10.10.2023	12.3.2024
4	Kuusamo	10.10.2023	12.3.2024