



17.5.2023

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hanke Harjavaltaalla

Harjavallan suunnittelu ja rakentaminen

Harjavallan kaupungin alueella poistetaan kaksi tasoristeystä. Tällä hetkellä on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen Merstolan tasoristeyksen korvaamisesta siltajärjestelyin sekä Voitoistentien ja Merstolantien liittymien porrastamisesta suunnitelmalla: Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023 keväällä. Rakentaminen voi alkaa suunnitelman lakisääteisen käsittelyn mukaisesti.

Harjavallan liikennepaikalla olevan laituripolun korvaamisesta alikäytävällä ja lisäraiteiden rakentamisesta on laadittu selvitys, jonka pohjalta päätetään suunnittelun käynnistämistä.

Tasoristeysten sulkeminen käynnistyy arvioidusti vuonna 2023 ja jatkuu vuoteen 2024.

Nurmisen tasoristeys on suunniteltu korvattavaksi olemassa olevia teitä parantamalla vuonna 2023.

Merstolan tasoristeys korvataan alikulkusillalla. Rakentaminen arviolta käynnistetään loppuvuonna 2023 tai alkuvuodesta 2024. Töiden alkaessa Merstolan tasoristeys suljetaan ja liikenne ohjataan Harjavallan ylikulkusillan kautta. Uusi alikulkusilta avataan liikenteelle arvioidusti kesällä 2024 ja rakentamistyöt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksy 2024. Rakentamisen aikatauluun vaikuttaa tiesuunnitelman ja mahdollisen vesiluvan hallinnollinen käsittely.

Vaikutus: Hankkeen valmistumisen jälkeen Harjavallan kunnan pääradalle ei jää tasoristeyskohteita.

Lisätietoja: Väylävirasto, Projektipäällikkö Mikko Heiskanen, p. 029 534 3808 tai etunimi.sukunimi@vayla.fi

Hankesivut: <https://vayla.fi/tampere-pori-tasoristeykset>