



17.5.2023

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hanke Sastamalalla

Sastamalan suunnittelu

Sastamalan kaupungin alueella sijaitsee yhdeksän tasoristeystä ja yksi laituripolku. Tiesuunnitelma Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeyksien korvaamisesta tie- ja siltajärjestelyin on valmistunut ja se nähtävillä olo on päättynyt tammikuussa 2023. Seuraavaksi tiesuunnitelma etenee Traficomien hyväksymiskäsittelyyn.

Ratasuunnittelu Aarnion, Riippiläntien, Vuokkonientien ja Pohjalantien tasoristeyksien korvaamisesta tie- ja siltajärjestelyin on myös valmistunut ja sen nähtävillä olo on päätynyt maaliskuussa 2023. Seuraavaksi tiesuunnitelma etenee Traficomien hyväksymiskäsittelyyn.

Leivintien ja Rinne-Koivistontien tasoristeykset on poistettu korvaavin tiejärjestelyin vuonna 2022.

Rakentaminen alkaa vuonna 2023.

Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeykset korvataan maantien 12961 uudella linjauksella ja ylikulkusillalla. Rakentaminen voi alkaa tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen aikaisintaan syksyllä 2023 ja työt valmistuvat vuonna 2024.

Vammalan liikennepaikalla olevan laituripolun korvaamisesta alikäytävällä on laadittu esiselvitys, jonka pohjalta päätetään mahdollisesta toteutuksesta. Esiselvitys Vammalan liikennepaikan raiteistonselvitys on laadittu vuonna 2022.

Aarnion tasoristeys korvataan olemassa olevilla teillä. Riippiläntien tasoristeys korvataan alikulkusillalla ja Vuokkonientien tasoristeys korvataan tiejärjestelyin. Arviolta rakentamisen valmistuminen on vuonna 2025.

Pohjalantien tasoristeys on suunniteltu korvattavaksi alikulkusillalla. Toteutuksesta päätetään vuosina 2024 - 2025.

Nohkuantien tasoristeykselle ei ole toistaiseksi suunniteltu toimenpiteitä.

Vaikutus: Tasoristeysturvallisuus paranee tasoristeys toimenpiteiden myötä.

Lisätietoja: Väylävirasto, Projektipäällikkö Mikko Heiskanen, p. 029 534 3808 tai etunimi.sukunimi@vayla.fi

Hankesivut: <https://vayla.fi/tampere-pori-tasoristeykset>