



Seinäjoen Pajuluoman kunnostus

Hankekortti päivitetty
15.5.2025

Seinäjoen Pajuluoman pohjasedimentin tilaa selvittämissä tutkimuksissa on todettu haitta-aineita. Selvitysten perusteella on arvioitu, että haitta-aineita on kulkeutunut Pajuluomaan Seinäjoen ratapihan alueen vanhoista toiminnoista. Uoman kunnostamiseksi on saatu vesilupa. Hankkeen tavoitteena on poistaa haitalliset sedimentit uomasta.

NYKYTILA

Seinäjoen Pajuluoman pohjasedimentin tilaa selvittämissä tutkimuksissa on todettu haitta-aineita. Pajuluoman pohjasedimentin on arvioitu pilaantuneen ratapiha-alueella harjoitetun toiminnan seurauksena. Pilaavaa toimintaa on tapahtunut vanhojen ja purettujen maanpäällisten öljysäiliöiden ympäristössä. Pilaantuneisuus on levinnyt vesien virtausten mukana. Tutkimusten mukaan korkeimmat haitta-ainepitoisuudet Pajuluoman pohjasedimentissä on todettu ratapihan alueelta alavirtaan noin 1 km mittaisella matkalla.

HANKE JA TAVOITTEET

Tavoitteena on poistaa pilaantuneesta sedimentistä mahdollisesti aiheutuvat ympäristö- ja terveysriskit. Joenuoma puhdistetaan Seinäjoen ratapihalta valtatie 19 suuntaan noin kilometrin pituudelta. Myöhemmin Seinäjoen kaupungin tavoitteena on kehittää alueesta viihtyisä puistoalue.

AIKATAULU

- Vesilupa on saatu 22.4.2024.
- Hankintapäätös tehdään kesäkuun 2025 aikana.
- Kunnostustyöt käynnistyvät aikaisintaan elokuussa 2025.
- Kunnostustyöt valmistuvat arviolta elokuussa 2027.

KUSTANNUKSET

Kustannusarvio on noin 3 M€, josta Senaatti-kiinteistöjen osuus on 1 M€. Indeksi on MAKU 145 (2020=100). Hanke toteutetaan yhteishankkeena Väyläviraston ST-urakkana. Hankintojen osalta kustannukset jakautuvat Väyläviraston ja Senaatin Asema-alueet Oy:n sekä Seinäjoen kaupungin välille.

HANKKEEN MUUT TIEDOT

Rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy.



VAIKUTUKSET

- Alueen vesistö ja uoman alue puhdistuu.
- Mahdolliset ympäristöriskit poistuvat.
- Aluetta voidaan käyttää jatkossa esimerkiksi virkistyskäyttöön.

LISÄTIETOA HANKKEESTA

- Projektipäällikkö Mikko Heiskanen, p. 029 534 3808
- Senaatti-kiinteistöt, Virpi Koikkalainen, p. 040 747 7226
- Rakennuttajakonsultti Janne Luomaoja, p. 040 703 3647