

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne)
Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 13.2.2026

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Lisätietoa urakaluokittelusta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä- muoto	Urakka- muoto	Urakka- luokka (Perus/Vaat iva/ Erittäin vaativa)	Sisääntulo- urakka (Kyllä/Ei)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päätyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Luikonlahdeen raakapuuterminaalin rakentaminen	Luikonlahden raakapuuterminaalin rakentaminen 2026	Rata	KU		Ei	1 500 000	2026/03	2026/05	09/2026	Luikonlahti / Kaavi	Väylävirasto	Aki Hämäläinen	029 534 3150	Ei	
Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa	Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa	Tie	KU	Perus		13 000 000	2026/03	2026/06	2027/12	Kurikka	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134	Kyllä	
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Tie	KU	Perus		18 000 000	2026/07	2026/10	2028/8	Kokkola	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134	Kyllä	Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kKU mallia.
Vt 9 Tampere - Orivesi 1. vaihe	Vt 9 Alasjärvi-Käpykangas ts sisältö	Tie		Erittäin vaativa	Ei	134 000 000	08/2026	12/2026	12/2035	Tampere / Kangasala	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134		Alustava aikataulu, markkinainfo keväällä hankinnasta ja toteutusmuodosta
Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola	Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe, STk	Tie	ST	Erittäin vaativa	Ei	122 000 000	2025/11	2026/04	2034/11	Kotka ja Kouvola	Väylävirasto	Antti Koski	029 534 3546	Kyllä	
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti	Inkoo - Karjaa stabiliteetin parantaminen rakennusurakka 2026 - 2027	Rata	KU	Vaativa	Ei	9 000 000	2025/12	2026/02	2027/11	Inkoo	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti	Luoman rumpupaikan vahvistaminen, rakennusurakka	Rata	KU	Perus	Ei	300 000	2026/03	2026/05	2026/08	Kirkkonummi	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Ei	
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti	Kirkkonummen uusi raiteenvaihtopaikka	Rata	KU	Vaativa	Ei		2026/04	2026/05	2026/12	Kirkkonummi	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Siltateema	Lammasojan ratasillan peruskorjaus	Rata				180 000	2026/01	2026/06	2026/10		Väylävirasto	Erkki Mäkelä	0295343822		
Siltateema	Kanniston aks peruskorjaus	Rata				800 000	2026/02	2026/05	2026/10		Väylävirasto	Erkki Mäkelä	0295343822		
Siltateema	Suurmetsäntien alikulkusilta	Rata				450 000	2026/03	2026/05	2026/10		Väylävirasto	Erkki Mäkelä	0295343822		
Siltateema	Mankin alikulkusillan jälkityö	Rata				250 000	2026/03	2026/06	2026/07		Väylävirasto	Erkki Mäkelä	0295343822		
Siltateema	Pohjois-Haagan alikulkusilta	Rata				2 000 000	2026/03	2026/04	2026/09		Väylävirasto	Erkki Mäkelä	0295343822		
Vaihdeteema	Urjalan vaihteiden vaihtio	Rata	KU	Perus	Ei	350 000	2026/07	2026/08	2026/12	Urjala	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vaihdeteema	Karjaan vaihteiden vaihto	Rata	KU	Perus	Ei	400 000	2026/07	2026/09	2026/12	Karjaa	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vaihdeteema, Etelä-Suomi	Riihimäen vaihteiden vaihto 2026	Rata	KU	Vaativa	Ei	600 000	2026/01	2026/04	2026/07	Riihimäki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	Riihimäen raideristeys RR9546 ja vaihteet V542, V544, V546, V548
Vaihdeteema, Etelä-Suomi	Ilmalan vaihteiden vaihto 2026	Rata	KU	Vaativa	Ei	600 000	2026/04	2026/06	2026/11	Helsinki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	Vaihteet V513, V514, V770, V794, V825
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla	Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla	Tie	KU	Vaativa	Ei	12 500 000	2026/08	2026/11	2031/12	Heinävesi	Väylävirasto	Harri Liikanen	029 534 3007	Kyllä	
Vt 5 Leppävirta-Kuopio	Vt 5 Leppävirta-Palokangas	Tie	ST	Vaativa	Ei	80 000 000	2026/01	2026/03	2034/11	Leppävirta	Väylävirasto	Harri Liikanen	029 534 3007	Kyllä	
Sähköratateema	Kouvolan ratapihan valaistuksen uusimisurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	450 000	2026/01	2026/03	2026/11	Kouvola	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Kyllä	
Sähköratateema	Kannattimien vaihto Kivihaka-Leppävaara	Rata	ST	Vaativa	Ei	180 000	2026/2	2026/4	2026/9	Helsinki	Väylävirasto	Harri Sakki	029 534 3211	Ei	
Sähköratateema	Lauritsala Sa saneeraus	Rata	ST	Vaativa	Ei	2 000 000	2026/5	2026/08	2028/2	Lappeenranta	Väylävirasto	Harri Sakki	026 534 3211	Kyllä	
Sähköratateema	Rajakorpi SA ja Kurkimäki SA saneeraus	Rata	ST	Vaativa	Ei	1 800 000	2026/5	2026/08	2028/2	Pieksämäki	Väylävirasto	Harri Sakki	026 534 3211	Kyllä	
Digirata EKA-hanke	Varoituslaitosmuutokset	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	2 500 000	2027/04	2027/05	2029/12	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	
Tasoristeysteema	TRL rakennusurakka Pohjois-Suomi	Rata	KU	Vaativa	Ei	700 000	2025/11	2025/12	2026/12	Iisalmi-Ylivieska	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Kyllä	Kolmen uuden tasoristeyslaitoksen rakentaminen
Turvallaiteteema	Hammaslahti uusi laitetila	Rata	KU	Perus	Ei	350 000	2026/02	2026/04	2026/12	Pohjois-Karjala	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	
Turvallaiteteema	Nurmes - Kontiomäki numerosalpalaitteet	Rata	KU	Perus	Ei	350 000	2026/03	2026/04	2026/12	Pohjois-Karjala, Kainuu	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	

Turvalaiteteema	Hammaslahti asetinlaitteen siirto ja virransyötön uusinta	Rata	KU	Vaativa	Ei	550 000	2026/03	2026/04	2026/12	Pohjois-Karjala	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	
Turvalaiteteema	Tuomioja uusi laitetila	Rata	KU	Perus	Ei	400 000	2026/03	2026/05	2026/12	Pohjois-Pohjonmaa	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	
Mt101 Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä	Eritasoliittymän rakennusurakka	Tie	KU	Erittäin vaativa	Ei	59 100 000	2026/11	2027/02	2029/03	Espoo	Väylävirasto, Espoon kaupunki, HSY	Jarmo Nirhamo	0295 34 3596	Kyllä	
Mt101 Kehä I:n parantaminen välillä Länsiväylä-Keilaniemen tunneli	Rakennusurakka	Tie	KU	Erittäin vaativa	Ei	30 000 000	2026/03	2026/06	2028/08	Espoo	Väylävirasto, Espoon kaupunki, Ely-keskus	Jarmo Nirhamo	0295 34 3596	Kyllä	Rahoitus ei ole vielä varmistunut
Digirata EKA-hanke	Merkkien asennusurakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	500 000	2026/03	2026/05	2026/12	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Jere Puska	029 534 3376		
Digirata EKA-hanke	Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	2 000 000	2028/09	2028/11	2030/11	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Jere Puska	029 534 3376		
Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus	Kouvola-Luumäki rakennusurakka 2 (RU2)	Rata	KU	Perus		10 000 000	2026/02	2026/04	2026/10	Luumäki, Kouvola	Väylävirasto	Joonas Hämäläinen	0295343536	Kyllä	Kouvola-Kaitjärvi
Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus	Kouvola-Luumäki rakennusurakka 3 (RU3)	Rata	KU	Perus		8 500 000	2026/04	2026/06	2026/11	Luumäki, Kouvola	Väylävirasto	Joonas Hämäläinen	0295343536	Kyllä	Kaitjärvi-Luumäki
LUIMA Siltaurakka 7 (SU7)	Uuden Kiilinkadun AKS sillan rakentamistyöt ja vanhan purkutyöt	Rata	KU	Vaativa	Ei	3 000 000	2026/3	2026/5	2026/11	Lappeenranta	Väylävirasto	Joonas Hämäläinen	029 534 3536	Kyllä	
LUIMA Siltaurakka 8 (SU8)	Uusien Hakalin AK ja Kiiskinmäen AK siltojen rakentamistyöt ja vanhojen purkutyöt	Rata	KU	Vaativa	Ei	3 000 000	2026/2	2026/4	2026/11	Lappeenranta	Väylävirasto	Joonas Hämäläinen	029 534 3536	Kyllä	
ERTMS-ohjelma	Keskitetyn turvajärjestelmän (CSS) hankinta	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	250 000 000 - 400 000 000	2026/03	2027/03	2040/12	Koko Suomi	Väylävirasto	Juha Lehtola	029 534 3892	Ei	
ERTMS-ohjelma	Ulkolaiteohjaimien (OC) hankinta	Rata	KU	Erittäin vaativa	Kyllä	250 000 000 - 400 000 000	2026/03	2027/04	2040/12	Koko Suomi	Väylävirasto	Juha Lehtola	029 534 3892	Ei	Kaksi osahankintaa, joista toinen on sisääntulourakka
Rauman seisake	Seisakkeen rakentaminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 500 000	2026/02	2026/04	2026/12	Rauma	Väylävirasto	Juha Sillanpää	0295343608	Kyllä	Rauman kaupunki vastaa hankkeen kustannuksista
Oulu-Laurila perusparannus	OULA Siltapaketti 3	Rata	KU			3 360 020	2025/12	2026/03	2027/12	Pohjois-Pohjanmaa/Lappi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891		
Oulu-Laurila perusparannus	OULA Järppi-Ouluntie tasoristeysten poistot	Rata	KU			5 110 000	2026/01	2026/03	2027/08	Lappi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891		
Siltateema	Vaalansalmen sillan korjaus	Rata	KU		Ei	175 000	2026/02	2026/04	2026/10	Vaalansalmi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343893		
Vt 12 Mankala-Tillola	Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka	Tie	ST	Vaativa	Ei	16 000 000	2026/07	2026/11	2034/10	Iitti	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä	
Vt 4 parantaminen Vestonmäen kohta, Toivakka	Vt 4 Vestonmäki, Toivakka, ST-urakka	Tie	ST	Vaativa	Kyllä	18 000 000	2026/08	2026/12	2028/09	Toivakka	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä	
Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen	Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Terminaalitie - Oulun satama	Tie	KU	Perus	Ei	5 100 000	02/2026	04/2026	11/2027	Oulu	Väylävirasto	Jukka Päckilä, Terhi Honkarinta	0295 343 755, 0295 343 754		
Siltateema	Mustanlahden aks peruskorjaus	Rata	KU			2 500 000	2028/01	2028/03	2028/12	Tampere	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382	Kyllä	Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen).
Vaihdeteema	Tampereen tavaratapiha ja Hämeenlinnan ratapiha	Rata	KU	Vaativa	Ei	3 000 000	2026/01	2026/02	2027/9	Tampere, Hämeenlinna	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382	Kyllä	Vaihteiden vaihdot Tampere: V210, V848 ja V849 ja Hämeenlinna: V311, V313 ja V315
Vaihdeteema, Länsi-Suomi	Tampereen ja Hämeenlinnan vaihteiden vaihto 2026	Rata	KU	Vaativa	Ei	2 500 000	2026/02	2026/04	2026/06	Tampere, Hämeenlinna	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382	Kyllä	Hi: V311, V313, V315 Tpe: V210, 848, V849
Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe	Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe rakentaminen	Tie	KU	Vaativa		9 500 000	2026/11	2027/01	2028/10	Seinäjoki	Väylävirasto	Marianne Vuorenmaa	029 534 3889	Kyllä	
Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)	Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU	Tie	KU	Vaativa	Ei	6 000 000	2026/02	2026/05	2027/12	Kotka	Väylävirasto	Marja Wuori	0295 34 3834	Kyllä	

Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 4 ja rakennusurakka 4 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 300 000	2026/01	2026/03	2029/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Tasoristeyshankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansien poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojen aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), pää toteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitus tehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönnotot, LISU- käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3- 4. Työt on sovittava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 1 ja rakennusurakka 1 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	2 100 000	2026/12	2027/04	2028/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 3 ja rakennusurakka 3 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto- Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 700 000	2027/12	2028/04	2029/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Varoituslaitoksien poisto ja kierrätys	Rata		Perus	Ei	600 000	2026/02	2026/04	2027/12	Nokia, Sastamala, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Ulvila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Laitteistojen purkaminen maastosta silta-/tieurakoissa tehtävien korvaavien yhteyksien valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen • Purettavan materiaalin kunnan kartoitus ja toimittaminen jatkokäyttöön/hävitykseen • Purettavia varoituslaitoksia 12 kpl, joista asetinlaiteriippuvaisia 1 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen	Rata	KU	Perus	Ei	350 000	2026/06	2026/09	2027/02	Nokia	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Kesäniementien tasoristeyksen turvalaitemuutokset
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Suutarinmäentien aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	6 700 000	2026/10	2027/04	2028/08	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeuksien sulkeminen 1 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Merstolan aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	6 000 000	2027/01	2027/04	2028/07	Harjavalta	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
vt 8	Rakennusurakka 2 + Rakennusurakka 2 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 470 000	2026/01	2026/04	2027/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen , yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Päälysrakenneteema	Tervolan ja Muurolan laiturien korjaus	Rata	KU	Perus	Ei	2 000 000	02/2026	05/2026	10/2026	Tervola, muurola	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä	
Vaihdeteema	Tornio vaihteet V701 ja V711 vaihto ja pääl. uusim. vaiht. välille	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 300 000	01/2026	05/2026	08/2026	Tornio	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä	
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta	Päälysrakenne- ja sähköratamuutokset	Rata	KU	Vaativa	Ei	623 000	2026/11	2027/04	2027/07	Ylivieska	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä	

Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta	Uuden sillan rakentaminen ja vanhan purk	Tie	KU	Vaativa	Ei	10 946 000	2027/03	2027/06	2029/09	Ylivieska	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä	Siltaurakka sisältää lisäksi katu- ja kevyenliikenteen väylien töitä. Sähköistetyt ratapihan ylittävä silta.
Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie	Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie	Tie	Allianssi	Vaativa	Kyllä	46 000 000	2026/01	2026/06	2034/10	Vaasa	Väylävirasto	Pasi Kivioja	0295 34 3602	Kyllä	TS suunnittelu käynnissä.
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku	Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku	Tie	KU	Vaativa	Ei	23 000 000	2026/01	2026/03	2027/12	Pedersöre	Väylävirasto	Pasi Kivioja	050 3294439	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Purola-Jokela sisälaiteurakka	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	3 000 000	2025/12	2026/03	2029/02	Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Hyvinkää-Riihimäki RU1	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	16 000 000	2026/03	2026/06	2028/03	Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Esikuormituksen rakentaminen, sähkörataperustukset sekä yksityis- ja huoltotiejärjestelyitä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Nuppulinna-Jokela RU2	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	36 000 000	2026/05	2026/08	2028/12	Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata sekä Jokelan aseman muutokset
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaan tavararaiteen rakentaminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	7 000 000	2026/08	2026/10	2027/12	Kerava, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola RU4	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	4 000 000	2026/08	2026/10	2027/12	Järvenpää	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295 34 3034	Kyllä	Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen, yhteishankinta Järvenpään kaupungin kanssa
Inkoon meriväylän parantaminen	Väylän ruoppausurakka sisältäen turvalaitteiden muutostyöt. Mitoitusssyvyys 13m /haraussyvyys -14m N2000.	Vesi	KU	Perus	Ei		2026/02	2026/06	2027/01	Inkoo	Väylävirasto	Seppo Paukkeri	0295 34 3361	Ei	Hankkeen vesilupahakemus käsittelyssä AVI:ssa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Inkoo Shipping Oy:n tilaamana uuden laiturin edellyttämät ruoppaus- ja louhintatyöt.
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen	Ruoppausurakka ja laiturin rakennusurakka.Väylä ja satama syvennetään 14m mitoitusssyvyYTEEN/ - 15,7m haraussyvyYTEEN N2000. Lisäksi Hangon Satama rakennuttaa uuden reunalaiturin.	Vesi	KU	Perus	Ei		2026/08	2026/10	2028/4	Hanko	Väylävirasto	Seppo Paukkeri	0295 34 3361	Kyllä	Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Hangon sataman tilaamana uuden reunalaiturin rakentaminen ja laiturin edustan syventäminen. Hankkeen käynnistäminen vaatii vielä sataman investointipäätöksen.
Siltateema	Tervatehtaantien huoltotiesillan purku	Rata					2025/10			Keuruu	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi			
Siltateema	Mylyojan ratasilta	Rata	KU	Vaativa	Ei	350 000	2025/12	2026/04	2026/12	Pirkanmaa	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Siltateema	Haapajoen ratasillan peruskorjaus 2026	Rata				400 000	2026/01	2026/05	2026/12		Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Siltateema	Kirstulan ylikulkusillan purku						2026/03			Hämeenlinna	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Siltateema	Kylmälahden ratasilta	Rata	KU	Perus		240 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Siltateema	Jämsenjoen ratasilta	Rata	KU	Perus		250 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Siltateema	Parantalankosken ratasilta	Rata	KU	Perus		450 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Siltateema	Hinkuanojan ratasilta	Rata	KU	Perus		20 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Siltateema	Pajusalmen ratasilta	Rata	KU	Perus		540 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Siltateema	Tommolankadun ylikulkusillan peruskorjaus	Rata				600 000	2027/01	2027/05	2027/12		Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		
Espoon kaupunkirata	Kilon SA 110kV liittymäjohdon rakentaminen	Rata	ST	Vaativa	Ei	710 000	2026/02	2026/04	2027/11	Espoo	Väylävirasto	Tommi Rosenvall	0295 34 3830	Kyllä	

Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä	Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä	Tie	Allianssi	Erittäin vaativa	Ei	64000000 (väylä)/ koko hanke n. 90 000000	2026/5	2026/11	2034/11	Helsinki	Väylävirasto	Ulla Jousmäki	029 5343594	Kyllä	Tilaaja hankkii Allianssin sopimuskumppaniksi urakoitsijan, jonka jälkeen suunnittelu hankitaan Allianssin kautta.
Kalustonvalvontateema	Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta	Rata	ST	Perus	Ei	1 500 000	2025/04	2025/09	2026/12		Väylävirasto	Veli-Matti Kantamaa	029 534 3813	Kyllä	
Kontiomäen rp kehittäminen	Kontiomän kuormausalueen laajennus	Rata	KU	Perus	Ei	10 000 000	2025/12	2026/03	2027/10	Kontiomäki	Väylävirasto	Vesa Pakarinen		Kyllä	Edellyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman
Oulun henkilöratapiha	Oulun henkilöratapihan uusiminen	Rata		Erittäin vaativa	Ei	20 000 000	2026/4	2026/07	2029/12	Oulu	Väylävirasto	Vesa Pakarinen		Ei	
Oulun henkilöratapiha autolastauslaiturin siirto	Oulun henkilöratapihan uusiminen	Rata		Vaativa	Ei	800 000	2026/2	2026/04	2026/12	Oulu	Väylävirasto	Vesa Pakarinen		Ei	
LOU Siltaurakka 2/2026-2027	Parantaminen	Tie	KU			2 300 000	2026/02	2026/03	2027/10	Varsinais-Suomi	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Antti Hirvonen	0295 022 529	Kyllä	4 siltakohteen peruskorjaukset ja yhden sillan uusiminen
LOU Siltaurakka 3/2026	Parantaminen	Tie	KU			800 000	2026/02	2026/04	2026/11	Satakunta	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Antti Hirvonen	296 022 529	Kyllä	3 siltakohteen peruskorjaukset
Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää, KU	Parantaminen	Tie	KU			500 000	2026/09	2026/11	2027/11	Hyvinkää	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa. Hankkeen rahoitus sovittu vuodelle 2027
Mt 170 jkpp-tien rakentaminen välillä Box–Kilpilahdentie, Sipoo, KU	Parantaminen	Tie	KU			2 000 000	2026/08	2026/10	2027/11	Sipoo	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	RS Suunnitelmat kesken.Tiesuunnitelma hyväksymättä. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Reunapaalujen vaihdot KAS 2026, KU	Parantaminen	Tie	KU				2026/04	2026/05	2026/10	KASELY alue	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka.Rahoitus varmistumatta.
Tiekaidekorjaukset UUD 2026, KU	Parantaminen	Tie	KU			350 000	2026/02	2026/04	2026/10	Uusimaa	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka
Vt 25 Kalevankadun liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Hyvinkää, KU	Parantaminen	Tie	KU			3 500 000	2026/03	2026/05	2027/09	Hyvinkää	Kaakkois-Suomen ELY	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
SIS Siltaurakka 3/2026	Parantaminen	Tie	KU			350 000	2026/01			Pirkkala	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Ari Perttu	0295 027 745		Rajasalmen ls-laitteiden uusiminen ja peruskorjaus
LAP Siltaurakka 2026	Parantaminen	Tie	KU			800 000	2026/01	2026/04	2026/10	Kittilä, Kolari, Posio	Lapin elinvoimakeskus	Elina Ryhänen	0295 037 402	Kyllä	
KAS Mt 357 Hurukselantien parantaminen Keltakalliontien kohdalla ja Peippolan LITU kohde, Kotka, KU	Parantaminen	Tie	KU			900 000	2026/02	2026/03	2026/11	Kotka	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	Tien parantamiskohteita yhdistetty
KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi- Vehkataipale ja Mt 14748 parantaminen koerakenneosuuksilla. Lappeenranta, Taipalsaari, KU	Parantaminen	Tie	KU			1 500 000	2026/02	2026/03	2026/11	Lappeenranta	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	Tien parantamiskohteita yhdistetty
KAS Siltaurakka 1/2026	Parantaminen	Tie	KU			1 200 000	2026/02	2026/03	2026/11	Kouvola, Parikkala	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Ei	4kpl akk kunnostuksia, yksi sähköradalla
KASELY Mt 14928 parantaminen rakentamalla jkpp-tie väylä KU	Parantaminen	Tie	KU			4 100 000	2026/1	2026/2	2026/12	Rautjärvi, Simpele	Kaakkois-Suomen ELY	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen
LAP Mt 9523 Norvatie <i>n</i> leventäminen, KU	Parantaminen	Tie	KU			650 000	2026/03	2026/05	2026/10	Rovaniemi	Lapin elinvoimakeskus	Hannu Heikkilä	0295 037 064	Kyllä	
Tengeliöjoen sillta I ja II	Parantaminen	Tie	KU			7 000 000	2026/02	2026/05	2027/10	Ylitornio	Lapin elinvoimakeskus	Hannu Heikkilä	0295 037 064	Kyllä	
Mt 816 liikennejärjestelyt Kempeleen taajaman kohdalla välillä Ollilantie-Hovintie ja Mt 847 Teppolantie liikennevalot	Parantaminen	Tie	KU			1 258 000	2026/02	2026/04	2026/10	Kempele	Lapin elinvoimakeskus	Juha Typpö	0295 038 028	Kyllä	MAL-hanke
Mt 899 ja 8991 (Kuikkalamentie liittymä <i>j</i> ärjestelyt, KU, Sotkamo	Parantaminen	Tie	KU			1 231 215	2026/02	2026/04	2026/10	Sotkamo	Lapin elinvoimakeskus	Juha Typpö	0295 038 028	Kyllä	EAKR-hanke
KES Kt 58 Kivijärvi, Tievalaistuksen uudistaminen ST 2026	Parantaminen	Tie	ST			250 000	2026/02	2026/04	2026/12	Kivijärvi	Keski-Suomen elinvoimakeskus	Kai Tamppinen		Ei	Tievalaistuksen parantaminen

LOU Siltaurakka 4/2026	Parantaminen	Tie	KU	1 550 000	2026/03	2026/04	2026/11	Lieto, Naantali, Kaarina	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kauko Marttila	0295 027 041	Kyllä	3 siltakohteen peruskorjaus, 2 sillan massaliikuntasaumat ja yhden sillan laakerien vaihto
LOU Vt 1 ja mt 180 parantaminen rakentamalla riista-aita, KU		Tie	KU	600 000	2026/04	2026/05	2026/10	Paimio, Parainen	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kauko Marttila	0295 027 041	Kyllä	Riista-aitakohteet vt 1 Paimionjokilaakso ja mt 180 Kirjalansalmen silta - Paraisten keskusta
Mt 7702 jkpp-tie välille Ärinnetie-Laurilantie, vaihe 1	Parantaminen	Tie	KU	1 050 000	2026/02	2026/04	2026/10	Pyhäjärvi	Lapin elinvoimakeskus	Krista Kenttälä		Kyllä	Jakovarahanke
Mt 787 Pohjanpuolentie ja mt 7770 Jokiniituntie jkpp-väylä välillä Pohjanpuolentie-Someronkyläntie	Parantaminen	Tie	KU	1 323 000	2026/02	2026/04	2026/10	Alavieska	Lapin elinvoimakeskus	Krista Kenttälä		Kyllä	Jakovarahanke
Mt 813 Lumijoentie ja Mutkakankaan kiertoliittymä	Parantaminen	Tie	KU	900 000	2026/02	2026/04	2026/10	Liminka	Lapin elinvoimakeskus	Krista Kenttälä		Kyllä	MAL-hanke
Vt 4 / mt 18609 Haurukylän liittymäjärjestelyt ja vt 22 pysäkkijärjestelyt Muhoksen keskustien kohdalla	Parantaminen	Tie	KU	2 085 000	2026/02	2026/04	2026/10	Tyrnävä, Muhos	Lapin elinvoimakeskus	Krista Kenttälä		Kyllä	MAL
LOU Kt 52 Tievalaistuksen rakentaminen Piihovi - Lope Salo, ST2026	Parantaminen	Tie	ST	50 000	2026/01	2026/04	2026/12	Salo	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kyösti Reinikka	0295 023 071	Ei	Tievalaistuksen rakentaminen
LOU Tievalaisimien uusinta, ST2026	Parantaminen	Tie	ST	400 000	2026/01	2026/03	2026/12		Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kyösti Reinikka	0295 023 071	Ei	Tievalaistuksen parantaminen
SIS Tievalaistuksen uusinta, ST2026	Parantaminen	Tie	ST	200 000	2026/01	2026/03	2026/12		Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kyösti Reinikka	0295 023 071	Ei	Tievalaistuksen parantaminen
EPO Tievalaisimien uusinta 1, 2026; ST	Parantaminen	Tie	ST	300 000	2026/01	2026/03	2026/12	Etelä-Pohjanmaa	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Maiju Kattainen	0295 036 127	Ei	Tievalaistuksen parantaminen
EPO Tievalaisimien uusinta 2, 2026; ST	Parantaminen	Tie	ST	300 000	2026/01	2026/03	2026/12	Etelä-Pohjanmaa	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Maiju Kattainen	0295 036 127	Ei	Tievalaistuksen parantaminen
LOU Vt 11 Tievalaistuksen rakentaminen Suosmeri - Kaasmarkku Ulvila, ST2026'	Parantaminen	Tie	ST	200 000	2026/01	2026/04	2026/12	Ulvila	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Maiju Kattainen	0295 036 127	Ei	Tievalaistuksen rakentaminen
LOU Vt 23 Tievalaistuksen rakentaminen Kankaapää - Niinisalo Kankaanpää, ST2026	Parantaminen	Tie	ST	240 000	2026/01	2026/04	2026/12	Kankaanpää	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Maiju Kattainen	0295 036 127	Ei	Tievalaistuksen rakentaminen
SIS Mt 130, Mt 304 ja Mt 307 Tievalaistuksen uusinta Valkeakoski, ST2026	Parantaminen	Tie	ST	500 000	2026/01	2026/03	2026/12	Valkeakoski	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Maiju Kattainen	0295 036 127	Ei	Tievalaistuksen parantaminen
KASELY Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala	Parantaminen	Tie	KU	1 000 000	2025/02	2025/04	2025/11	Kouvola	Kaakkois-Suomen ELY	Matti Ruoti	0295 029 043	Kyllä	
KASELY Putkisiltaurakka 1/2025	Parantaminen	Tie	KU	900 000	2025/01	2025/03	2025/09	Kouvola, Lappeenranta, Parikkala	Kaakkois-Suomen ELY	Matti Ruoti	0295 029 043	Kyllä	
KASELY Telkjärven sillan (KaS-205) rakentaminen	Rakentaminen	Tie	KU	3 300 000	2025/05	2025/09	2026/11	Lappeenranta	Kaakkois-Suomen ELY	Matti Ruoti	0295 029 043	Kyllä	
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026	Parantaminen	Tie	KU	4 000 000	2025/02	2025/03	2026/11	Uusimaa	Kaakkois-Suomen ELY	Mikael Sonck	050 350 9164	Kyllä	7 sillan pintarakenteiden uusiminen
SIS Pienet liikenneturvallisuuskohteet 2026, KU	Parantaminen	Tie	KU	750 000	2026/04	2026/5	2026/11	Pirkanmaa ja Kanta-Hän	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Mikko Asunen	0295 024 106	Kyllä	Sis. Ahtialantien pysäkkijärjestelyt
SIS Vt 12 Teiskontie Kaupin kampuksen alikulku	Parantaminen	Tie	KU	6 000 000	2026/05	2026/06	2027/12	Tampere	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Mikko Asunen	0295 024 106	Kyllä	Hallinnollinen ja RS suunnittelu käynnissä
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen siltojen ylläpitourakka 2026 - 2027 (optio 2028-2029)	Parantaminen	Tie	KU	1 800 000	2026/1	2026/02	2027/12	Pirkanmaa, Kanta-Häme	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Mikko Asunen	0295 024 106	Kyllä	Taitorakenteiden pieniä ylläpitotöitä.
LOU Aspö, työnaikainen yhteysaluslaituri	Parantaminen	Tie	ST		2026/01	2026/03	2027/06	Parainen	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Milla Mäentaka	0295 022 813	Ei	Väliaikaisen laiturin toimittaminen urakan ajaksi
LOU Aspön yhteysaluslaiturin uusiminen	Parantaminen	Tie	KU	2 500 000	2026/02	2026/04	2027/05	Parainen	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Milla Mäentaka	0295 022 813	Kyllä	Vanhan laiturin purku ja uuden rakentaminen
LAP Tievalaistusurakka 1, KU	Parantaminen	Tie	KU	450 000	2026/02	2026/05	2026/10	Pello, Ylitornio	Lapin elinvoimakeskus	Olli Hökkä	0295 038 318	Ei	
LAP Tievalaistusurakka 2, KU	Parantaminen	Tie	KU	800 000	2026/03	2026/05	2026/10	Kemijärvi, Posio, Rovani	Lapin elinvoimakeskus	Olli Hökkä	0295 038 318	Ei	
LAP Valaisinvaihtourakka, ST	Parantaminen	Tie	ST	450 000	2026/03	2025/05	2026/10	Lappi	Lapin elinvoimakeskus	Olli Hökkä	0295 038 318	Ei	

