

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne)
Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 13.5.2026

Punainen fontti

= tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Lisätietoa urakkaluokittelusta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylämuoto	Urakka- muoto	Urakka- luokka (Perus/Vaat iva/ Erittäin vaativa)	Sisääntulo- urakka (Kyllä/Ei)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päätyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Päälysrakenneteema	Tervolan ja Muurolan laiturien korjaus	Rata	KU	Perus	Ei	2 000 000	02/2026	05/2026	10/2026	Tervola, muurola	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä	
Vt 9 Tampere - Orivesi 1. vaihe	Vt 9 Alasjärvi-Käpykangas ts sisältö	Tie		Erittäin vaativa	Ei	134 000 000	08/2026	12/2026	12/2035	Tampere / Kangasala	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134		Alustava aikataulu, markkinainfo keväällä hankinnasta ja toteutusmuodosta
Kalustonvalvontateema	Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta	Rata	ST	Perus	Ei	1 500 000	2025/04	2025/09	2026/12		Väylävirasto	Veli-Matti Kantamaa	029 534 3813	Kyllä	
Siltateema	Tervatehtaantien huoltotiesillan purku	Rata					2025/10			Keuruu	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi			
Kontiomäen rp kehittäminen	Kontiomäen kuorma-alueen laajennus	Rata	KU	Perus	Ei	10 000 000	2025/12	2026/03	2027/10	Kontiomäki	Väylävirasto	Vesa Pakarinen		Kyllä	Edellyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 4 ja rakennusurakka 4 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päälysrakenne- turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuuhtehtävät Ratatyöosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 300 000	2026/01	2026/03	2029/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Tasoristeyskantojen rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päälysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitteet), kansien poisto, kiskonvaihto ja erkköjen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojen aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuuhtehtävät (luvan otto, turvamies), päälysrakenteen tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönnotot, LISU- käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3- 4. Työt on sovittava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa.

Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 2 + Rakennusurakka 2 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie-Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistiesuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 470 000	2026/01	2026/04	2027/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen, yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Köyliöntien tasoristeysturvallisuuden parantaminen RU	Tie	KU	Perus	Ei	2 130 000	2026/01	2026/06	2028/09	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Urakan päätyövaiheet ovat: Asematien rakentaminen, Liityntäpysäköintialueen rakentaminen, Jkpp-yhteyden rakentaminen Asematieltä ammattikoululle, Kuormausalueelle johtavan tien rakentaminen, Maantieliittymien sulkeminen ja korvaaminen uusilla yhteyksillä, Köyliöntien rakenteen parantaminen, Viivytysojan rakentaminen
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku	Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku	Tie	KU	Vaativa	Ei	23 000 000	2026/01	2026/03	2027/12	Pedersöre	Väylävirasto	Pasi Kivioja	050 3294439	Kyllä	
Rauman seisake	Seisakkeen rakentaminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 500 000	2026/02	2026/04	2026/12	Rauma	Väylävirasto	Juha Sillanpää	0295343608	Kyllä	Rauman kaupunki vastaa hankkeen kustannuksista
Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)	Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU	Tie	KU	Vaativa	Ei	6 000 000	2026/02	2026/05	2027/12	Kotka	Väylävirasto	Marja Wuori	0295 34 3834	Kyllä	
ERTMS-ohjelma	Keskitetyn turvajärjestelmän (CSS) hankinta	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	250 000 000 - 400 000 000	2026/03	2027/03	2040/12	Koko Suomi	Väylävirasto	Juha Lehtola	029 534 3892	Ei	
ERTMS-ohjelma	Ulkolaitteohjaimien (OC) hankinta	Rata	KU	Erittäin vaativa	Kyllä	250 000 000 - 400 000 000	2026/03	2027/04	2040/12	Koko Suomi	Väylävirasto	Juha Lehtola	029 534 3892	Ei	Kaksi osahankintaa, joista toinen on sisääntulourakka
Siltateema	Kylmälahden ratasilta	Rata	KU	Perus		240 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883		
Siltateema	Jämsenjoen ratasilta	Rata	KU	Perus		250 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883		
Siltateema	Parantalankosken ratasilta	Rata	KU	Perus		450 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883		
Siltateema	Hinkuanojan ratasilta	Rata	KU	Perus		20 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883		
Siltateema	Pajusalmen ratasilta	Rata	KU	Perus		540 000	2026/03	2026/06	2026/12	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883		
Sähköratateema	(Orivesi)-(Jämsä) kannatinlankojen vaihto	Rata	ST	Perus		500 000	2026/03	2026/05	2026/12	Pirkanmaa, Keski-Suomi	Väylävirasto	Jorma Sillanpää	0295343456	Kyllä	
Turvalaiteteema	Hammaslahti asetinlaitteen siirto ja virransyötön uusinta	Rata	KU	Vaativa	Ei	550 000	2026/03	2026/04	2026/12	Pohjois-Karjala	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	
Turvalaiteteema	Tuomioja uusi laitetila	Rata	KU	Perus	Ei	400 000	2026/03	2026/05	2026/12	Pohjois-Pohjonmaa	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	
Siltateema	Kirstulan ylikulkusillan purku						2026/03	->		Hämeenlinna	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883		

siirtyy myöhemmäksi

Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Hyvinkää-Riihimäki RU1	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	19 000 000	2026/04	2026/06	2028/03	Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Esikuormituksen rakentaminen, sähkörataperustukset sekä yksityis- ja huoltotiejärjestelyitä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Maa-ainesten vastaanottoaikat, puitejärjestely	Rata				3 000 000	2026/04	2026/07	2028/12		Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034		Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta.
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti	Kirkkonummen uusi raiteenvaihtopaikka	Rata	KU	Vaativa	Ei		2026/04	2026/05	2026/12	Kirkkonummi	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vaihdeeteema, Etelä-Suomi	Ilmalan vaihteiden vaihto 2026	Rata	KU	Vaativa	Ei	600 000	2026/04	2026/06	2026/11	Helsinki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	Vaihteet V513, V514, V770, V794, V825
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Nuppulinna-Jokela RU2	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	46 000 000	2026/05	2026/08	2028/12	Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvalaitteiden ulkolaitetyöt sekä Jokelan aseman muutokset. Yhteishankintaa Tuusulan kunnan kanssa Blennerintien osalta.
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Radan seurantamittareiden puitejärjestely	Rata				1 000 000	2026/05	2026/08	2028/12		Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034		Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta.
Inkoon meriväylän parantaminen	Väylän ruoppausurakka sisältäen turvalaitteiden muutostyöt. Mitoitusvyvyys 13m /haraussyvyys -14m N2000.	Vesi	KU	Perus	Ei		2026/05	2026/08	2027/02	Inkoo	Väylävirasto	Seppo Paukkeri	0295 34 3361	Ei	Hankkeen vesilupahakemus käsittelyssä AVI:ssa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Inkoo Shipping Oy:n tilaamana uuden laiturin edellyttämät ruoppaus- ja louhintatyöt.
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen	Väylän ruoppausurakka, sisältää myös vedenalaista louhintaa. Mitoitusvyvyys 14m/ haraussyvyys -15,7m N2000.	Vesi	KU	Perus	Ei		2026/05	2026/08	2027/02	Hanko	Väylävirasto	Seppo Paukkeri	0295 34 3361	Kyllä	1. vaiheessa toteutetaan vain väylän syventämistyöt ja myöhemmin tehtävässä 2. vaiheessa sataman syvennystyöt ja uuden laiturin rakentaminen. 2. vaihe vaatii sataman erillisen investointipäätöksen.
Oulu-Laurila perusparannus	OULA Järppi-Ouluntie tasoristeysten poistot	Rata	KU	Vaativa		5 110 000	2026/05	2026/07	2027/08	Lappi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891		
Oulun henkilöratapiha	Oulun henkilöratapiha, RU2	Rata		Erittäin vaativa	Ei	30 300 000	2026/05	2026/08	2029/12	Oulu	Väylävirasto	Jouni Vauhkonen	0295 343 268	Ei	Ratatyöt, uudet sillat (2 kpl), korjattava silta (1 kpl), laiturin- ja katosrakenteet, ratapihan kuivatuksen rakentaminen, turvalaitteiden ulkolaitetyöt, sähköratamuutostyöt, valaistuksen uusiminen
Tasoristeysteema	Hietaman tasoristeysturvallisuuden parantaminen, RU	Rata	KU	Perus	Ei	230 000	2026/05	2026/11		Äänekoski	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382	Kyllä	Urakka sisältää nykyisen Hietaman tasoristeysten poistamisen ja uuden rakentamisen Äänekosken kaupungin alueella
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	Matkustajalaitureiden päätyjen korjaus	Rata	KU			500 000	2026/05	2026/06	2026/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Vt 25 Meltola-Mustio	rakentaminen	Tie	KU			15 000 000	2026/05	2026/09	2027/10	Uusimaa: Raasepori ja Inkoo	Väylävirasto	Marja Wuori	0295 34 3834		

Mt101 Kehä I:n parantaminen välillä Länsiväylä-Keilaniemen tunneli	Rakennusurakka	Tie	KU	Erittäin vaativa	Ei	30 000 000	2026/06	2026/09	2028/12	Espoo	Väylävirasto, Espoon kaupunki, Ely-keskus	Jarmo Nirhamo	0295 34 3596	Kyllä	Rahoitus ei ole vielä varmistunut
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Kesäniementien tasoristeuksen parantaminen	Rata	KU	Perus	Ei	350 000	2026/06	2026/09	2027/02	Nokia	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Kesäniementien tasoristeuksen turvalaitemuutokset
Vaihdeeteema	Urjalan vaihteiden vaihtio	Rata	KU	Perus	Ei	350 000	2026/07	2026/08	2026/12	Urjala	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vaihdeeteema	Karjaan vaihteiden vaihto	Rata	KU	Perus	Ei	400 000	2026/07	2026/09	2026/12	Karjaa	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	
Vt 12 Mankala-Tillola	Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka	Tie	ST	Vaativa	Ei	16 000 000	2026/07	2026/11	2034/10	Iitti	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä	
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Tie	KU	Perus	Ei	18 000 000	2026/07	2026/10	2028/8	Kokkola	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134	Kyllä	Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kku mallia.
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaan tavararaiteen rakentaminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	7 000 000	2026/08	2026/10	2027/12	Kerava, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola RU4	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	4 000 000	2026/08	2026/10	2027/12	Järvenpää	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295 34 3034	Kyllä	Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen, yhteishankinta Järvenpään kaupungin kanssa
Päälysrakenneteema	Laiturikorjaukset Turun henkilöratapihalla	Rata	KU				2026/08	2026/09	2027/08	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Siltateema	Kiiminginjoen ratasilta	Rata		Vaativa	Ei	2 000 000	2026/08	2027/04	2027/11	Oulu	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3893		
Siltateema	Luikon alikulkusilta	Rata		Vaativa	Ei	2 000 000	2026/08	2027/04	2027/11	Keminmaa	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3893		
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Järilän aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	7 900 000	2026/08	2027/02	2028/08	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tisuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,7 km, yksityistien rakentaminen/parantaminen n. n. 11 km, Vt2, Mt 2194 ja Mt 2464 porrastettu liittymäjärjestely, tasoristeysten sulkeminen 4 kpl
Vt 4 parantaminen Vestonmäen kohta, Toivakka	Vt 4 Vestonmäki, Joutsa ja Toivakka, ST-urakka	Tie	ST	Vaativa	Kyllä	18 000 000	2026/08	2026/12	2028/09	Joutsa ja Toivakka	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä	Kyseessä ST-sisäntulourakka, jossa myös rakentajien, joilla ei ole aiempaa kokemusta suunnittelun sisältävistä urakoista on mahdollista tarjoutua.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Suutarinmäentien aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	6 700 000	2026/10	2027/04	2028/08	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeysten sulkeminen 1 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa.
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla	Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla	Tie	KU	Vaativa	Ei	12 500 000	2026/10	2026/12	2031/12	Heinävesi	Väylävirasto	Harri Liikanen	029 534 3007	Kyllä	Yksi n. 160 m pitkä liittopalkkisilta Karvion kosken ja sulkukanavan yli sekä kaksi pienempää alikulkusiltaa. Valtatien uusimista n. 2 km matkalla.

Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Hyvinkää-Riihimäki RU3	Rata	KU		Ei	48 000 000	2026/11	2027/01	2030/12	Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034	Kyllä	Monnin RRS ja tavaraliikenneaite RRS:ltä pohjoiseen
Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe	Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe rakentaminen	Tie	KU	Vaativa		9 500 000	2026/11	2027/01	2028/10	Seinäjoki	Väylävirasto	Marianne Vuorenmaa	029 534 3889	Kyllä	
Mt101 Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä	Eritasoliittymän rakennusurakka	Tie	KU	Erittäin vaativa	Ei	59 100 000	2026/11	2027/02	2029/03	Espoo	Väylävirasto, Espoon kaupunki, HSY	Jarmo Nirhamo	0295 34 3596	Kyllä	
Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä	Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä	Tie	Allianssi	Erittäin vaativa	Ei	64 000 000 (väylä)/ koko hanke n. 90 000 000	2026/11	2027/04	2035/04	Helsinki	Väylävirasto	Ulla Jousmäki	029 5343594	Kyllä	Tilaaaja hankkii Allianssin sopimuskumppaniksi urakoitsijan, jonka jälkeen suunnittelu hankitaan Allianssin kautta.
Vt 5 Leppävirta-Kuopio	Vt 5 Palokangas-Humalajoki	Tie	ST	Vaativa	Ei	100 000 000	2026/11	2027/03	2035/12	Leppävirta	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295 34 3127	Kyllä	TS-muutossuunnitelma käynnissä. Kehitysvaiheellinen ST-urakka.
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkuilta	Päälysrakenne- ja sähköratamuutokset	Rata	KU	Vaativa	Ei	623 000	2026/11	2027/04	2027/07	Ylivieska	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä	
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Hyvinkää-Riihimäki RU2	Rata	KU		Ei	65 000 000	2026/12	2027/02	2030/12	Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034	Kyllä	Läntiset lisäraiteet Monnin rautatieristeysillalle saakka, kaikki tekniikka-alat.
Kt 73 Lieksanjoen silta	Kt 73 Lieksanjoen silta	Tie	KU	Erittäin vaativa	Ei	20 000 000	2026/12	2027/03	2030/12	Lieksa	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295 34 3127	Kyllä	Kehitysvaiheellinen kokonaisurakka
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 1 ja rakennusurakka 1 optio: Tasoristeyturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie-Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	2 100 000	2026/12	2027/04	2028/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Siltateema	Lielahden alikulkuilta	Rata		Vaativa	Ei	800 000	2026/12	2027/03	2027/11	Tampere	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382		
Siltateema	Myllyojan ratasilta	Rata	KU	Vaativa	Ei	350 000	2026/12	2027/04	2027/12	Pirkanmaa	Väylävirasto	Tommi Kämpä	029 534 3883		
Tasoristeysteema	Törmäntie - Hopiantie tasoristeysjärjestelyt Tornio, ST-urakka	Tie	ST	Perus	Ei	500 000	2026/3	2026/6	2026/12	Tornio	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3891		poistetaan kaksi tasoristeystä ja rakennetaan yksi uusi tasoristeyksien tiejärjestelyineen
Itä-Suomen vaihdeteema	I-S Vaihdeteema, rakennusurakka Kouvola ja Inkeroinen	Rata	KU	Perus	Ei	355 000	2026/4	2026/5	2026/10	Kouvola	Väylävirasto		0295343150	0295343150	Kyllä
Itä-Suomen vaihdeteema	I-S Vaihdeteema, rakennusurakka Joutseno ja Imatra	Rata	KU	Perus	Ei	1 640 000	2026/4	2026/5	2026/10	Lappeenranta ja Imatra	Väylävirasto		0295343150	0295343150	Kyllä
Sähköratateema	Kurkimäki SA saneeraus	Rata	ST	Vaativa	Ei	2 000 000	2026/5	2026/08	2028/2	Pieksämäki	Väylävirasto	Harri Sakki	026 534 3211	Kyllä	
Siltateema	Munakan ratasilta	Rata		Vaativa	Ei	4 100 000	2027/01	2027/04	2027/11	Seinäjoki	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382		
Siltateema	Bergin viemäri	Rata		Vaativa	Ei	500 000	2027/01	2027/04	2027/11	Seinäjoki	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382		
Siltateema	Tommolankadun ylikulkuksillan peruskorjaus	Rata				600 000	2027/01	2027/05	2027/12		Väylävirasto	Tommi Kämpä	029 534 3883		
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkuilta	Uuden sillan rakentaminen ja vanhan purk	Tie	KU	Vaativa	Ei	10 946 000	2027/03	2027/06	2029/09	Ylivieska	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537		Siltaurakka sisältää lisäksi katu- ja kevyenliikenteen väylien töitä. Sähköistetyn ratapihan ylittävä silta.
Digirata EKA-hanke	Varoituslaitosmuutokset	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	2 500 000	2027/04	2027/05	2029/12	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	Kyllä

TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Merstolan aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	8 900 000	2027/10	2027/04	2029/08	Harjavalta	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiasuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Aikukusilla rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeysten sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 3 ja rakennusurakka 3 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeukset välillä Kolpantie-Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 700 000	2027/12	2028/04	2029/12	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeystyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Siltateema	Mustanlahden aks peruskorjaus	Rata	KU			2 500 000	2028/01	2028/03	2028/12	Tampere	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382	Kyllä	Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen).
Digirata EKA-hanke	Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka	Rata	KU	Vaativa	Ei	2 000 000	2028/09	2028/11	2030/11	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Jere Puska	029 534 3376		
Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää, KU	Parantaminen	Tie	KU			500 000	2026/09	2026/11	2027/11	Hyvinkää	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa. Hankkeen rahoitus sovittu vuodelle 2027
Mt 170 jkpp-tien rakentaminen välillä Box-Kilpilahdentie, Sipoo, KU	Parantaminen	Tie	KU			2 000 000	2026/08	2026/10	2027/11	Sipoo	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	RS Suunnitelmat kesken. Tiesuunnitelmasta on tullut valitus. Aikataulu siirtyy tod.näk. myöhemmäksi.. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Pienet liikenneturvallisuuskohteet UUD2 2026, KU	Parantaminen	Tie	KU			200 000	2026/08	2026/09	2026/11	Loviisa Isnäs, Uusimaa	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	Jakovarakohte myönnetty 100 000€ + Loviisa 100 000€, RS-kesken.
KAS Mt 357 Hurukselantien parantaminen Keltakalliontie kohdalla ja Peippolan LITU	Parantaminen	Tie	KU			1 200 000	2026/03	2026/04	2026/11	Kotka	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	
KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi - Vehkataipale ja Ylijärventien parantaminen koerakente osuuksilla 2 ja3	Parantaminen	Tie	KU			1 500 000	2026/03	2026/04	2026/11	Taipalsaari ,Lappeenran	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	
KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi- Vehkataipale ja Mt 14748 parantaminen koerakenteosuuksilla. Lappeenranta, Taipalsaari, KU	Parantaminen	Tie	KU			1 500 000	2026/02	2026/04	2027/08	Lappeenranta	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	Tien parantamiskohteita yhdistetty
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026	Parantaminen	Tie	KU			4 000 000	2025/02	2025/03	2026/11	Uusimaa	Kaakkois-Suomen ELY	Mikael Sonck	050 350 9164	Kyllä	7 sillan pintarakenteiden uusiminen
KAS Mt 2956 Pyhäniemi-Messilä jkp, Hollola	Parantaminen	Tie	KU			2 600 000	2026/04	2026/5	2027/9	Hollola	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Vesa Savola	040 592 1535	Kyllä	Lahden seudun MAL-hanke (KAS/Hollola 50/50), 3,7 km klv
LOU Siltaurakka 1/2027	LOU Siltaurakka 1/2027	Tie	KU			1 000 000	2026/10	2027/02	2027/09	Lieto, Naantali	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kauko Marttila	0295 027 041	Kyllä	3 alikulkukäytävän korjaus, sillan laakereiden vaihto

