

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä- muoto	Suunnitelma-laji	Vaativuus- luokka (Perus/Vaativ a/Erittäin vaativa)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Rakentamissuunnittelu	Tie	Rakentamissuun nittelu	Vaativa	900 000	2025/09	2025/11	2026/05	Kokkola	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134	Ei	Yhteishanke Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Kolarin liikennepaikka, ratasuunnitelma	Rata	Ratasuunnittelu	Perus	400 000	2025/06	2025/09	2027/03	Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset liikennepaikalla
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Niemenpään liikennepaikka, ratasuunnitelma	Rata	Ratasuunnittelu	Perus	250 000	2025/09	2025/10	2027/03	Tornio	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Uuden kohtaamispaika n suunnittelu
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Pello-(Kolari), ratasuunnitelma	Rata	Ratasuunnittelu		500 000	2025/12	2026/02	2027/06	Pello, Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturval lisuuden parantamista.
Vt 23 parantaminen Karvion kanavan kohdalla	Rakentamissuunnittelu	Tie	Rakentamissuun nittelu	Vaativa	550 000	2025/08	2025/11	2028/08	Heinävesi	Väylävirasto	Harri Liikanen	029 534 3007	Ei	Valtatietä n. 2 km osuus. Kolme siltaa, joista kaksi pieniä kevyen liikenteen siltoja ja yksi iso Karvion kosken ja kanavan ylittävä silta.
Rataosuuden Kouvola-Selänpää nopeudennoston ratasuunnitelman laatiminen	Ratasuunnitelmassa poistetaan osuudelta 3 kpl tasoristeyksiä ja suunnitellaan kaarreoikaisut (nopeudennostotoimenpiteet).	Rata	Ratasuunnitelma	Perus	600 000	2025/10	2025/12	2026/11	Kouvola	Väylävirasto	Heidi Mäenpää	0295343819	Ei	
Tasoristeysteema	TRL suunnittelu 2026	Rata	Rakentamissuun nittelu		200 000	2026/03	2026/04	2026/12	Suomi	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei	Tasoristeyslaito sten rakentamissuun nittelu
Vt 4 Äänekoski-Viitasaari tieosuuden kehittäminen	Valtatien 4 parantaminen välillä Kalaniemi- Niinilahti, tiesuunnitelman laatiminen	Tie	Tiesuunnittelu		180 000	2024/11	2025/01	2025/12	Suomi	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295343127	Ei	Tiesuunnitelma n laatiminen esitetylle yhteysväliille osana Äänekoski- Viitasaari hanketta.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												Rata -ja rakentamissuunnitelmassa suunnitellaan Alavudella sijaitsevien Kärppäkosken, Ojanperän, Pajulan ja Prinkkilän tasoristeysten poistaminen korvaavine tieyhteyksineen. Lisäksi toimeksiantoon kuuluu saman kunnan alueella sijaitsevien Kuuselan ja Kuorasjärven tasoristeysten parantamisen ratasuunnitelman laatiminen sekä Kallion tasoristeyksen näkemäleikkauksen rakentamissuunnittelu. Pohjatutkimukset ja maastomallinnukset sisältyvät toimeksiantoon.	
Tasoristeysteema	Kärppäkoski-Prinkkilä rata- ja rakentamissuunnittelu	Rata	Rata- ja rakentamissuunnitelma	300 000	2024/09	2024/11	2026/03	Alavus	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 345 3382		
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta	Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta rakentamissuunnitelman laatiminen				2026/02	2026/04	2027/02	Ylivieska	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Sisältää lisäksi junaradan päällysrakennetta ja sähköratasuunnittelua sekä katu- ja kevyenliikenteen suunnittelua.	
Rail Nordica, suunnittelupalvelut 2026-2030	Eurooppalaisen raidelevyden suunnittelu Kemissä ja Tornion välisellä alueella. Kohde sisältyy eurooppalaisen raidelevyden ratayhteyksien suunnitteluun välillä Tornio–Haaparanta–Kemi myönnettyyn 20 miljoonan euron valtuuteen.	Rata	Yleis- ja ratasuunnitelmat	10 000 000 - 15 000 000	2025/11	2026/06	2029/06	Suomi	Väylävirasto	Outi Leuhtonen	029 534 3334	Markkinavuoropuhelutilaisuus alustavasti ke 12.11.2025 klo 12.00. Kutsu julkaistaan myöhemmin.	
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus v. 2025 - 2027		Tie	Puite	8 000 000	2024/11	2025/01	2027/12	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa	Etelä-Pohjanmaan ELY	Janne Ponsimaa	0295 027 746	Kyllä	
Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Puhjo, RS		Tie	RS	Vaativa	500 000	2025/10	2026/01	2027/6	Kymenlaakso	Kaakkois-Suomen ELY-keskus	Vesa Koistinen	0295 029 179	Ei
Vt 9 Kanavuori - Lievestuore YS		Tie	YS	Vaativa	400 000	2025/10	2026/01	2028/03	Keski-Suomi	Keski-Suomen ELY-keskus	Iiris Terävä	0295 021 119	
Vt 21 parantaminen välillä Maunu-Ropinsalmi, Enontekiö		Tie	TS		600 000	2025/09	2025/11	2027/10	Enontekiö	Lapin ELY-keskus	Jukka Rantajärvi	0295 037 008	Ei
Vt 21 parantaminen välillä Ropinsalmi-Ailakkalahti, Enontekiö		Tie	TS		900 000	2025/10	2025/12	2027/12	Enontekiö	Lapin ELY-keskus	Jukka Rantajärvi	0295 037 008	Ei
Maanhankinnan ja kiinteistönpidon puitesopimus 2025 - 2027		Tie	Puite	1 600 000	2025/04	2025/08	2027/12	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi	Pohjois-Pohjanmaan ELY	Sami Mantere	0295 038 080	Kyllä	

Yhteensä	20	17 980 000
----------	----	------------