

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne) Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.4.2026

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä- muoto	Suunnitelma-laji	Vaativuus- luokka (Perus/Vaativ a/Erittäin vaativa)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	(Pello)-(Kolari), ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu	Perus	500 000	2026/03	2026/05	2028/01	Pello, Kolari	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturvalisuuden parantamista.
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Kattilakoski-Pello, ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu		700 000	2026/05	2026/06	2028/04	Pello, Lappi	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturvalisuuden parantamista.
Tomio-Kolari sähköistyksen suunnittelu	Niemenpää-Kattilakoski, ratasuunnitelman laatiminen	Rata	Ratasuunnittelu		700 000	2026/08	2026/09	2028/08	Tornio, Ylitornio, Lappi	Väylävirasto	Arja Lesonen	029 534 3520	Ei	Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. , siltakohteita, pohjanvahvistus kohteita) sekä tasoristeysturvalisuuden parantamista.
Tampere-Lielähti-Nokia lisäraiteet	2.raide Lielähti-Nokia (Harjuniitty) ja 3. raide Tampere-Lielähti. Sisältää hallinnollisia suunnitteluvaiheita maastotutkimuksineen, sisältö tarkentuu tarjousvaiheessa.		Yleis- ja ratasuunnitelmat		5 000 000	2026/04	2026/11	2028/12	Tampere, Nokia	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017		
Rantaradan kehittäminen, Karjaa-Kauklahti	Inkoo-Karjaa Varsin rataoikaisu, rata- ja rakentamissuunnitelma	Rata	Rata- ja rakentamissuunnitelma	Vaativa	600 000	2026/01	2026/02	2027/12	Inkoo	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	Suunnitelmassa rataa on tarkoitus tehdä rataoikaisu.
Rantaradan kehittäminen, Karjaa-Kauklahti	Mankin ratapenkereen rakentamissuunnitelma	Rata	Rakentamissuunnittelu		120 000	2026/02	2026/04	2027/01	Kirkkonummi	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822		
Rantaradan kehittäminen, Karjaa-Kauklahti	Siuntion aseman parantaminen, rakentamissuunnitelma, turvalaitesuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu	Perus	50 000	2026/04	2026/05	2027/02	Siuntio	Väylävirasto/Siuntion kunta	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Ei	Sisältää option rakentamisen aikaiselle suunnittelulle

