

Maanteiden hoitourakoiden 2022-2027 alustava kilpailutusaikataulu

20.8.2021

erä	urakka	tp:n julkaisu	sisäänjätö
1	Kiuruvesi	12.10.2021	7.12.2021
1	Keuruu	12.10.2021	7.12.2021
1	Kristiinankaupunki	12.10.2021	7.12.2021
1	Loimaa	12.10.2021	7.12.2021
2	Jyväskylä	12.10.2021	18.1.2022
2	Viinijärvi	12.10.2021	18.1.2022
2	Merikarvia	12.10.2021	18.1.2022
2	Siikalatva	12.10.2021	18.1.2022
3	Pielavesi	12.10.2021	1.2.2022
3	Alavus	12.10.2021	1.2.2022
3	Sastamala	12.10.2021	1.2.2022
3	Oulu	12.10.2021	1.2.2022
4	Pyhäjärvi	12.10.2021	22.2.2022
4	Rovaniemi	12.10.2021	22.2.2022
4	Lahti	12.10.2021	22.2.2022
5	Pello	12.10.2021	15.3.2022
5	Tampere	12.10.2021	15.3.2022
5	Heinola	12.10.2021	15.3.2022
5	Savonlinna	12.10.2021	15.3.2022