

Kilpailutusohjelma

Väylähoidon hankintaohjelma 9/2023. Ohjelma on alustava ja muutokset on mahdollisia. Päätökset optioiden käytöstä ja kilpailutettavien urakoiden kestoista tehdään vuosittain																	
Merialue	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Itäinen Suomenlahti				5 v													
Läntinen Suomenlahti				5 v				2 v		Suomenlahti 5 v						5 v	
Saaristomeri				2 v													
Ahvenanmaa			5 v														
Selkämeri				2 v				5+2 v					5 v				
Vaasan alue			6 v													5 v	
Kokkolan alue			5 v							Pohjanlahti 5 v							
Perämeri						5 v					5 v					5 v	
Sisävesi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Tampereen alue						5 v						5 v					
Päijänteen alue						5 v						5 v					
Keiteleen alue			5 v					5 v					5+2 v				
Lappeenrannan alue						5,5 v											
Kuopion alue						5 v						Saimaa 5 v					
Joensuun alue			5 v					5 v					5+2 v				
Oulujoen vesistö						5 v										5+2 v	
Lapin väylät				5 v					5								

	Edellinen sopimus
	Nykyinen sopimus
	Seuraava sopimus
	Seuraava sopimus