

**Ratakunnossapidon kilpailuttaminen 2010-2022 (päällysrakenne- ja turvalaitteet & sähkörata & E-S asema- ja laiturialueet)**

	Toteutunut kilpailutus
	Nykyinen sopimuskausi
	Kilpailuttaminen (Huom! option käytön mahdollisuus)
	Uusi sopimuskausi

KOHDE	SOPIMUS PÄÄTTYÄ (+ 2v optio)													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ALUE 1: Uusimaa	31.3.2020			KILPAILUTUS							KILPAILUTUS			
ALUE 2: Lounaisrannikko	31.3.2022							KILPAILUTUS					KILPAILUTUS	
ALUE 3: (Riihimäki) - Seinäjoki	31.12.2018		KILPAILUTUS							KILPAILUTUS				
ALUE 4: Rauma - (Pieksämäki)	30.11.2022	KILPAILUTUS							KILPAILUTUS					KILPAILUTUS
ALUE 5: Haapamäen tähti	30.1.2021				KILPAILUTUS							KILPAILUTUS		
ALUE 6: Savon rata	31.10.2021		KILPAILUTUS					KILPAILUTUS					KILPAILUTUS	
ALUE 7: Karjalan rata	30.9.2021				KILPAILUTUS							KILPAILUTUS		
ALUE 8: Yläsavo	31.10.2020	KILPAILUTUS					KILPAILUTUS					KILPAILUTUS		
ALUE 9: Pohjanmaan rata	30.4.2022		KILPAILUTUS					KILPAILUTUS					KILPAILUTUS	
ALUE 10: Keski-Suomi	30.4.2020							KILPAILUTUS				KILPAILUTUS		
ALUE 11 Kainuu - (Oulu)	30.4.2020					KILPAILUTUS						KILPAILUTUS		
ALUE 12: (Oulu) - Lappi	30.4.2020					KILPAILUTUS						KILPAILUTUS		
Sähkövirta-vahvavirta	31.12.2019			KILPAILUTUS								KILPAILUTUS		
E-S, I-S, L-S ja P-S														
Asema- ja laiturialueet	31.12.2019			KILPAILUTUS					KILPAILUTUS			KILPAILUTUS		
Etelä-Suomi kp-alueet 1-6														

Kilpailuttaminen aikataulutetaan niin, että operatiiviset kp-työt alkavat vuosittain loka- tai maaliskuussa (sähkötekniikka voi alkaa muulloinkin):  
kunnossapitovastuu vaihtuu molemmissa tapauksissa uuden kunnossapitokauden vaihteessa

kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	LOKAKUU
asiakirjojen valmistelu		laskenta-aika				sopimusneuvottelut		valmistautumisaika								SOPIMUSKAUSI ALKAA ->
Alkukatselmus / kohteen näyttö																
tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	MAALISKUU		
asiakirjojen valmistelu		laskenta-aika				sopimusneuvottelut		valmistautumisaika					SOPIMUSKAUSI ALKAA ->			
Alkukatselmus / kohteen näyttö																