

Korjausvelka, Laurila-Tornio sillankorjaukset

Rakenteilla 1/2018

NYKYTILA

Rataosalla Laurila–Tornio sijaitseva Kaakamojoen rata-silta (km 870+793) on v. 2013 tehdyssä erikoistarkastuksessa todettu huonokuntoiseksi ja korjausta vaativaksi.

HANKE JA TAVOITTEET

Korjaamalla erikoistarkastuksessa havaitut vauriot jatketaan sillan käyttöikä.

Hanke sisältää seuraavat työt:

- Suunnitteluttaminen
- Rakentamissuunnittelu
- Rakennuttaminen
- Korjaustyöt mm. siltojen teräsrakenteiden pintakäsittelyn

AIKATAULU

- Sillan korjaussuunnitelmat laaditaan 2017
- Korjaustoimet toteutetaan 2018

KUSTANNUKSET

Hankkeen budjetti on 0,5 M€

Hanke toteutetaan osana perusväylänpidon korjausvelka-teema rahoitusta.

HANKKEEN TILANNE

- Rakentamis-/korjaussuunnittelu käynnistyi 05/2017.
- Suunnitelmat valmistui 2017 loppuun mennessä.
- Korjaustyöt toteutetaan rakentamiskaudella 2018
- Työt valmistuvat 2018 loppuun mennessä.

KUSTANNUSARVIO

Hankkeen kustannusarvio on 0,5 M€, josta

- 0,1 M€ / 2017
- 0,4 M€ / 2018

HANKKEEN MUUT TIEDOT

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mikko A. Heiskanen, Liikennevirasto.

Alla olevassa karttakuvassa on havainnollistettu sillan sijainti ratavälillä Laurila-Tornio.



VAIKUTUKSET

- Rataosalla Laurila-Tornio sijaitsevan Kaakamojoen ratasillan käyttöikä jatketaan korjaamalla silta ja siten ennaltaehkäistään sillan kunnosta johtuvia liikennehäiriöitä.