



## Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeen rakennustyöt Kokemäki

Päivitetty  
5.4.2022

### KOKEMÄKI, SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN AIKATAULU

Kokemäen kaupungin alueella poistetaan kymmenen tasoristeystä ja yhtä tasoristeystä parannetaan. Tällä hetkellä on käynnissä ratasuunnittelu Kyttäläntien tasoristeuksen korvaamisesta siltajärjestelyin. Suunnittelu jatkuu ratasuunnitelman hyväksymisen jälkeen rakentamissuunnitelmien laatimisella. Rakentamissuunnitelmat valmistuvat loppuvuodesta 2022.

Tiesuunnittelu Ylistaron tasoristeuksen korvaamisesta tiejärjestelyin on myös käynnissä. Suunnittelu jatkuu ratasuunnitelman hyväksymisen jälkeen rakentamissuunnitelmien laatimisella. Rakentamissuunnitelmat valmistuvat loppuvuodesta 2022.

Rakentamissuunnitelma Kujapääntien ja Ahvenuksentien tasoristeysten korvaamisesta tiejärjestelyin on valmistunut. Rakentamissuunnitelma Isotalon ja Näyhälän tasoristeysten korvaamisesta tiejärjestelyin valmistuu kesäkuussa 2022.

Köyliöntien tasoristeuksen turvallisuuden parantamiseksi on käynnissä esiselvitys, jossa tutkitaan mahdollisuutta tasoristeuksen läheisyydessä olevien katu- ja kiinteistöliittymien siirtämisestä kauemmaksi tasoristeuksesta.

Tiesuunnittelu Äimälän, Karekselankujan, Järilän ja Aron tasoristeysten poistamisesta käynnistyy huhtikuussa 2022. Suunnitelma sisältää myös Vt 2:n yksityistie- ja kiinteistöliittymien korvaamisen rinnakkaistiejärjestelyin Peipohjan ylikulkusillan ja Aakulantien välillä sekä Mt 2194 ja Mt 2464 liittymien porrastamisen Vt 2:lla.

Kujanpääntien ja Ahvenuksentien tasoristeykset korvataan tiejärjestelyin. Kouvatsanjoen ylittävä Rutunan silta uusitaan. Kyttäläntien tasoristeys korvataan sillalla. Ylistarontien tasoristeys korvataan maantien uudella linjauksella ja Sonnilanjoen yli rakennettavalla sillalla. Isotalon, Äimälän, Karekselankujan ja Aron tasoristeykset korvataan tiejärjestelyin. Järilän tasoristeys korvataan alikulkusillalla. Näyhälän tasoristeys korvataan olemassa olevia teitä parantamalla.

Kujanpääntien ja Ahvenuksentien tasoristeysten poisto sisältyy urakkaan, joka käynnistyy kesällä 2022. Muiden kohteiden urakat toteutetaan vuosina 2023 ja 2024.

