



Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

Hankkeen tilannekatsaus

29.8.2018



Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

- Yhteishanke; Nurmijärven kunta ja Liikennevirasto
- Toteuttamissopimus 21.12.2017
- Urakan toteutusmuoto STk (Suunnittele ja toteuta, sisältäen kehitysvaiheen)



Rakentamisen aikataulu

- Tarjouspyyntö lähetetty 18.5.2018
- Tarjoukset sisään 3.9.2018
- Hankkeen toteuttava urakoitsija valittuna syyskuun loppuun mennessä
- Kehitysvaihe 2kk
- Puuston kaato alkaa syys-lokakuussa 2018, OTSO Metsäpalvelut (Niklas Illman)
- Rakennustyöt alkavat arviolta joulukuussa 2018. Kirkkotien osalta työt alkavat alustavasti vasta kesäkuussa 2019.
- Urakka valmis 2021 syksyllä.



Kiitos!

Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta:

www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie

Projektipäällikkö Antti Koski

antti.koski@liikennevirasto.fi

0400 987 242

