


## Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka



**Kuukausiraportti nro 4/2018**  
**Tarkastelujakso: 1.8.2018 - 31.8.2018**

**Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy**  
**Hyväksynyt: Liikennevirasto**

7.9.2018

## 1 Hankkeen yleiskatsaus

STk-urakka on laskennassa. Elokuun aikana lähetetty kaksi lisäkirjettä tarjoajille. Lisäkirje 4 lähetetty tarjoajille 17.8.2018 ja lisäkirje 5 lähetetty tarjoajille 24.8.2018.

Pohjavesiputkien seuranta mittauksia on suoritettu jälleen elokuussa. Seurantamittaukset jatkuvat kerran kuukaudessa vuoden 2018 loppuun saakka.

Maantietoimituksen aloituskokous pidetty 29.8.2018

Kirkkotien eteläosassa operaattorin (Telia) valokuitutyöt ovat käynnistyneet.

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia.

## 2 Aikataulu

STk- urakan kilpailutus tapahtuu touko - syyskuussa 2018. Kehitysvaihe käynnistyy lokakuussa ja päättyy marraskuussa 2018. Rakennustyöt päästään käynnistämään joulukuussa 2018. Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019.

Urakka valmistuu syksyllä 2021.

### Kilpailutuksen ja urakan suunniteltu aikataulu:

- Tarjouksien sisäänjätö on 3.9.2018.
- Kehitysyöpajat tarjoajille järjestetään 4.9.2018 Pasilassa.
- Hankintapäätös 14.9.2018 mennessä.
- Sopimuskatselmus mahdollisesti 17.9.2018
- Kehitysvaihe loka-marraskuu 2018
- Toteutusvaiheen käynnistyminen joulukuu 2018

Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu urakoitsija valinnan jälkeen.

## 3 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.8.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

		Liikennevirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	999 744,55 €	312 428,40 €	1 312 172,95 €
	Toteutuneet kustannukset	359 080,11 €	112 509,86 €	471 589,97 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

7.9.2018

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 42 M€.



Kuva 5. Hankkeen kustannukset 8/2018

#### 4 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>