


## Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka



**Kuukausiraportti nro 2/2019**  
**Tarkastelujakso: 1.2.2019 - 28.2.2019**

**Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy**  
**Hyväksynyt: Väylävirasto**

12.3.2019

## 1 Hankkeen yleiskatsaus

Puuston poisto etenee urakka-alueella.

Louhintatyöt sekä työmaateiden teko ovat käynnistyneet helmikuun aikana. Louhintatöiden vuoksi maantien 130 liikenne joudutaan katkaisemaan räjäytyksien ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia.



**Kuva 1.** Louhepenkan teko käynnissä.

Kantojen ja pienpuuston poisto on aloitettu hankkeen itäpäässä, Hämeenlinnantien ympäristössä.

Metsäkyläntien ylittävän sillan porapaalutustyöt on aloitettu.

Hankkeen työmaataulut on asennettu teiden varsille, pois lukien Kirkkotie.

Valtatien 3 liikenteenohjaintajärjestelmän rakennussuunnittelun kilpailutus asiakirjojen teko on aloitettu

- Hankinta kilpailutetaan maaliskuun-huhtikuun 2019 aikana

12.3.2019

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia helmikuussa 2019.



**Kuva 2.** Työmaa-alue Hämeenlinnantien varrelta.

## 2 Aikataulu

Varsinaiset rakentamistyöt ovat käynnistyneet helmikuun aikana.

Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava on saanut lainvoiman 18.2.2019. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin näillä näkymin huhtikuussa 2019.

Kirkkotien katualueella työt aloitetaan näillä näkymin kesäkuussa 2019, kun katusuunnitelma on hyväksytty.

Urakka valmistuu syksyllä 2021.

12.3.2019


### 3 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 28.2.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

Yhteiset		Väylävirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
	Sidotut kustannukset		19 887 878,69 €	6 215 125,24 €
Toteutuneet kustannukset		1 007 228,08 €	314 769,25 €	1 321 997,33 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€.



Kuva 3. Hankkeen kustannukset 2/2019

### 4 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/>
- Internet: <https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>