


Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka



Kuukausiraportti nro 3/2019
Tarkastelujakso: 1.3.2019 - 31.3.2019

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto

5.4.2019

1 Hankkeen yleiskatsaus

Tilaaaja ja urakoitsija yhdessä ovat järjestäneet "alkupaukku" -tilaisuuden urakka-alueella to 7.3.2019.

Metsäkyläntien ylittävän sillan porapaalu työt on saatu valmiiksi. Porapaalut on valettu 27.3.2019.



Kuva 1. Sillan porapaalu raudoitettuna ja valmiina valuun.

Valtatien 3 puuston poisto työ on valmistunut. Kirkkotien maantiealueen puustonpoistotyöt ovat alkamassa.

Louhintatyöt ja työmaateiden teko etenevät urakka-alueella. Louhintatöiden vuoksi maantien 130 liikenne joudutaan katkaisemaan räjäytyksien ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia.

5.4.2019



Kuva 2. Työmaa-alue Metsäkyläntieltä itään päin kuvattuna.

Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnittelun kilpailutus on käynnissä.

Hankeella sattui maaliskuussa yksi työtapaturma, joka ei aiheuttanut työntekijälle sairauspoissaolopäiviä. Työntekijä liukastui työmaalla ja loukkasi lievästi selkensä.

2 Aikataulu

Kirkkotien eritasoliittymän kohdalla aloitetaan varsinaiset rakentamistyöt huhtikuun 2019 aikana. Puuston poiston valmistelevat työt on aloitettu maaliskuun 2019 aikana.

Kirkkotien katualueella työt aloitetaan näillä näkymin kesäkuussa 2019.

Urakka valmistuu syksyllä 2021.

3 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.3.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

		Väylävirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	19 887 878,69 €	6 215 125,24 €	26 103 003,93 €
	Toteutuneet kustannukset	1 438 431,31 €	449 529,21 €	1 887 960,52 €

5.4.2019

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€.



Kuva 3. Hankkeen kustannukset 3/2019

4 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/>
- Internet: <https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLaOsOniBI>