



Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3


1. Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman valitusten tultua hylätyksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa
2. Aukastilaisuudet Nikkilän ja Patomäen asukkaille keräsivät runsaasti kiinnostuneita
3. Varmat kesän merkit #2: Asfalttimiehet nähty Uudenmaankadulla!

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 379 tapaturmatonta päivää.



Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Hankaankadun risteyssillan käyttöönotto lähestyy. Alueella tehtiin kiveys- ja päällystystöitä sekä kaiteiden asennuksia. Kangasmäen alikulkukäytävällä rikkoutui suunnitelma-asiakirjoista puuttunut vesijohto. Korvaava vesijohtoyhteys Etelä-Lahden alueelle on olemassa, joten tilanteesta selvittiin vedenpaineen laskulla verkostossa. Laajentuneiden louhintatöiden vuoksi Kamuxin nurkalla Uudenmaankadulta Luhdantaustankadulle kulkeva kevyen liikenteen väylä jouduttiin sulkemaan. Paikalla on kiertotieopastus.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan alueella päällystystyöt ja ajoratamerkinnot sekä tilapäisten liikennevalojen asentaminen
- Kangasmäen alikulkukäytävällä louhinta ja johtosiirtotyöt jatkuvat
- Nikkilän alikulkukäytävällä perustusten valu
- Launeen risteyssillan kannen ja alikulkukäytävän kehän valu
- Etelän suunnasta tuleva liikenne siirtyy Hankaankadun risteyssillalle Uudenmaankadulla

Viikon onnistumiset

- Sää suosi päällystystöitä!



Kesän merkkejä: Asfalttimiehet nähty Uudenmaankadulla!

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Työmaalla tapahtuu nyt paljon. Soramäessä on jo käynnissä olevien töiden lisäksi aloitettu painumamittaukset. Patiokalliolla ja Tikkakalliontiellä louhitaan kalliota ja leikataan maata. Okeroisissa paalutetaan kolmella paalutuskoneella sekä tehdään vesijohdon ja jätevesilinjan siirtotöitä. Lisäksi alueella tehdään maaleikkausta ja louhepenkereitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Murskaustyöt Soramäessä
- Kallionkuorinta, louhintatyöt, maaleikkaukset ja kuivatukset sekä penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä
- Paalutukset ja vesihuoltolinjojen siirtotyöt Okeroisissa
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Tikkakallion kiertotiejärjestelyt alkavat 24.5

Viikon onnistumiset

- Turvallisuusviikko käynnissä. Työmaalla huolehditaan, että jokainen jaksaa paneutua turvallisuuden varmistamiseen. Asenne ratkaisee!



Kuvassa kuormataan maata Patiokalliolla.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäessä ovat jatkuneet koekaivannon sekä koemaavallin teko. Ajokadulla ovat jatkuneet johtosiirtotyöt. Kujalassa on tehty louhintaa Hartwallin vesijohtoa varten sekä jatkettu työmaateiden rakentamista. Tutkimustunnelin 2 louhinta on aloitettu ja viikon aikana on louhittu myös työmaatiellä Liipolassa. Tunnelilouhinnan aloitusta varten viikolla on tehty kaluston käyttöönottoa ja järjestetty koulutusta. Nikkilässä ja Patomäessä järjestettiin asukastilaisuudet lähiympäristöjen asukkaille.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat. Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan.
- Työmaaliikennettä Patomäentiellä rakentamisen vuoksi
- Patomäen koekaivannon ja koemeluvallin teko jatkuu
- Tutkimustunnelin 2 louhinta jatkuu
- Tutkimustunnelin 1 poraukset, tiivistys ja tunnelilouhinta alkavat
- Työmaateiden rakentaminen jatkuu
- Hartwallin vesijohdon suuntaporaus
- Alikulkuputken asennus Jyrkänkadulta lähtevälle ulkoilureitille.

Viikon onnistumiset

- Nikkilässä ja Patomäessä järjestetyt asukastilaisuudet!



Asukastilaisuus Nikkilässä

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)