


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankkeen päätapahtumat

- Työt jatkuvat työmaalla, koronavirukseen liittyvät varotoimet käytössä
- Nikulassa Porvoonjoen ylittävällä uudella raittisillalla paalutetaan
- Okeroisissa puretaan vanhoja Kosen siltoja

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, helmikuu: 4,0*

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9.

66 tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

kehätien
rakentaminen
alkaa

ensimmäiset
metrit liikenteelle
Soramäessä

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

viimeinen
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021
viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Töiden pääpaino jatkuu siltojen rakentamisessa. Nostavan ja Patiokallion risteys-silloilla on käynnissä kannen raudoitustyöt. Lintulantien risteys-sillalla on useita eri työvaiheita käynnissä, mm. telinepohjien teot ja maatuen muotin tuplaustyöt. Työmaalla materiaalien kierrätys ja uudelleen hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa. Okeroisissa ollut Kosen raittisilta, joka oli kävelyn ja pyöräilyn väylänä ennen liikenteen siirtoa uudelle Okeroisten risteys-sillalle, nostettiin viime viikolla pois paikaltaan ja tällä viikolla raittisilta toimitettiin uuteen "kotiin" Etelä-Pohjanmaalle. Okeroisissa on käynnissä myös vanhan maantiesillan purkutyöt.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
- Murskaustyöt alkavat Hirvikalliolla Hollolassa
- Nostavan ja Patiokallion risteys-silloilla kannen raudoitustyöt
- Lintulantien risteys-sillalla käynnistyvät kannen teline- ja muottityöt
- Okeroisissa Kosen maantiesillan purkutyöt



Kuva Porvoonjoelta, jossa vielä näkyy nyttemmin poistettu Kosen raittisilta.

VIIKON ONNISTUMISET:
Kosen raittisilta toimitettu uuteen osoitteeseen Etelä-Pohjanmaalle.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Tällä viikolla Nikulan risteyssilta saatiin onnistuneesti valettua. Nikulan ramppi-sillalla pystytettiin sääsuojaa ja Pajaniemen raittisillan sekä Porvoonjoentien alikulkukäytävän kohdalla tehtiin paalutuksia. Patomäessä nostettiin ponniteja maasta ja tehtiin uuden Porvoonjoentien maaleikkauksia ja kuivatusrakenteita. Patomäen tunnelilla jatkettiin palolevyjen sekä tekniikan asennustöitä ja pystytettiin sääsuoja. Liipolan kalliotunnelissa on asennettu reunaelementtejä, tehty taustatäyttöjä sekä rakennettu verhousrakennetta. Reunaelementtejä on asennettu myös tunnelin yhdyskäytävissä ja tunnelin suuaukoilla ja välitunnelilla tehty valutöitä. Kujalan eritasoliittymässä jatkuivat riista-aitojen pystytys ja Kujalan risteyssillalla tehtiin maatukia.


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Kukonkosken sillan työsillan purku
- Puiden kaatoa uuden Porvoonjoentien varrella
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen
- Kujalan riista-aita-asennukset



Nikulan risteyssilta saatiin valettua tällä viikolla.

VIIKON ONNISTUMISET:
Nikulan risteyssillan valu sujui mallikkaasti!



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keuhällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keuhällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
 puh. 029 534 3600
 janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
 puh. 029 534 3563
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)