


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankkeen päätapahtumat

- Työt jatkuvat työmaalla, koronavirukseen liittyvät varotoimet käytössä
- Hollolan pään urakassa viimeiset murskaukset käynnissä Hirvikalliolla
- Kukonkosken sillalla käynnistyi työsillan purkaminen

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, helmikuu: 4,0*

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9.

73 tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

kehätien
rakentaminen
alkaa

ensimmäiset
metrit liikenteelle
Soramäessä

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

viimeinen
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021
viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka




Tilannekatsaus

Työt ovat edenneet mukavasti aurinkoisessa säässä, vaikka ikävä koronavirus aiheuttaakin murhetta. Hirvikalliolla käynnistettiin tällä viikolla murskaustyöt. Nostavan ja Patiokallion risteysilloilla on käynnissä kannen raudoitustyöt. Lintulantien risteysillalla tehdään sillan kannen telinetöitä, lisäksi tällä viikolla valettiin sillan maatuki. Okeroisissa on käynnissä vanhan maantiesillan purkutyöt.

Työmaalla syntyy luonnollisesti jätettä, siksi jo ennen töiden aloitusta jätehuollon toteuttaminen suunnitellaan tarkasti. Työmaan siistinä pitäminen osoittaa tietynlaista ammattitaitoa, ja toteutimmekin tällä viikolla siivousprojektin, jossa siivosimme työmaalta ja työmaan läheisyydestä löytyneitä roskia.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
- Murskaustyöt käynnissä Hirvikalliolla Hollolassa
- Nostavan ja Patiokallion risteysilloilla kannen raudoitustyöt
- Lintulantien risteysillalla käynnistyvät kannen teline- ja muottityöt
- Okeroisissa Kosen maantiesillan purkutyöt



Soramäen eritasoliittymä
(Kuva: Seppo Kujanen).

VIIKON ONNISTUMISET:
Onnistunut kevätsiivous.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Tällä viikolla aloitettiin Kukonkosken sillalla työsillan purkaminen. Nikulan risteyssillalla asennettiin kaiteita ja sääsuoja, ja Nikulan ramppisillalla tehtiin päätytättyjä. Uudella Porvoonjoentiellä on tehty maaleikkauksia ja kuivatusrakenteita, Luhdantaustankadulla vaahtolasipohjia. Patomäen tunnelissa jatkuvat palolevyjen ja tekniikan asennustyöt, lisäksi tunnelin ulkopuolella on tehty täyttöjä sekä salaojia. Liipolan tunnelissa ovat jatkuneet reunaelementtien, taustatäyttöjen ja verhousrakenteen teko kalliotunneleissa. Yhdyskäytävällä on asennettu kierreportaita ja huoltosiltaa, ja betonitunneliosuuksilla jatkuivat laudoitus, raudoitus ja valutyöt. Yhdyskäytävissä ja laitetoissa on asennettu tekniikkaa. Kujalan eritasoliittymässä jatkuvat riista-aidan asennustyöt.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Kukonkosken sillan työsillan purku
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen
- Kujalan riista-aita-asennukset



Kukonkosken sillalla on käynnissä työsillan purkaminen.

VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaalla työt etenevät koronatilanteeseen nähden hyvin!



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
 puh. 029 534 3600
 janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
 puh. 029 534 3563
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)