


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankkeen päätapahtumat

- Kehätien hankeosille palkintosijoja Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailussa
- Hollolan pään urakassa valettiin kahden risteyssillan kannet, enää yksi valamatta
- Kujalassa on tehty viimeistelytöitä

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, maaliskuu: 3,8*

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9.

101 tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä


2020



2021 viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Tällä viikolla saimme iloksemme kuulla, että työmaamme on palkittu Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailussa. Jokapäiväiseen työhömmme kuuluu työmaan turvallisuudesta huolehtiminen. Jotta siinä onnistutaan ja vältytään tapaturmilta, tarvitaan jokaisen henkilön panosta. Tällä työmaalla henkilöstöllä on asenne kohdallaan! Soramäessä on käynnissä riista-aidan asennustyöt. Tällä viikolla saimme onnistuneesti valettua kaksi risteys sillan kantta – Tikkakalliontie ja Patiokallio. Lintulantien risteys sillalla on käynnissä kannen muotti- ja raudoitustyöt. Okeroisten liittymän läheisyydessä asennetaan melusteita ja tehdään maisemointia.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
- Riista-aitojen asennustyöt Soramäessä
- Lintulantien risteys sillalla kannen raudoitustyöt ja varustelu
- Valaistus- ja telematiikkatyöt käynnissä koko hankealueella
- Liikennemerkkien ja opasteiden asennustyöt
- Huom. kehätien läheisyydessä Soramäessä alkavat Hollolan kunnan omana urakkana toteuttamat louhintatyöt



Tikkakalliontien risteys sillan kansi on nyt valettu.

VIIKON ONNISTUMISET:
Tikkakalliontien ja Patiokallion risteys-siltojen kansi valettu.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Tällä viikolla saatiin valtakunnallista tunnustusta, kun työmaa palkittiin Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailussa. Nikulan eritasoliittymässä jatkettiin siltojen ja Helsingintien rakentamista. Patomäessä tehtiin Porvoonjoentien sekä Luhdantaustan-kadun maaleikkauksia ja rakennekerroksia, ja aloitettiin Porvoonjoentien alikulkukäytävän teline- ja muottityöt. Työt jatkuivat Patomäen tunnelin ja Liipolan tunnelin suuaukkojen otsarakenteiden osalta. Läntisellä suuaukolla on rakenteesta osin jo päästy purkamaan muottia. Tunnelin sisällä jatketaan telematiikan asennustöitä. Kujalassa on asennettu reunakiveä Vanhanradankadulle, kivetty siltojen luiskia ja tehty multausta valtatie 4 keskikaistalle.


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Patomäessä sähkölinjan korjaustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen
- Reunakiven asennus Vanhanradan-kadulla



VIIKON ONNISTUMISET:

Turvallinen infratyömaa 2019 -kilpailussa menestyminen yhdessä hankeosa 1 A:n kanssa!



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keuhällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keuhällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)