


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankkeen päätapahtumat

- Yleisötilaisuudet keräsivät kiinnostuneita asukkaita
- Hollolan pään urakassa Luhdanjoen työmaasilta purettu
- Turvalliseen nosturin alamiestyöskentelyyn liittyvä koulutus innosti



Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, tammikuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

24 tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

kehätien
rakentaminen
alkaa

ensimmäiset
metrit liikenteelle
Soramäessä

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

viimeinen
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021
viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Hollolan kunnanvirastolla kokoonnuttiin tiistaina asukastilaisuuteen ja esiteltiin monikymmenpäiselle yleisölle mm. tien testaus- ja käyttöönottovaiheen tulevia toimenpiteitä. Tikkakalliontien risteyssillalla on tällä viikolla päästy aloittamaan raudoitustyöt. Patiokallion risteyssillan teline- ja muottityöt etenevät suunnitellusti. Lintulantien risteyssillan paalutustyöt jatkuvat, lisäksi siltapaikalla on käynnissä louhepenkereen purkutöitä. Luhdanjoen ylittävä työmaasilta on nyt purettu, tämä työmaasilta olikin hankkeelle ensimmäiseksi rakennettu silta. Okeroisissa on asennettu valaisinjalustoja.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Tikkakalliontien risteyssillalla raudoitustyöt jatkuvat
- Patiokallion risteyssillan teline- ja muottityöt jatkuvat
- Lintulantien risteyssillalla paalutustyöt jatkuvat
- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt12 kehätielle on suljettu




Luhdanjoen työmaasilta on purettu pois paikaltaan.

VIIKON ONNISTUMISET:

Luhdanjoen työmaasilta on purettu.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Tällä viikolla osallistuttiin Liipolan monitoimitalossa järjestettyyn asukastilaisuuteen ja keskusteltiin asukkaiden kanssa rakennusvaiheista. LAB-ammattikorkeakoulun taideopiskelijat kävivät esittelemässä Patomäen tunnelin suojakaiteisiin suunnittelemaansa ympäristötaideaiheita VALTARIn bigroomilla. Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakentaminen jatkuu ja Helsingintien maaleikkaukset ja valaistuksen rakentaminen on ollut käynnissä. Patomäen tunnelissa ovat jatkuneet kuivatuksen, pohjavesisuojausten ja telematiikan rakentaminen sekä otsapalkkien ja holvien laudoitus- ja raudoitustyöt. Liipolan tunnelin suuaukoilla on tehty valutöitä ja välitunnelilla rakennettu betonitunnelin kallioliittymää ja kaulusrakennetta. Kujalan eritasoliittymässä on jatkettu maisemointia ja välialueiden muotoilua.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Kujalan eritasoliittymässä käytössä yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys yli valtatie 4
- Erikoiskuljetusten reitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt, otsapalkin valu
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen



Liipolan monitoimitalon asukasilta keräsi yli 50 kiinnostunutta.

VIIKON ONNISTUMISET:

Onnistunut nosturin alamieskoulutus keräsi paljon hyvää palautetta osallistujilta.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)