




Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

3.10.2017



Illan ohjelma

- Tilaisuuden avaus, esittäytyminen
- Hankkeen tilannekatsaus
- Vt12 Nikulan eritasoliittymän esittelyvideo, n. 4 min
- VALTARI:n puheenvuoro
- Keskustelua ja kysymyksiä
- Tilaisuus päättyy



Odotukset hankkeen viestinnälle

(kysely toukokuussa 2017)



Viestinnän palautekysely

Asioita, joista halutaan tietoa

- Liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen järjestelyt
 - Launeen koulun ympäristön liikennejärjestelyt
- Aikataulu ja kustannukset
- Tunnelit
- Pohjavesiasiat
- Meluntorjunta
- Vaikutukset luontoon

Tärkeimmät tietolähteet

- Aukastilaisuudet
- Hankkeen FB-sivut
- Hankkeen verkkosivut
- Media



Toiveita ja odotuksia viestintää koskien




- Avoimuus, jatkuvuus ja luotettavuus
- Aktiivisuus, ”mielummin liikaa, kuin liian vähän”
- Liikennejärjestelyjen tehokas viestintä

Hankkeen tilannekatsaus




Kaksi hankeosaa, kolme urakkaa






Miten kokonaisuus etenee?





Kustannukset

- Hankekokonaisuuden kustannusarvio 275 M€ (Maku 130, 2010=100)
- ”Päivän hinta 07/2017” 234,2 M€ (Maku 08/2017 110,7 pistettä)
 - Nousua reilu prosentti vuodessa, mutta kuitenkin maltillisempaa kuin keväällä



Liikennejärjestelyt



Kävely- ja pyöräily, reitteihin muutoksia

- Muutoksia tehty ja tehdään
- Tiedotetaan ja kartta ollut jaossa

Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien
kevyen liikenteen järjestelyt





Kävely- ja pyöräily, Renkomäki

- S1 Hankaankadun risteyssillan rakentaminen käynnissä kevääseen 2017 saakka.
 - Työ toteutetaan kesälomaliikenteen ulkopuolella
- Seuraavana vuorossa S2, Kyöstilän alikulkukäytävä, jolloin yhteys Hankaankadun kautta

**Mt167 Renkomäen kohta:
kulku pysäkeille**




Liik
enne
vira
sto



Kävely- ja pyöräily, Orimattilankatu Venetsia


- Orimattilankadun (Kangasmäen) alikulkukäytävä suljettu, korvaava suojatie bussipysäkkiyhteytenä
- Venetsian ylikulkusilta käytössä koko ajan





Kävely- ja pyöräily, Orimattilankatu Venetsia


- Sokeritopanolun ylikulkusilta käytössä koko kouluvuoden. Puretaan kesällä 2018.
- Tasangonpolku ja Sokeritopan ylikulkusilta käytössä nyt.
- Aukeankadun alikulkusilta suljetaan ja muuttuu työmaaksi





Ajoneuvoliikenne

- Launeella S24 kiertotie n. vuoden
- Aukeankadulle tulee työnaikainen kiertoliittymä
- Orimattilankadulla käytössä työnaikainen kiertoliittymä
- Renkomäessä käytössä kiertotie kevääseen 2018



Meneillään olevat työt



Launeen risteysilta, S24


- Päästy jo kehätietasoon, tukeva asfalttipinta n. +0,5m paalutuskoneen telatasosta.
- Melua ja tärinää eniten aiheuttanut sillan teräksisten suurpaalujen lyöminen saatu valmiiksi.
- Betonisia lyöntipaaluja kaikkiaan 1.000 kpl paalutustöitä ainakin vuoden loppuun. Nyt tehty n. 40%





S1, Hankaankadun alikulkusilta


- Kiertotie käytössä. Silta tehdään yhdessä vaiheessa talven aikana
 - Parempi liikennejärjestely ja pienemmät häiriöt




Nikulan ETL



Nikulan eritasoliittymä



- Laadittu tiesuunnitelma 2017 aikana
- Päätös toteutuksesta jos rahat riittää



Vt 12 Letke

Metsänhakkuut kehätielinjalla



LAHTI



Viestintä



Avointa ja aktiivista tiedottamista

- Esittelytilaisuudet hankkeen läpi 2-3 kertaa vuodessa.
- Hankesivut: www.liikennevirasto.fi/vt12letke
 - Yleistietoa
 - Aineistoa saatavilla mm. sähköiset suunnitelmakartat
- Sosiaalinen media: www.facebook.com/vt12letke
- Flickr -kuvapankki käytössä:
<https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums>
- Sähköinen uutiskirje 3-4 kertaa vuodessa. Postituslistalle pääsee ilmoittautumaan hankesivujen kautta.



Esittelytilaisuudet asukkaille 2017:

VALTARI, BigRoom, avoimet ovet

- 29.11.2017 kello 17.00-19:00, Alavankatu 4C, Lahti

Lahti:


- 7.2.2018 kello 17.00-18.30
- 30.5.2018 kello 17.00-18.30

Hollola:

- 8.2.2018 kello 17.00-18.30
- 31.5.2018 kello 17.00-18.30



VALTARI:n puheenvuoro



PATOMÄKI VT4
IHMISTEN KESKELLÄ
LAUNE LIIPOLA
METSÄALUEET
KERROSTALOT
YRITYSTOIMINTA
ULKOILUREITIT

Vt 12 VALTARI -allianssi

Liikennevirasto

Pöyry Finland Oy

Lahden kaupunki


Skanska Infra Oy

Hollolan kunta




Työtilat osoitteessa Alavankatu 4C, Lahti

Suunnitelmaakartta





Valtatie 12



16740.00




K5 Ajokatu



K4 Orvokkitie



Näkymä itään





Lisätietoja:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

https://youtu.be/Hu_DgTPsPUk

janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

