


# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Kehätien väki toivottaa kaikille lukijoille  
**HYVÄÄ JOULUA JA ONNEKASTA UUTTA VUOTTA!**
2. Ajokatu liikenteelle perjantaina 21.12.2018
3. Aukeankadun alikulku otettiin käyttöön

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



2018 keväät kehätien rakentaminen alkaa

2019 kesä mt167 2+2 Aukeankadun risteystä lukuun ottamatta

2020

vuoden lopussa  
Vt12 valmis

2021 viimeistelytöitä

2023 viimeinen päällystekerros

## Hankeosa 1A

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

#### Tilannekatsaus

Lahden eteläisen kehätien Hollolanpää on muuttunut silmissä! Vuoteen 2018 on mahtunut paljon uusia työvaiheita, onnistumisia, haasteita ja oivalluksia. Tällä viikolla on tehty siltoihin liittyviä valutöitä sekä paalutettu Luhdanjoensillan viimeiset paalut. Takamaalla on jatkunut teräsbetonipaaluutus, louhinta ja massanvaihto. Soramäessä on tehty sillan perustustöitä ja louhintoja. Okeroisissa tehdään maaleikkausta, louherakenteiden kanttausta sekä valaistuksen ja telematiikan maatöitä. Työmaa jää joulutauolle, ja tästä on hyvä jatkaa töitä vuonna 2019!

#### Tulevat työt ja liikennejärjestelyt vko 2

- Työmaa talvitaulla vk 52-1
- Murskaustyö viikolla 1 Soramäessä
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

#### Viikon onnistumiset

- Luhdanjoen sillan paalutukset ovat valmistuneet!



Tonttuja työmaalla? Ei, vaan louhijat räjäytyspuuhissa Takamaalla.

## Hankeosa 1B

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

#### Tilannekatsaus

Tällä viikolla on uurastettu Ajokadulla kadun liikenteelle ottoa varten. Kadulla on ollut käynnissä muun muassa asfaltointi ja liikennejärjestelyt sekä sillan kaiteiden asennus. Helsingintien länsipuolella ovat jatkuneet johtosiirtotyöt sekä pilaristabilointi Kukonkosken tulevien siltojen kohdalla. Ali-Juhakkalan sillan luona on aloitettu paalutustyöt, joita jatketaan ensi vuoden puolella. Patomäessä on jatkettu tunneleiden anturoiden valua. Launeen eritasoliittymässä on rakennettu tien louherakenteita ja meluvallia ja jatkettu maaleikkausten tekoa. Maaleikkaukset ovat olleet käynnissä myös välitunnelin kohdalla sekä Kujalassa, jossa etenevät myös siltojen ja paalulaattojen rakentaminen. Louhinta on ollut käynnissä Liipolan tunnelissa, Kujalassa sekä valtatie 4 varrella.

#### Tulevat työt ja liikennejärjestelyt vko 1 ja 2

- Liipolan tunnelilouhinta jatkuu 2.1.2019
- Johtosiirtoja Helsingintien länsipuolella
- Porvoonjoen pilaristabilointi
- Paalutustyö Ali-Juhakkalan sillan luona
- Patomäessä maaleikkaustyöt ja tunnelin anturoiden valu
- Launeen eritasoliittymässä maaleikkaustyöt sekä meluvallin ja louherakenteiden teko jatkuu
- Välitunnelilla korjauslouhinnat ja maaleikkaustyöt
- Valtatiellä 4 louhinta jatkuu ja uusia liikennejärjestelyjä rakennetaan
- Siltojen rakentaminen jatkuu

#### Viikon onnistumiset

- Ajokatu avataan liikenteelle!



Ajokadun sillan päällystystyöt käynnissä.

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

#### Tilannekatsaus

Kuluvalla viikolla tontut kurkkivat ja seurasivat, kun rakennettiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä pikku pakkasessa perjantain Launeen liikennejärjestelymuutoksia silmällä pitäen. Ajoneuvoliikenne kulki jo tottuneesti Uudenmaankadulla pääosin nelikaistaista väylää, Aukeankadun liittymää lukuun ottamatta, missä työnaikaista kiertoliittymää kierretään vielä jonkin aikaa. Myös valaistustöitä oli rakenteilla kuluvalla viikolla.

Uutena yhteytenä avattiin keskiviikkona Aukeankadun alikulkukäytävä, mitä pitkin jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät nyt alittamaan Uudenmaankadun ja samaan aikaan työnaikainen suojatie poistettiin Uudenmaankadulta.

Hankeosan 1B puolelle kuuluvan Ajokadun liikenteelle avaamisen yhteydessä Launeen alikulkukäytävä avataan liikenteelle perjantaina 21.12. ja samalla jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat Ajokadun ja Uudenmaankadun välillä.

#### Tulevien 2:n viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Syödään jouluruokaa ja kerätään voimia tulevaan vuoteen
- Aukeankadun liittymässä työnaikainen kiertoliittymä käytössä toistaiseksi

#### Viikon onnistumiset

- Aukeankadun alikulkukäytävä avattiin jalankululle ja pyöräilylle 19.12.



Aukeankadun alikulkukäytävä on nyt avattu.

#### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

#### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

#### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)